



	OCAD REGION DEL LLANO Rendición de Cuentas de los OCAD	 Versión: 4
---	--	--

INFORME SEMESTRAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL OCAD REGIÓN DEL LLANO

INFORME No. VI

2do. Semestre de 2017

(Del 01 de julio de 2017 al 31 de Diciembre de 2017)



	OCAD REGION DEL LLANO Rendición de Cuentas de los OCAD	 Versión: 4
---	--	--

INFORME SEMESTRAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL OCAD REGIÓN DEL LLANO

INFORME No. VI

2do. Semestre de 2017

(Del 01 de julio de 2017 al 31 de Diciembre de 2017)

PRESIDENTE

JOSUE ALIRIO BARRERA RODRIGUEZ
Gobernador Departamento de Casanare

SECRETARIA TECNICA

JOSÈ ALÌ DOMINGUEZ MARTINEZ
Secretario de Planeación Departamento de Arauca

	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

Versión: 4

INFORME SEMESTRAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL OCAD REGIÓN DEL LLANO

INFORME No. VI

2do. Semestre de 2017

(Del 01 de julio de 2017 al 31 de Diciembre de 2017)

1. CONSIDERACIONES GENERALES

El día 19 de Junio del año 2012, se realizó la instalación del OCAD Región del Llano como consta en el Acta No. 001 de 10 de Junio de 2012, los Departamentos que hacen parte de este OCAD son Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada.

El Sistema General de Regalías SGR es un esquema de coordinación entre las entidades territoriales y el gobierno nacional, a través del cual se determina la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios. La implementación del nuevo Sistema General de Regalías en los departamentos de la Región, ha concentrado grandes esfuerzos en la generación de capacidades en cada una de las Entidades Territoriales para el fortalecimiento en la formulación de proyectos enmarcadas en las exigencias técnicas y metodológicas establecidas en la normatividad de este sistema.

El Órgano Colegiado de Administración y decisión – OCAD Región del Llano ha realizado Treinta y ocho (38) sesiones, de estas veintiséis (26) presenciales y doce (12) de manera no presencial; en las cuales se han viabilizado, priorizado y aprobado con recursos provenientes del Sistema General de Regalías Ciento once (128) proyectos por un valor aproximado de \$889.389.607.272 del Fondo de Compensación regional 60% y \$266.395.479.052 del Fondo de Desarrollo Regional en las vigencias 2012, 2013-2014, 2015-2016 y 2017-2018.

Siguiendo lo establecido en los términos del artículo 3.3.4. del Acuerdo 0045 de 2017 expedido por la Comisión rectora del SGR, el cual indica que el informe de gestión de los OCAD deberá ser publicado por la Secretaría Técnica dentro de los 30 días hábiles siguientes al vencimiento de cada semestre en la plataforma integrada de información del Sistema General de Regalías (Mapa regalías).

	OCAD REGION DEL LLANO		
	Rendición de Cuentas de los OCAD		

Versión: 4

2. OBJETIVO

Dar a conocer a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y los organismos de control, los resultados de la gestión pública con relación a los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR en el periodo comprendido del 1 de Julio de 2017 y el 31 de Diciembre de 2017 con fuentes el FCR 60% y FDR del OCAD Región del Llano.

3. ALCANCE

Este informe, es elaborado para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo No. 033 del 25 de Agosto de 2015 emitido por la Comisión Rectora “Por el cual se establece el Alcance, requerimientos y condiciones para rendición de cuentas de los OCAD”.

Este documento presenta información detallada de los proyectos de inversión que fueron viabilizados, priorizados y aprobados por el OCAD Región del Llano, sectores beneficiados, liberaciones de recursos, ajustes aprobados por la entidad ejecutora o aprobados por el OCAD, el impacto y pertinencia de cada uno de ellos dentro del territorio que han aportado al desarrollo de cada uno de los Departamentos que conforman esta región.

4. ESTRATEGIA DE DIVULGACION

La estrategia de comunicación establecida para la divulgación del presente informe de Rendición de Cuentas para este OCAD, se realizará a través de publicación del documento en la página del Departamento Nacional de Planeación en Mapa Regalía y en las páginas web de los siete (7) departamentos que conforman este OCAD mediante un link [Informe Rendición de Cuentas OCAD-Llano Semestre 2 2017](#) así:

Departamento de Arauca	www.arauca.gov.co
Departamento de Casanare	www.casanare.gov.co
Departamento de Guainía	www.guainia.gov.co
Departamento de Guaviare	www.guaviare.gov.co
Departamento del Meta	www.meta.gov.co
Departamento de Vaupés	www.vaupes.gov.co
Departamento de Vichada	www.vichada.gov.co

También se enviará a los principales medios de comunicación de cada Departamento mediante los jefes de prensa de los siete departamentos, mediante oficio con el fin de que se divulgue por medios de comunicación locales, y de esta manera la comunidad tenga fácil acceso a esta

	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

Versión: 4

información y así garantizar la transparencia en el manejo de los Recursos del Sistema General de Regalías, también se entregara a cada miembro del OCAD en medio digital el informe.

Se elaboro un Boletín informativo con la principal información del Informe de rendición de cuentas para este periodo, el cual se le entregara a los miembros del OCAD y será un medio para que la comunidad tenga un resumen del documento principal.

La Secretaria técnica habilitó el correo rendicuentasocadregionllano@gmail.com con el objeto de recepcionar y responder las inquietudes de los ciudadanos frente al contenido del informe de rendición de cuentas, éste será atendido a partir de la fecha de publicación del informe (Febrero 13 de 2018) y estará abierto hasta el (13 de mayo de 2018), tiempo en el cual serán atendidas dichas solicitudes.

5. MIEMBROS DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN

No.	Nombre	Entidad	Cargo	Nivel de Gobierno que representa
1.	Mauricio Cárdenas Santamaría	Ministerio de Hacienda y Crédito Publico	Ministro	Gobierno Nacional
2.	Germán Cardona Gutiérrez	Ministerio de Transporte	Ministro	Gobierno Nacional
3.	Luis Gilberto Murillo Urrutia	Ministerio de Medio Ambiente	Ministro	Gobierno Nacional
4.	Camilo Sánchez Ortega	Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio	Ministro	Gobierno Nacional
5.	Luis Fernando Mejía	DNP	Director	Gobierno Nacional
6.	Ricardo Alvarado Bestene	Departamento de Arauca	Gobernador	Gobierno Departamental
7.	Josué Alirio Barrera Rodríguez	Departamento de Casanare	Gobernador	Gobierno Departamental
8.	Javier Eliecer Zapata Parrado	Departamento de Guainía	Gobernador	Gobierno Departamental
9.	Nebio de Jesús Echeverry Cadavid	Departamento de Guaviare	Gobernador	Gobierno Departamental
10.	Claudia Marcela Amaya García	Departamento del Meta	Gobernadora	Gobierno Departamental

	OCAD REGION DEL LLANO	 Versión: 4
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

11.	Jesús María Vásquez Caicedo	Departamento de Vaupés	Gobernador	Gobierno Departamental
12.	Luis Carlos Álvarez Morales	Departamento de Vichada	Gobernador	Gobierno Departamental
13.	Yesid Lozano Fernández	Municipio Saravena-Arauca	Alcalde	Gobierno Municipal
14.	Javier Esneider Triana Mujica	Municipio de Cravo Norte-Arauca	Alcalde	Gobierno Municipal
15.	Mario Hernando Estupiñan	Municipio de Sacama-Casanare	Alcalde	Gobierno Municipal
16.	Jaavier Augusto Álvarez	Municipio de Tauramena – Casanare	Alcalde	Gobierno Municipal
17.	Camilo Andrés Puentes Garzón	Municipio de Inírida - Guainía	Alcalde	Gobierno Municipal
18.	Pedro Pablo Novoa	Municipio de Calamar - Guaviare	Alcalde	Gobierno Municipal
19.	Jhonivar Cumbe	Municipio de Miraflores-Guaviare	Alcalde	Gobierno Municipal
20.	Victor Orlando Gutiérrez	Municipio de Acacias-Meta	Alcalde	Gobierno Municipal
21.	José Alexander fierro	Municipio de Puerto Gaitan-Meta	Alcalde	Gobierno Municipal
22.	Daniel Bernal Córdoba	Municipio de Mitú - Vaupés	Alcalde	Gobierno Municipal
23.	José Antonio Fandiño	Municipio de Carurú - Vaupés	Alcalde	Gobierno Municipal
24.	Hermenegildo Beltrán Sosa	Municipio de Cumaribo - Vichada	Alcalde	Gobierno Municipal

	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	
Versión: 4		

25.	Marco Pérez	Municipio de Puerto Carreño - Vichada	Alcalde	Gobierno Municipal
26.	Rene Leonardo Puentes	Municipio de Yopal - Casanare	Alcalde Ciudades Capitales	Gobierno Municipal

SECRETARIO TÉCNICO DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN

No.	Nombre Completo	Entidad a la que representa
1.	JOSE ALI DOMINGUEZ MARTINEZ	Departamento de Arauca

  Órgano Colegiado de Administración y Decisión <u>REGION DEL LLANO</u>	OCAD REGION DEL LLANO	 Versión: 4
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

Versión: 4

A. PRESUPUESTO DEL OCAD REGION EL LLANO POR DEPARTAMENTOS

DURANTE EL PERIODO DE CORTE: (JULIO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017.

1. DEPARTAMENTO DE ARAUCA



ITEM	ARAUCA				TOTAL
	FCR 60%	FDR	FDR RF	FDR Pivial	
Saldo a 31 de Diciembre de 2016	22,139,795,393.50	0.00	0.00	0.00	22,139,795,393.50
(-) Incremento o Disminución según Recaudo Decreto 1103 de 2017 (afecta saldo inicial)	308,779,575.96	0.00	0.00	0.00	308,779,575.96
(+) Asignaciones Presupuesto 2017-2018 Decreto 2190 de 2016	58,359,692,494.00	0.00	8,074,007,977.00	0.00	66,433,700,471.00
(+) Exceso FAE Decreto 2190 de 2016	11,605,178,423.00	0.00	0.00	0.00	11,605,178,423.00
(+) Asignación Decreto ley 1634 de 2017	0.00	0.00	0.00	9,874,005,581.00	9,874,005,581.00
(-) Aprobaciones Proyectos Periodo 1 de 2017	49,932,819,170.42	0.00	0.00	0.00	49,932,819,170.42
(-) Aprobaciones Proyecto Periodo 2 de 2017	35,671,162,264.73	0.00	0.00	0.00	35,671,162,264.73
(-) Aprobaciones Ajustes SGR Periodo 1 de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Aprobaciones Ajustes SGR Periodo 2 de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Aprobaciones 2016 vigencias futuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(+) Vigencia Futura Asignada para comprometer 2019-2020	15,558,118,545.00	0.00	0.00	0.00	15,558,118,545.00
(-) Aprobaciones vigencias futuras 2019-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(+) Liberaciones en el periodo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Ajuste Exceso FAE Decreto 1103 de 2017	28,415,755.00	0.00	0.00	0.00	28,415,755.00
(-) Congelamiento Presupuesto 20%	11,671,938,498.80	0.00	0.00	0.00	11,671,938,498.80
(+) Reintegros	6,211,616,712.00	0.00	0.00	0.00	6,211,616,712.00
(+) Valor No aprobado semestre 1 (2016000070010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	16,261,286,302.59	0.00	8,074,007,977.00	9,874,005,581.00	34,209,299,860.59

	OCAD REGION DEL LLANO Rendición de Cuentas de los OCAD	 Versión: 4
---	--	--


2. EPARTAMENTO DE CASANARE



ITEM	CASANARE				TOTAL
	FCR 60%	FDR	FDR RF	FDR Plival	
Saldo a 31 de Diciembre de 2016	7,487,988,693.00	0.46	0.00	0.00	7,487,988,693.46
(-) Incremento o Disminución según Recaudo Decreto 1103 de 2017 (afecta saldo inicial)	85,506,424.99	87,825,692.79	0.00	0.00	173,332,117.78
(+) Asignaciones Presupuesto 2017-2018 Decreto 2190 de 2016	62,879,433,500.00	0.00	9,762,394,482.00	0.00	72,641,827,982.00
(+) Exceso FAE Decreto 2190 de 2016	12,512,846,211.00	13,015,383.00	0.00	0.00	12,525,861,594.00
(+) Asignación Decreto ley 1634 de 2017	0.00	0.00	0.00	15,246,684,726.00	15,246,684,726.00
(-) Aprobaciones Proyectos Período 1 de 2017	21,441,202,568.00	0.00	0.00	0.00	21,441,202,568.00
(-) Aprobaciones Proyecto Período 2 de 2017	31,143,572,364.88	0.00	0.00	0.00	31,143,572,364.88
(-) Aprobaciones Ajustes SGR Período 1 de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Aprobaciones Ajustes SGR Período 2 de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Aprobaciones 2016 vigencias futuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(+) Vigencia Futura Asignada para comprometer 2019-2020	16,832,339,369.00	0.00	0.00	0.00	16,832,339,369.00
(-) Aprobaciones vigencias futuras 2019-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(+) Liberaciones en el período	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Ajuste Exceso FAE Decreto 1103 de 2017	29,645,355.00	394,551.00	0.00	0.00	30,039,906.00
(-) Congelamiento Presupuesto 20%	12,575,886,700.00	0.00	0.00	0.00	12,575,886,700.00
(+) Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(+) Valor No aprobado semestre 1 (2016000070010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	34,436,794,360.13	101,235,627.25	9,762,394,482.00	15,246,684,726.00	59,547,109,195.38

	OCAD REGION DEL LLANO Rendición de Cuentas de los OCAD	 Versión: 4
---	--	--

3. DEPARTAMENTO DE GUAINIA



ITEM	GUAINIA				TOTAL
	FCR 60%	FDR	FDR RF	FDR Pivial	
Saldo a 31 de Diciembre de 2016	8,187,905,222.26	218,237,184.50	0.00	0.00	8,406,142,406.76
(-) Incremento o Disminución según Recaudo Decreto 1103 de 2017 (afecta saldo inicial)	51,097,588.46	28,404,575.88	0.00	0.00	79,502,164.34
(+) Asignaciones Presupuesto 2017-2018 Decreto 2190 de 2016	34,351,648,084.00	14,429,702,202.00	3,316,151,359.00	0.00	52,097,501,645.00
(+) Exceso FAE Decreto 2190 de 2016	6,743,189,338.00	2,802,733,675.00	0.00	0.00	9,545,923,013.00
(+) Asignación Decreto ley 1634 de 2017	0.00	0.00	0.00	4,521,371,071.00	4,521,371,071.00
(-) Aprobaciones Proyectos Periodo 1 de 2017	22,197,141,402.23	0.00	0.00	0.00	22,197,141,402.23
(-) Aprobaciones Proyecto Periodo 2 de 2017	21,101,614,284.69	14,527,647,354.31	0.00	0.00	35,629,261,639.00
(-) Aprobaciones Ajustes SGR Periodo 1 de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Aprobaciones Ajustes SGR Periodo 2 de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Aprobaciones 2016 vigencias futuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(+) Vigencia Futura Asignada para comprometer 2019-2020	9,189,856,662.00	3,867,182,667.00	0.00	0.00	13,057,039,329.00
(-) Aprobaciones vigencias futuras 2019-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(+) Liberaciones en el periodo	0.00	115,837,156.00	0.00	0.00	115,837,156.00
(-) Ajuste Exceso FAE Decreto 1103 de 2017	16,426,942.00	8,680,692.00	0.00	0.00	25,107,634.00
(-) Congelamiento Presupuesto 20%	6,870,329,616.80	2,885,940,440.40	0.00	0.00	9,756,270,057.20
(+) Reintegros	851,672,013.00	747,667,368.00	0.00	0.00	1,599,339,381.00
(+) Valor No aprobado semestre 1 (2016000070010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	9,189,856,662.00	4,730,687,189.91	3,316,151,359.00	4,521,371,071.00	21,758,066,281.91

	OCAD REGION DEL LLANO Rendición de Cuentas de los OCAD	 Versión: 4
---	--	--

4. DEPARTAMENTO DE GUAVIARE



ITEM	GUAINIA	GUAVIARE				TOTAL
	TOTAL	FCR 60%	FDR	FDR RF	FDR Pivial	
Saldo a 31 de Diciembre de 2016	8,406,142,406.76	225,856,724.53	7,810,599,312.39	0.00	0.00	8,036,456,036.92
(-) Incremento o Disminución según Recaudo Decreto 1103 de 2017 (afecta saldo inicial)	79,502,164.34	281,393,813.01	39,009,093.89	0.00	0.00	320,402,906.90
(+) Asignaciones Presupuesto 2017-2018 Decreto 2190 de 2016	52,097,501,645.00	44,215,206,468.00	21,991,005,931.00	5,053,846,793.00	0.00	71,260,059,192.00
(+) Exceso FAE Decreto 2190 de 2016	9,545,923,013.00	8,745,295,691.00	4,279,098,968.00	0.00	0.00	13,024,394,659.00
(+) Asignación Decreto ley 1634 de 2017	4,521,371,071.00	0.00	0.00	0.00	3,213,714,179.00	
(-) Aprobaciones Proyectos Periodo 1 de 2017	22,197,141,402.23	28,016,708,179.47	21,871,903,712.80	0.00	0.00	49,888,611,892.27
(-) Aprobaciones Proyecto Periodo 2 de 2017	35,629,261,639.00	16,224,924,519.00	15,843,963,438.58	0.00	0.00	32,068,887,957.58
(-) Aprobaciones Ajustes SGR Periodo 1 de 2017	0.00	554,062,989.89	0.00	0.00	0.00	554,062,989.89
(-) Aprobaciones Ajustes SGR Periodo 2 de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Aprobaciones 2016 vigencias futuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(+) Vigencia Futura Asignada para comprometer 2019-2020	13,057,039,329.00	11,818,542,123.00	5,886,120,426.00	0.00	0.00	0.00
(-) Aprobaciones vigencias futuras 2019-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,704,662,549.00
(+) Liberaciones en el periodo	115,837,156.00	0.00	5,198,087,994.71	0.00	0.00	5,198,087,994.71
(-) Ajuste Exceso FAE Decreto 1103 de 2017	25,107,634.00	20,816,462.00	13,427,318.00	0.00	0.00	34,243,780.00
(-) Congelamiento Presupuesto 20%	9,756,270,057.20	8,843,041,293.60	4,398,201,186.20	0.00	0.00	13,241,242,479.80
(+) Reintegros	1,599,339,381.00	1,874,538,697.97	0.00	0.00	0.00	1,874,538,697.97
(+) Valor No aprobado semestre 1 (2016000070010)	0.00	754,588,373.40	8,879,849,865.25	0.00	0.00	0.00
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	21,758,066,281.91	13,693,080,820.93	11,878,257,747.88	5,053,846,793.00	3,213,714,179.00	33,838,899,540.81

	OCAD REGION DEL LLANO Rendición de Cuentas de los OCAD	 Versión: 4
---	--	--

5. DEPARTAMENTO DEL META



ITEM	META				TOTAL
	FCR 60%	FDR	FDR RF	FDR Plvial	
Saldo a 31 de Diciembre de 2016	12,945,789,732.24	12,240,269,896.00	0.00	0.00	25,186,059,628.24
(-) Incremento o Disminución según Recaudo Decreto 1103 de 2017 (afecta saldo inicial)	88,963,635.69	263,009,042.86	0.00	0.00	351,972,678.55
(+) Asignaciones Presupuesto 2017-2018 Decreto 2190 de 2016	32,550,569,709.00	0.00	15,422,990,797.00	0.00	47,973,560,506.00
(+) Exceso FAE Decreto 2190 de 2016	6,273,946,116.00	5,121,107,945.00	0.00	0.00	11,395,054,061.00
(+) Asignación Decreto ley 1634 de 2017	0.00	0.00	0.00	6,100,307,051.00	6,100,307,051.00
(-) Aprobaciones Proyectos Periodo 1 de 2017	13,343,962,560.00	0.00	0.00	0.00	13,343,962,560.00
(-) Aprobaciones Proyecto Periodo 2 de 2017	13,316,309,689.86	17,128,729,642.14	0.00	0.00	30,445,039,332.00
(-) Aprobaciones Ajustes SGR Periodo 1 de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Aprobaciones Ajustes SGR Periodo 2 de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Aprobaciones 2016 vigencias futuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(+) Vigencia Futura Asignada para comprometer 2019-2020	8,723,916,767.00	0.00	0.00	0.00	8,723,916,767.00
(-) Aprobaciones vigencias futuras 2019-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(+) Liberaciones en el periodo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Ajuste Exceso FAE Decreto 1103 de 2017	14,456,854.00	30,363,844.00	0.00	0.00	44,820,698.00
(-) Congelamiento Presupuesto 20%	6,510,113,941.80	0.00	0.00	0.00	6,510,113,941.80
(+) Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(+) Valor No aprobado semestre 1 (2016000070010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	27,220,415,642.89	3,000.00	15,422,990,797.00	6,100,307,051.00	48,743,716,490.89

	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

Versión: 4

6. DEPARTAMENTO DE VAUPES




ITEM	VAUPES				TOTAL
	FCR 60%	FDR	FDR RF	FDR Pivial	
Saldo a 31 de Diciembre de 2016	85,916.57	5,702,470,948.84	0.00	0.00	5,702,556,865.41
(-) Incremento o Disminución según Recaudo Decreto 1103 de 2017 (afecta saldo inicial)	43,522,709.04	15,616,025.61	0.00	0.00	59,138,734.65
(+) Asignaciones Presupuesto 2017-2018 Decreto 2190 de 2016	33,319,992,174.00	14,153,987,619.00	3,254,491,701.00	0.00	50,728,471,494.00
(+) Exceso FAE Decreto 2190 de 2016	6,582,595,323.00	2,770,480,632.00	0.00	0.00	9,353,075,955.00
(+) Asignacion Deecreto ley 1634 de 2017	0.00	0.00	0.00	11,350,769,699.00	0.00
(-) Aprobaciones Proyectos Periodo 1 de 2017	0.00	4,191,879,479.00	0.00	0.00	4,191,879,479.00
(-) Aprobaciones Proyecto Periodo 2 de 2017	16,943,977,637.20	7,240,114,546.00	0.00	0.00	24,184,092,183.20
(-) Aprobaciones Ajustes SGR Periodo 1 de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Aprobaciones Ajustes SGR Periodo 2 de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Aprobaciones 2016 vigencias futuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(+) Vigencia Futura Asignada para comprometer 2019-2020	8,882,319,745.00	3,773,212,555.00	0.00	0.00	12,655,532,300.00
(-) Aprobaciones vigencias futuras 2019-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(+) Liberaciones en el periodo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Ajuste Exceso FAE Decreto 1103 de 2017	16,739,447.00	9,065,131.00	0.00	0.00	25,804,578.00
(-) Congelamiento Presupuesto 20%	6,663,998,434.80	2,830,797,523.80	0.00	0.00	9,494,795,958.60
(+) Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(+) Valor No aprobado semestre 1 (2016000070010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	25,203,800,348.61	12,112,679,049.43	3,254,491,701.00	11,350,769,699.00	51,921,740,798.04

  Órgano Colegiado de Administración y Decisión <u>REGION DEL LLANO</u>	OCAD REGION DEL LLANO	 Versión: 4
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

Versión: 4

7. DEPARTAMENTO DE VICHADA



ITEM	VICHADA				TOTAL
	FCR 60%	FDR	FDR RF	FDR Plvial	
Saldo a 31 de Diciembre de 2016	0.00	583,702,218.54	0.00	0.00	583,702,218.54
(-) Incremento o Disminución según Recaudo Decreto 1103 de 2017 (afecta saldo inicial)	292,584,876.16	40,593,090.64	0.00	0.00	333,177,966.80
(+) Asignaciones Presupuesto 2017-2018 Decreto 2190 de 2016	47,773,053,462.00	20,817,928,686.00	4,863,182,611.00	0.00	73,454,164,759.00
(+) Exceso FAE Decreto 2190 de 2016	9,432,025,412.00	4,020,265,264.00	0.00	0.00	13,452,290,676.00
(+) Asignación Decreto ley 1634 de 2017	0.00	0.00	0.00	5,982,858,824.00	0.00
(-) Aprobaciones Proyectos Período 1 de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Aprobaciones Proyecto Período 2 de 2017	35,566,362,494.30	17,523,169,899.41	0.00	0.00	53,089,532,393.71
(-) Aprobaciones Ajustes SGR Período 1 de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Aprobaciones Ajustes SGR Período 2 de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Aprobaciones 2016 vigencias futuras	4,547,000,000.00	3,682,993,252.00	0.00	0.00	8,229,993,252.00
(+) Vigencia Futura Asignada para comprometer 2019-2020	12,841,810,281.00	5,622,439,723.00	0.00	0.00	18,464,250,004.00
(-) Aprobaciones vigencias futuras 2019-2020	6,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000,000.00
(+) Liberaciones en el período	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Ajuste Exceso FAE Decreto 1103 de 2017	20,761,301.00	11,554,190.00	0.00	0.00	32,315,491.00
(-) Congelamiento Presupuesto 20%	9,554,610,692.40	4,163,585,737.20	0.00	0.00	13,718,196,429.60
(+) Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(+) Valor No aprobado semestre 1 (2016000070010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	14,065,569,791.14	5,622,439,722.29	4,863,182,611.00	5,982,858,824.00	30,534,050,948.43

	OCAD REGION DEL LLANO Rendición de Cuentas de los OCAD	 Versión: 4
---	--	--

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL OCAD REGION DEL LLANO
DRANTE EL PERIODO JULIO 1 DICIEMBRE 31 DE 2017**

ITEM	PRESUPUESTO CONSOLIDADO OCAD REGION DEL LLANO				
	FCR 60%	FDR	FDR RF	FDR Pivial	TOTAL
Saldo a 31 de Diciembre de 2016	50,987,421,682.10	26,555,279,560.73	0.00	0.00	77,542,701,242.83
(-) Incremento o Disminución según Recaudo Decreto 1103 de 2017 (afecta saldo inicial)	1,151,848,623.31	474,457,521.67	0.00	0.00	1,626,306,144.98
(+) Asignaciones Presupuesto 2017-2018 Decreto 2190 de 2016	313,449,595,891.00	71,392,624,438.00	49,747,065,720.00	0.00	434,589,286,049.00
(+) Exceso FAE Decreto 2190 de 2016	61,895,076,514.00	19,006,701,867.00	0.00	0.00	80,901,778,381.00
(+) Asignación Decreto ley 1634 de 2017	0.00	0.00	0.00	56,289,711,131.00	56,289,711,131.00
(-) Aprobaciones Proyectos Periodo 1 de 2017	134,931,833,880.12	26,063,783,191.80	0.00	0.00	160,995,617,071.92
(-) Aprobaciones Proyecto Periodo 2 de 2017	169,967,923,254.66	72,263,624,880.44	0.00	0.00	242,231,548,135.10
(-) Aprobaciones Ajustes SGR Periodo 1 de 2017	554,062,989.89	0.00	0.00	0.00	554,062,989.89
(-) Aprobaciones Ajustes SGR Periodo 2 de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Aprobaciones 2016 vigencias futuras	4,547,000,000.00	3,682,993,252.00	0.00	0.00	8,229,993,252.00
(+) Vigencia Futura Asignada para comprometer 2019-2020	83,846,903,492.00	19,148,955,371.00	0.00	0.00	102,995,858,863.00
(-) Aprobaciones vigencias futuras 2019-2020	6,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000,000.00
(+) Liberaciones en el periodo	0.00	5,313,925,150.71	0.00	0.00	5,313,925,150.71
(-) Ajuste Exceso FAE Decreto 1103 de 2017	147,262,116.00	73,485,726.00	0.00	0.00	220,747,842.00
(-) Congelamiento Presupuesto 20%	62,689,919,178.20	14,278,524,887.60	0.00	0.00	76,968,444,065.80
(+) Reintegros	8,937,827,422.97	747,667,368.00	0.00	0.00	9,685,494,790.97
(+) Valor No aprobado semestre 1 (2016000070010)	754,588,373.40	8,879,849,865.25	0.00	0.00	9,634,438,238.65
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	139,881,563,333.29	16,448,434,430.68	49,747,065,720.00	56,289,711,131.00	280,552,883,116.05

	OCAD REGION DEL LLANO Rendición de Cuentas de los OCAD	 Versión: 4
---	--	--

**B. PROYECTOS APROBADOS POR DEPARTAMENTOS
DURANTE EL PERIODO DE CORTE: (JULIO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017).
1. DEPARTAMENTO DE ARAUCA**

Proyecto No. 1:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	Mejoramiento y pavimentación de la vía rural Arauquita- Aguachica-Panamá, Municipio de Arauquita, Departamento de Arauca
Código BPIN	2017000070036
Valor total del proyecto	\$ 9.959.431.019
Sector de inversión	Transporte
Valor total SGR	\$ 9.959.431.019
Valor total otras fuentes	No Aplica
Tiempo de ejecución Físico Financiero	16 Meses
Fuente de Financiación SGR (Especificar por Fuente)	FCR 60% \$ 9.678.179.911,36 (Vig. 2017) FCR 60% \$ 281.251.107,37 (Vig. 2018)
Entidad pública designada como ejecutora	Municipio de Arauquita
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	Municipio de Arauquita
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	45,60 Puntos del 19 de octubre de 2017
Fecha Cumplimiento Requisitos Previos Etapa Contractual	Ejecutor se encuentra realizando la recolección de requisitos para solicitud de certificación
Estado de ejecución físico (GESPROY) (anexar soporte)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00 %
Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto	Octubre 30 de 2017- Acuerdo 020de 2017
Observaciones	Proyecto en trámite de cumplimiento de requisitos previos etapa contractual
Impacto:	Con la pavimentación de este tramo se busca beneficiar 3.000 habitantes en el área de influencia del proyecto y más de 30.000 del área rural y urbana del Departamento de Arauca, ya que esta vía es de orden

	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

Versión: 4

	secundario e interconecta la vía Arauca-Arauquita-Saravena con la vía Nacional Arauca-Tame.
Pertinencia:	Con la ejecución del proyecto se garantiza mejores condiciones para la movilidad y accesibilidad vehicular y poblacional, su intervención a nivel de pavimento es necesaria, debido a la pérdida de capacidad de soporte por acción de las cargas del tránsito en presencia de humedad, generando traumatismos a los usuarios de la vía, pues se presentan pérdidas a los productores por la escasa oferta de transporte, el elevado costo de los fletes y la reducida accesibilidad en época de invierno.
Registro Fotográfico y/o ubicación	 

	OCAD REGION DEL LLANO	 Versión: 4
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

Proyecto No. 2:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	Construcción subestación eléctrica Puerto Nidia 34500/13800 kv 2 mva, construcción línea de subtransmisión Tame - Puerto Nidia 34.5 kv, en el municipio de Tame, departamento de Arauca
Código BPIN	2017005810576
Valor total del proyecto	\$ 13.462.124.371,00
Sector de inversión	Minas y Energía
Valor total SGR	\$ 13.462.124.371,00
Valor total otras fuentes	No Aplica
Tiempo de ejecución Físico Financiero	22 Meses
Fuente de Financiación SGR (Especificar por Fuente)	FCR 60% - 2017 \$ 9.646.720.978,72 FCR 60%- 2018 \$ 3.815.403.392,28
Entidad pública designada como ejecutora	Empresa de Energía de Arauca ENELAR
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	Empresa de Energía de Arauca ENELAR
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	48,50 Puntos del 19 de octubre de 2017
Fecha Cumplimiento Requisitos Previos Etapa Contractual	Cumple Enero 15 de 2018
Estado de ejecución físico (GESPROY) (anexar soporte)	0% En proceso de contratación
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0% En proceso de contratación
Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto	Octubre 30 de 2017 – Acuerdo No. 020 de 2017
Observaciones	Proyecto en etapa de Contratación Productos: • Subestación Eléctrica 2 MVA 34.5/13.8 kV. • Línea de Subtransmisión 34.5 kV de 32.61 km.
Impacto:	• Aumento de la cobertura de redes de distribución en el área rural de los municipios de Tame y Fortul. • Aumento de la capacidad de potencia para el suministro de energía a la población del área rural en los municipios de Tame y Fortul.

	OCAD REGION DEL LLANO Rendición de Cuentas de los OCAD	 Versión: 4
---	--	--

	Mejora de los indicadores de calidad DES (Duración de las interrupciones) y FES (Frecuencia de las interrupciones) del operador de red.
Pertinencia:	- Mejora en la calidad de vida de la población del área rural en los municipios de Tame y Fortul. - Aumento de las actividades comerciales y sociales de la población beneficiada. - Capacidad para la tecnificación de las fincas ubicadas en el área de influencia debido a la mejora de la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica.
Registro Fotográfico y/o ubicación	


	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

Versión: 4

Proyecto No. 3:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	Rehabilitación de la vía sobre el Dique en el Sector Ohiti - La Embajada en el Municipio de Arauca Departamento de Arauca.
Código BPIN	2017000070048
Valor total del proyecto	\$ 10.885.000.000,00
Sector de inversión	Transporte
Valor total SGR	\$ 10.885.000.000,00
Valor total otras fuentes	No Aplica
Tiempo de ejecución Físico	
Financiero	19 Meses
Fuente de Financiación SGR (Especificar por Fuente)	FCR 60% - 2017: \$ 10.885.000.000,00
Entidad pública designada como ejecutora	Departamento de Arauca
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	Departamento de Arauca
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	49,60 Puntos del 01 de noviembre de 2017
Fecha Cumplimiento Requisitos Previos Etapa Contractual	Ejecutor se encuentra realizando la recolección de requisitos para solicitud de certificación
Estado de ejecución físico (GESPROY) (anexar soporte)	0% No ha iniciado
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0% No ha iniciado
Fecha del	Noviembre 20 de 2017 – Acuerdo No. 021 de 2017

	OCAD REGION DEL LLANO Rendición de Cuentas de los OCAD	 Versión: 4
---	--	--

Acuerdo de aprobación del proyecto	
Observaciones	Ejecutor se encuentra en trámite de cumplimiento de requisitos previos etapa contractual
Impacto:	Al articular dos proyectos que tiene por objetivo rehabilitar y pavimentar todo el tramo del dique vía desde sector Ohiti-La Embaja (objeto del presente proyecto) y sector la Embajada – Caño Jesús (Tramo a ser intervenido con recursos del FAEP), se logra un gran impacto para la región porque el dique vía inicia en el puente Internacional José Antonio Páez que comunica a Colombia con Venezuela e interconecta con la vía primaria Arauca -Tame (Ruta los Libertadores) en el Sector Caño Jesús y la vía secundaria Arauca - Arauquita - Saravena, las cuales a su vez permiten la interconexión del Departamento de Arauca con los Departamentos de Norte Santander, Santander y los Departamentos de Casanare, Boyacá, Meta, Bogotá y el Interior del País, siendo estos ejes viales fundamentales para el intercambio comercial del Departamento lo cual permite dinamizar la economía de la Región.
Pertinencia:	Se busca mejorar las condiciones del dique vía, aumentado su vida útil, mejorando las condiciones de transitabilidad del sector y movilidad de la población y contribuyendo a la consolidación de este anillo vial perimetral del Municipio de Arauca, que beneficia a demás a los Municipios de Tame, Arauquita, Saravena y Fortul
Registro Fotográfico y/o ubicación	

	OCAD REGION DEL LLANO	 Versión: 4
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

			
--	--	---	--

	OCAD REGION DEL LLANO	 Versión: 4
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

2. DEPARTAMENTO DE CASANARE

Proyecto No. 4:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	Implementación de cincuenta (50) zonas wi-fi en el departamento de Casanare, Orinoquía
Código BPIN	2016000070025
Valor total del proyecto	\$ 3.487.871.825,48
Sector de inversión	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Valor total SGR	\$ 3.487.871.825,48
Valor total otras fuentes	No Aplica
Tiempo de ejecución Físico – financiero	21 Meses
Fuente de Financiación SGR (Especificar por Fuente)	FCR 60% \$ 3.487.871.825,48
Entidad pública designada como ejecutora	Departamento de Casanare
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	Departamento de Casanare
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	41.20 Puntos del 03 de agosto 2017
Fecha Cumplimiento Requisitos Previos Etapa Contractual	Cumple - Diciembre 19 de 2017
Estado de ejecución físico (GESPROY) (anexar soporte)	00 %
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	00 %
Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto	Agosto 11 de 2017- Acuerdo 017 de 2017
Observaciones	Proyecto en proceso de contratación
	• Servicio de acceso a zonas WiFi. • Capacitaciones del uso de las TIC en zonas Wifi. • Eventos de promoción de la oferta TIC en zonas Wifi. • Publicaciones en medios masivos de comunicación regional.

	OCAD REGION DEL LLANO Rendición de Cuentas de los OCAD	 Versión: 4
---	--	--


Impacto :	• 50 zonas WiFi operando. • 50 Capacitaciones ofrecidas y realizadas. • 19 Eventos de sensibilización y apropiación de proyectos • 19 Publicaciones aprobadas totales.
	• Incremento de los niveles de acceso a internet en zonas públicas del Departamento de Casanare como cabeceras municipales y centros poblados, mediante la implementación de Zonas WiFi de acceso libre y la promoción de internet para el acceso y el uso efectivo y masivo de las TIC. • Facilitar y fomentar el uso y adaptación de tecnología para que la innovación en el País evolucione hacia la frontera del conocimiento. • Aumento de la competitividad del departamento de Casanare. • Fomentar el crecimiento académico y profesional de la población.
Registro Fotográfico y/o ubicación	

	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	
		Versión: 4

Proyecto No. 5:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	Construcción de un puente peatonal de integración regional entre la vereda La Colorada sector Los Cauchos del Municipio de Sacama -Casanare y la vereda Agua Blanca sector Mundo Nuevo del Municipio de Tame - Arauca
Código BPIN	2017000070026
Valor total del proyecto	\$ 2.801.928.413,00
Sector de inversión	Transporte
Valor total SGR	\$ 2.784.911.989,00
Valor total otras fuentes	\$ 17.016.424,00 Propios Municipio de Sacama - Casanare
Tiempo de ejecución Físico Financiero	 11 meses
Fuente de Financiación SGR (Especificar por Fuente)	FCR 60% Departamento de Casanare \$1.420.305.114,00 FCR 60% Departamento de Arauca \$1.364.606.875,00
Entidad pública designada como ejecutora	Municipio de Sacama Casanare
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	Municipio de Sacama Casanare
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	54,70 Puntos del 19 de octubre de 2017
Fecha Cumplimiento Requisitos Previos Etapa Contractual	Ejecutor se encuentra realizando la recolección de requisitos para solicitud de certificación
Estado de ejecución físico (GESPROY) (anexar soporte)	0,0 %
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,0 %
Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto	Octubre 30 de 2017 – Acuerdo 020 de 2017
Observaciones	El proyecto se desarrolla y beneficia a: Municipio de Sacama Casanare Municipio de Tame Arauca
Impacto :	Mejorar la intercomunicación regional terrestre de la población en mención con el fin de generar una solución directa con un

	OCAD REGION DEL LLANO Rendición de Cuentas de los OCAD	 Versión: 4
---	--	--

	propósito de desarrollo. • Beneficio directo a 423 habitantes, e indirecto a 55.801 habitantes de los dos municipios. • Integración de dos regiones. • Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes (Economía, movilidad, transporte, intercambio comercial, movilización estudiantes). • Construcción de la primera infraestructura de este tipo en la región.
Pertinencia :	• Esta obra de infraestructura es pertinente y conveniente en la medida que está acorde con las líneas programáticas de dos departamentos y de dos municipios, que han planteado dentro de su proceso de desarrollo mejorar y generar los ambientes productivos acordes a la vocación de la región para este caso norte de Casanare y sur de Arauca, alrededor de una parte de la cuenca del Rio Casanare.
Registro Fotográfico y/o ubicación	 LOCALIZACION FINAL DEL PUENTE.

	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	
		Versión: 4

Proyecto No. 6:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	Apoyo y fortalecimiento de la estrategia de acceso y permanencia “Estudiantes con servicio de Transporte Escolar” en las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento de Casanare
Código BPIN	2017000070040
Valor total del proyecto	\$ 26.235.395.425,40
Sector de inversión	Educación
Valor total SGR	\$ 26.235.395.425,40
Valor total otras fuentes	No aplica
Tiempo de ejecución	
Físico	
Financiero	14 meses
Fuente de Financiación SGR (Especificar por Fuente)	FCR 60% \$ 26.235.395.425,40
Entidad pública designada como ejecutora	Departamento de Casanare
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	Departamento de Casanare
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	50,60 Puntos del 19 de octubre 2017
Fecha Cumplimiento Requisitos Previos Etapa Contractual	Ejecutor se encuentra realizando la recolección de requisitos para solicitud de certificación
Estado de ejecución físico (GESPROY) (anexar soporte)	0,0 %
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,0 %
Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto	Octubre 30 de 2017 – Acuerdo 020 de 2017
Observaciones	La Ejecución del proyecto se encuentra en etapa Precontractual, Pendiente de Cumplir requisitos previos etapa contractual
Impacto :	- Transporte escolar a 7013 Estudiantes matriculados en las Instituciones Educativas de las zonas rurales, facilitando el acceso con permanencia al sistema educativo. - Mantener la cobertura neta en el 97%

	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

Versión: 4

	- Garantizar el servicio de transporte escolar de 170 días calendario escolar
Pertinencia :	- Garantizar la oferta del servicio educativo a la población demandante en condiciones geográficas dispersas asegurando el acceso y permanencia de los educando en el sistema educativo. - Conforme las condiciones geográficas del departamento y las distancias existentes a las instituciones educativas, este proyecto es totalmente conveniente para los beneficiarios que pertenecen al área rural del departamento.
Registro Fotográfico y/o ubicación	 

	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

Versión: 4


3. DEPARTAMENTO DE GUAINIA

Proyecto No. 7:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	Mejoramiento y pavimentación segunda fase de la vía interna del corregimiento de San Felipe
Código BPIN	2017000070017
Valor total del proyecto	\$ 8.696.585.232,00
Sector de inversión	Transporte
Valor total SGR	\$ 8.696.585.232,00
Valor total otras fuentes	No Aplica
Tiempo de ejecución Físico financiero	14 Meses
Fuente de Financiación SGR (Especificar por Fuente)	FCR 60% \$ 8.696.585.232,00
Entidad pública designada como ejecutora	Departamento de Guainía
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	Departamento de Guainía
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	62,10 Puntos del 10 de Agosto de 2017
Fecha Cumplimiento Requisitos Previos Etapa Contractual	Octubre 17 de 2017
Estado de ejecución físico (GESPROY) (anexar soporte)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto	Agosto 11 de 2017 – Acuerdo 017 de 2017
Observaciones	Proyecto en trámite de contratación
Impacto :	- Pavimentación de 1.409,27 Metros Lineales de vía urbana mejorada con un ancho de 7 metros, espesor de 18 Cm, con tres Box-Culvert - Mejoramiento en el traslado de personas, bienes y mercancías. - Moderación del costo de transporte de productos, mercancías, personas. - Mayor ahorro en combustible y mantenimiento de vehículos por vías

	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

Versión: 4

	mejoradas - Mayor valor económico de los activos de la población objetivo - Fortalecimiento a la capacidad social y económica de San Felipe. - Crecimiento de los sectores productivos y generación de empleo. - Cambios en los patrones de distribución de la población y apoyo directo a las actividades Productivas.
Pertinencia:	- Focalización de San Felipe como polo de desarrollo en la frontera. - Aumento de la inversión privada foránea en el Corregimiento de San Felipe. - Corregimiento Fronterizo de actividad comercial con Venezuela y Brasil
Registro Fotográfico y/o ubicación	


	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

Versión: 4

Proyecto No. 8:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	Construcción de puentes vehiculares en Cangrejo y Caño Pato San Felipe, Cacahual
Código BPIN	2017000070024
Valor total del proyecto	\$16.151.614.143,00
Sector de inversión	Transporte
Valor total SGR	\$16.151.614.143,00
Valor total otras fuentes	No Aplica
Tiempo de ejecución Físico financiero	20 Meses
Fuente de Financiación SGR (Especificar por Fuente)	FCR 60% \$12.405.029.052,69 FDR \$ 3.746.585.090,31
Entidad pública designada como ejecutora	Departamento de Guainía
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	Departamento de Guainía
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	66,50 Puntos del 10 de agosto 2017
Fecha Cumplimiento Requisitos Previos Etapa Contractual	Noviembre 8 de 2017
Estado de ejecución físico (GESPROY) (anexar soporte)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto	Agosto 11 de 2017 – Acuerdo 017 de 2017
Observaciones	Proyecto Sin Contratar, se encuentra en proceso de contratación
Impacto :	• Construcción de un puente donde antes no existía y los medios para el cruce del río eran artesanales y con altos índices de riesgo de accidentalidad. • Construcción de un puente seguro para el tránsito entre la comunidad. • Conexión de vías terciarias y urbanas en el Departamento del Guainía • Disminución en el tiempo de desplazamiento de las comunidades desde y hacia los corregimientos departamentales y el municipio de Inírida • Mejoramiento en los canales de comunicación para la comercialización de productos agrícolas y ganaderos de la región.

	OCAD REGION DEL LLANO Rendición de Cuentas de los OCAD	 Versión: 4
---	--	--


	• Inversión en áreas no municipalizadas con altos índices de desarrollo
Pertinencia:	• Acortar distancias, disminuir tiempos de desplazamiento y reducir costos operativos en el transporte de habitantes y alimentos • Mejoría en la comercialización de productos agrícolas y ganaderos (Disminución de costos de transporte) • Inversión en corregimientos Fronterizos promoviendo el impulso de actividad comercial con Venezuela y Brasil. • Eliminar el uso de medios alternativos no seguros para cruzar el río. • Disminuir el riesgo de accidentalidad.
Registro Fotográfico y/o ubicación	

	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	
		Versión: 4

Proyecto No. 9:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	Construcción de dos polideportivos y una cancha sintética en los corregimientos de Barranco Minas, San Felipe
Código BPIN	2017000070004
Valor total del proyecto	\$4.407.277.122,00
Sector de inversión	Deporte y Recreación
Valor total SGR	\$4.407.277.122,00
Valor total otras fuentes	No Aplica
Tiempo de ejecución Físico financiero	13 Meses
Fuente de Financiación SGR (Especificar por Fuente)	FDR \$4.407.277.122,00
Entidad pública designada como ejecutora	Departamento de Guainía
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	Departamento de Guainía
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	65,70 Puntos del 08 de octubre de 2017
Fecha Cumplimiento Requisitos Previos Etapa Contractual	Cumple – Diciembre 13 de 2017
Estado de ejecución físico (GESPROY) (anexar soporte)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto	Octubre 30 de 2017 – Acuerdo 020 de 2017
Observaciones	Proyecto en etapa de contratación
Impacto :	- B/minas: 1(una) cancha sintética de 800 m2 con cerramiento en malla tipo nylon 100% cordón No. 4 de alta calidad, sistema de drenaje de filtros, césped sintético aprobado FIFA - B/minas y San Felipe: Polideportivo de 8 pórticos con la demarcación para cancha de futbol, baloncesto y voleibol, graderías para los espectadores, estructura metálica para la cubierta tipo termo acústica, sistema de iluminación, sistema de cerramiento polideportivo (costados corto) sistema de drenaje de agua lluvia - Promover el cambio en la cotidianidad de

	OCAD REGION DEL LLANO Rendición de Cuentas de los OCAD	 Versión: 4
---	--	--

	niños, jóvenes y adultos. • Incentivar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades • Promover familias pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible de las áreas no municipalizadas del Guainía. • Incentivar la inversión privada en B/minas y San Felipe como potenciales polos de desarrollo. • Desarrollo social, económico e integración cultural por el desarrollo de eventos con pobladores de la zona
Pertinencia:	• Propiciar la práctica deportiva para reducir el sedentarismo. • Crecimiento poblacional en los corregimientos. • Pocos espacios comunes para el esparcimiento familiar y social. • Falta de medios, infraestructura para el desarrollo social, cultural de la población. • Incremento de visitantes a los corregimientos, incremento de inversiones privadas
Registro Fotográfico y/o ubicación	 

	OCAD REGION DEL LLANO Rendición de Cuentas de los OCAD	 Versión: 4
---	--	--




	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	
		Versión: 4

Proyecto No. 10:

ÍTEM	Descripción
Nombre del proyecto	Implementación del programa de alimentación escolar PAE 2018, vamos pa'lante Guainía, en el municipio de Inírida
Código BPIN	2017000070043
Valor total del proyecto	\$ 6.388.931.002,00
Sector de inversión	Educación
Valor total SGR	\$ 6.373.785.142,00
Valor total otras fuentes	\$ 15.145.860,00 Recursos Propios del Departamento
Tiempo de ejecución Físico financiero	15 Meses
Fuente de Financiación SGR (Especificar por Fuente)	FDR \$ 6.373.785.142,00
Entidad pública designada como ejecutora	Departamento de Guainía
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	Departamento de Guainía
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	65,30 Puntos del 19 de Octubre 2017
Fecha Cumplimiento Requisitos Previos Etapa Contractual	Cumple - Diciembre 19 de 2017
Estado de ejecución físico (GESPROY) (anexar soporte)	0.00 %
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto	Octubre 30 de 2017- Acuerdo 020 de 2017
Observaciones	Proyecto en proceso de contratación
Impacto	5.307 Raciones diarias de Complemento Alimentario Tipo Almuerzo, durante 180 días calendario escolar Focalización: 100% Matricula Escolar 2.170 Raciones diarias de Complemento Alimentario Tipo almuerzo, durante 180 días calendario escolar • Mejora en los niveles de atención impactando positivamente los procesos de aprendizaje. • Fomentar hábitos alimentarios saludables • Aumentar la retención del conocimiento de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. • Contribuir con el acceso y permanencia de 5.307 alumnos que asisten a las 7 Instituciones Educativas de la zona urbana del Municipio de

	OCAD REGION DEL LLANO	 Versión: 4
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

Pertinencia:	Inírida. • La entrega de un complemento alimentario durante la jornada escolar, es una oportunidad para lograr igualdad en niños, niñas, jóvenes y adolescentes en el sistema educativo. • Ampliar la cobertura a través del Programa de Alimentación Escolar, disminuyendo los índices de deserción escolar y promoviendo la calidad educativa. • El Programa de Alimentación Escolar beneficia población en condición de extrema pobreza y es uno de los factores asociados al éxito escolar y al mejoramiento del clima escolar en el aula como a la permanencia en el sistema educativo.
Registro Fotográfico y/o ubicación	 

	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	
		Versión: 4

4. DEPARTAMENTO DE GUAVIARE

Proyecto No. 11

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	Fortalecimiento a la producción agropecuaria a través de la adquisición de bancos de maquinaria agrícola en el departamento del Guaviare
Código BPIN	2017000070005
Valor total del proyecto	\$ 7.434.450.080,00
Sector de inversión	Agricultura y Desarrollo Rural
Valor total SGR	\$ 7.434.450.080,00
Valor total otras fuentes	No Aplica
Tiempo de ejecución Físico Financiero	22 Meses
Fuente de Financiación SGR (Especificar por Fuente)	FCR 60% \$ 7.434.450.080,00
Entidad pública designada como ejecutora	Departamento de Guaviare
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	Departamento de Guaviare
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	47,10 Puntos del 03 de agosto 2017
Fecha Cumplimiento Requisitos Previos Etapa Contractual	Cumple – Noviembre 28 de 2017
Estado de ejecución físico (GESPROY) (anexar soporte)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto	Agosto 11 de 2017 – Acuerdo 017 de 2017
Observaciones	Proyecto Contratado, sin acta de inicio
Impacto :	• 12 bancos de maquinaria con implementos agrícolas. • Elementos para el mantenimiento de la maquinaria agrícola. • Acompañamiento técnico • Se prestara un servicio oportuno y eficiente a la población que lo requiere y que permita mejorar las condiciones técnicas en el establecimiento, mantenimiento y cosechas de los cultivos en aproximadamente 2.880

	OCAD REGION DEL LLANO Rendición de Cuentas de los OCAD	 Versión: 4
---	--	--

	has, • Acciones de acompañamiento técnico a los 864 productores potenciales.
Pertinencia:	• Es oportuno atacar directamente los bajos niveles de producción agrícola, minimizando las limitaciones para la adquisición y utilización de maquinaria agrícola en las actividades productivas de pequeños y medianos productores, de esta manera se disminuye los costos de producción y se incrementa la disponibilidad de la misma.
Registro Fotográfico y/o ubicación	 The top row of images shows a map of the Región del Llano with the OCADs highlighted in orange, and a map of the OCADs with the OCADs highlighted in green. The bottom image is a photograph of a yellow tractor in a field.

	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	
		Versión: 4

Proyecto No. 12:


ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial terciaria del departamento del Guaviare
Código BPIN	2017000070030
Valor total del proyecto	\$ 14.999.999.639,89
Sector de inversión	Transporte
Valor total SGR	\$ 14.999.999.639,89
Valor total otras fuentes	No Aplica
Tiempo de ejecución Físico Financiero	22 Meses
Fuente de Financiación SGR (Especificar por Fuente)	FCR 60% \$ 8.035.586.066,00 FDR \$ 6.964.113.573,33
Entidad pública designada como ejecutora	Departamento de Guaviare
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	Municipio de El Retorno
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	57,40 Puntos del 27 de agosto de 2017
Fecha Cumplimiento Requisitos Previos Etapa Contractual	Octubre 26 de 2017
Estado de ejecución físico	11%

	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

Versión: 4

(GESPROY) (anexar soporte)	
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0.0%
Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto	Septiembre 11 de 2017 – Acuerdo 018 de 2017
Observaciones	Proyecto Contratado y en Ejecución
Impacto :	• 24.519 KILOMETROS ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR. • 25.03 KILOMETROS ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO DE EL RETORNO. • 30.57 KILOMETROS ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE • El proyecto presenta impacto regional al mejorar la conectividad de las principales vías terciarias de los municipios de San José, El Retorno y Calamar con la vía principal que comunica al Departamento del Guaviare con el interior del país.
Pertinencia:	• El proyecto permitirá la disminución de costos y tiempos de desplazamiento tanto para el transporte de carga como de pasajeros para la comunicación del Departamento del Guaviare con el interior del país.
Registro Fotográfico y/o ubicación	

	OCAD REGION DEL LLANO	 Versión: 4
	Rendición de Cuentas de los OCAD	



	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	
		Versión: 4

Proyecto No. 13:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	Construcción electrificación rural en media y baja tensión de 13 veredas en el municipio Calamar y 2 veredas en el municipio de El Retorno - departamento del Guaviare
Código BPIN	2017000070037
Valor total del proyecto	\$ 9.637.216.145,21
Sector de inversión	Minas y Energía
Valor total SGR	\$ 9.637.216.145,21
Valor total otras fuentes	\$ 2.777.908,00
Tiempo de ejecución Físico Financiero	16 Meses
Fuente de Financiación SGR (Especificar por Fuente)	FDR \$ 8.979.849.865,25 FCR 60% \$ 754.588.371,96
Entidad pública designada como ejecutora	ENERGUAVIARE SA ESP
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	ENERGUAVIARE SA ESP
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	50,10 Puntos del 29 de agosto de 2017
Fecha Cumplimiento Requisitos Previos Etapa Contractual	Octubre 26 de 2017
Estado de ejecución físico (GESPROY) (anexar soporte)	0.0%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0.0%
Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto	Septiembre 11 de 2017 – Acuerdo 018 de 2017
Observaciones	Contrato en ejecución
Impacto :	• 196.50 km de red de media tensión. • 67.73 km de red de baja tensión. • 168 transformadores de distribución con una potencia total a instalar de 930 kVA • La inversión a desarrollar obedece a un proyecto de impacto regional, por cuanto se benefician 15 veredas localizadas en 2 Municipios del Departamento del Guaviare. Su ejecución permite dar cumplimiento a las metas Municipales, Departamentales y

	OCAD REGION DEL LLANO	 Versión: 4
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

	Nacionales relacionadas con el aumento de la cobertura en los servicios públicos domiciliarios.
Pertinencia:	De conformidad con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Guaviare Paz y Desarrollo Social y el Plan de Expansión de la Cobertura de la Empresa de Energía Eléctrica; el proyecto contribuye en el aumento de los índices de cobertura en el servicio de energía eléctrica, permitiendo alcanzar los objetivos del Gobierno en materia de Universalización del Servicio y mejorando la calidad de vida de las comunidades a beneficiar.
Registro Fotográfico y/o ubicación	 LOCALIZACION GEOGRAFICA: 

	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	
		Versión: 4

5. DEPARTAMENTO DE EL META

Proyecto No. 14:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	Apoyo financiero con oportunidades para la formación en educación superior con calidad para los estudiantes del departamento del Meta
Código BPIN	2017000070042
Valor total del proyecto	\$ 8.000.000.000,00
Sector de inversión	Educación
Valor total SGR	\$ 8.000.000.000,00
Valor total otras fuentes	No Aplica
Tiempo de ejecución Físico Financiero	86 Meses
Fuente de Financiación SGR (Especificar por Fuente)	FDR \$ 8.000.000.000,00
Entidad pública designada como ejecutora	Departamento del Meta
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	Departamento del Meta
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	39.00 Puntos de octubre 19 de 2017 Se anexa justificación
Fecha Cumplimiento Requisitos Previos Etapa Contractual	Ejecutor en consecución de requisitos
Estado de ejecución físico (GESPROY) (anexar soporte)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto	Octubre 30 de 2017 – Acuerdo 020 de 2017
Observaciones	Proyecto pendiente por cumplir requisitos
Impacto :	139 Jóvenes beneficiados con el Servicio de apoyo financiero (Matricula y sostenimiento) para el acceso y permanencia a la educación superior
Pertinencia	Ofrecer oportunidades académicas a 139 estudiantes bachilleres de los 29 municipios del departamento del Meta,

	OCAD REGION DEL LLANO Rendición de Cuentas de los OCAD	 Versión: 4
---	--	--


	del sector rural y urbano (incluidas las poblaciones especiales), que no tienen la posibilidad de continuar con sus estudios por falta de recursos, mejorando su calidad de vida
Registro Fotográfico y/o ubicación	

	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	
		Versión: 4

Proyecto No. 15:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	Mejoramiento de la producción ganadera en los municipios del Departamento del Meta
Código BPIN	2017000070051
Valor total del proyecto	\$ 3.268.058.042,00
Sector de inversión	Agricultura y Desarrollo Rural
Valor total SGR	\$ 3.268.058.042,00
Valor total otras fuentes	No Aplica
Tiempo de ejecución Físico Financiero	12 Meses
Fuente de Financiación SGR (Especificar por Fuente)	FDR: \$ 3.268.058.042,00
Entidad pública designada como ejecutora	Departamento del Meta
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	No tiene interventoría
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	43.10 Puntos de Diciembre 6 de 2017
Fecha Cumplimiento Requisitos Previos Etapa Contractual	Ejecutor en consecución de requisitos
Estado de ejecución físico (GESPROY) (anexar soporte)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto	Diciembre 26 de 2017 – Acuerdo 022 de 2017
Observaciones	Proyecto en cumplimiento de requisitos previos etapa contractual
Impacto :	• Plan de Desarrollo Económico y Social del Departamento del Meta para el periodo 2016-2019, “El META, Tierra de Oportunidades. Inclusión - Reconciliación – Equidad” Política Agropecuaria - Programa : El Campo Oportunidad para la Paz - Meta: Promover el Mejoramiento Genético con Énfasis En Razas Criollas en el Sector de la Ganadería a 1.000 Criadores • 375 Pequeños y medianos productores beneficiados de 15 asociaciones en 15 municipios

	OCAD REGION DEL LLANO Rendición de Cuentas de los OCAD	 Versión: 4
---	--	--


	del Departamento del Meta
Pertinencia:	- Fortalecimiento de capacidades productivas, asociativas, generación de conocimientos y capacidades de los productores rurales para fortalecer su interdependencia y competitividad en el sector. - Inclusión productiva de pequeños productores rurales
Registro Fotográfico y/o ubicación	  

	OCAD REGION DEL LLANO	 Versión: 4
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

Proyecto No. 16:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	Servicio de Transporte Escolar como estrategia de permanencia en el Departamento del Meta Meta
Código BPIN	201700500368
Valor total del proyecto	\$ 19.176.981.290,00
Sector de inversión	Educación
Valor total SGR	\$ 19.176.981.290,00
Valor total otras fuentes	No Aplica
Tiempo de ejecución Físico Financiero	9 Meses
Fuente de Financiación SGR (Especificar por Fuente)	FCR 60%: \$ 13.316.309.689,86 FDR \$ 5.860.671.600,14
Entidad pública designada como ejecutora	Departamento del Meta
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	Departamento del Meta
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	53.00 Puntos de Diciembre 6 de 2017
Fecha Cumplimiento Requisitos Previos Etapa Contractual	Ejecutor se encuentra completando los requisitos previos
Estado de ejecución físico (GESPROY) (anexar soporte)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto	Diciembre 26 de 2017 – Acuerdo 022 de 2017
Observaciones	Proyecto pendiente de cumplir requisitos previos
Impacto :	12.687 estudiantes con transporte escolar durante el calendario escolar desde el nivel de preescolar, básica y media para garantizar la asistencia diaria a su sede educativa y así evitar su deserción
Pertinencia:	Garantiza la asistencia diaria del estudiante a su sede educativa en especial en el sector

	OCAD REGION DEL LLANO	 Versión: 4
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

	rural , y contribuye a mitigar las largas caminatas y las difíciles condiciones de desplazamiento entre el establecimiento educativo y el hogar
Registro Fotográfico y/o ubicación	 

	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	
		Versión: 4

6. DEPARTAMENTO DE VAUPES

Proyecto No. 17:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	Construcción DE VIVIENDAS UNIFAMILIAR EN EL GRAN RESGUARDO INDÍGENA DEL VAUPÉS COMUNIDAD DE 13 DE JUNIO, MUNICIPIO DE MITU Y EN EL RESGUARDO YAIGOJE APAPORIS COMUNIDAD BOCAS DE UGA, MUNICIPIO DE TARAIRA EN EL DEPARTAMENTO DE Vaupés
Código BPIN	2017000070023
Valor total del proyecto	\$11.602.941.991,20
Sector de inversión	Agricultura y Desarrollo rural
Valor total SGR	\$11.602.941.991,20
Valor total otras fuentes	No aplica
Tiempo de ejecución Físico financiero	18 Meses
Fuente de Financiación SGR (Especificar por Fuente)	FCR 60% \$11.602.941.991,20
Entidad pública designada como ejecutora	Municipio de Mitú Vaupés
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	Municipio de Mitú Vaupés
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	64.50 Puntos del 19 de octubre de 2017
Fecha Cumplimiento Requisitos Previos Etapa Contractual	Ejecutor en trámite de llenar los requisitos
Estado de ejecución físico (GESPROY) (anexar soporte)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto	Noviembre de 20 2017 – Acuerdo 021 de 2017
Observaciones	En trámite de cumplimiento de requisitos previos
Impacto :	• 460 Habitantes, • comunidad de 13 de junio, municipio de Mitú • comunidad bocas de uga, municipio de Taraíra
Pertinencia:	

	OCAD REGION DEL LLANO	 Versión: 4
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

Registro Fotográfico y/o ubicación	


	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

Versión: 4

Proyecto No. 18:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	Adecuación del modelo integral de atención en salud "MIAS" para el departamento de Vaupés
Código BPIN	2017000070018
Valor total del proyecto	\$ 1.042.164.000,00
Sector de inversión	Salud y protección social
Valor total SGR	\$ 900.000.000,00
Valor total otras fuentes	\$ 142.164.000,00 Recursos propios
Tiempo de ejecución Físico financiero	8 Meses
Fuente de Financiación SGR (Especificar por Fuente)	FDR \$900.000.000,00
Entidad pública designada como ejecutora	Departamento de Vaupés
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	No tiene interventoría, presenta apoyo a la supervisión
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	61.70 Puntos del 4 de diciembre de 2017
Fecha Cumplimiento Requisitos Previos Etapa Contractual	Ejecutor en trámite de llenar los requisitos
Estado de ejecución físico (GESPROY) (anexar soporte)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto	Diciembre 26 de 2017 – Acuerdo 022 de 2017
Observaciones	En trámite de cumplir requisitos
Impacto :	PLAN DE DESARROLLO NACIONAL “TODOS POR UN NUEVO PAIS. Seguridad Social Integral: Acceso universal a la Salud de calidad: Mejorar las condiciones de salud de la población colombiana y propiciar el goce efectivo del derecho a la salud, en condiciones de calidad, eficiencia, equidad y sostenibilidad se constituye como el objetivo central del Sistema de Salud colombiano. Implementar el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL “Vaupés un compromiso de Todos”. Ejes comprometidos con la movilidad social y

	OCAD REGION DEL LLANO Rendición de Cuentas de los OCAD	 Versión: 4
---	--	--

	la superación de la pobreza extrema. SECTOR COMPROMETIDOS CON LA COMPETITIVIDAD. La “Salud en Poblaciones Étnicas”: Programa: COMPROMETIDOS CON LA SALUD EN POBLACIONES ÉTNICAS DEL DEPARTAMENTO DE VAUPÉS. Implementar acciones y procesos diferenciales que garanticen la atención integral y participación comunitaria en salud de los grupos étnicos presentes en el territorio.
Pertinencia:	Salud con enfoque Diferencial y Etno – Cultural. Atención integral y participación comunitaria en salud de los grupos étnicos presentes en el departamento del Vaupés. Cobertura y accesibilidad a servicios de salud.
Registro Fotográfico y/o ubicación	 

	OCAD REGION DEL LLANO	 Versión: 4
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

Proyecto No. 19:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	Mejoramiento de la Planeación y Gestión para el Ordenamiento Territorial del Departamento de Vaupés
Código BPIN	2017000070021
Valor total del proyecto	\$ 653.259.621,00
Sector de inversión	Vivienda, Ciudad y Territorio
Valor total SGR	\$ 653.259.621,00
Valor total otras fuentes	No aplica
Tiempo de ejecución Físico financiero	10 Meses
Fuente de Financiación SGR (Especificar por Fuente)	FDR \$ 653.259.621,00
Entidad pública designada como ejecutora	Departamento de Vaupés
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	No tiene interventoría- presenta apoyo a la supervisión
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	50.30 Puntos del 6 de diciembre de 2017
Fecha Cumplimiento Requisitos Previos Etapa Contractual	Cumple- Enero 26 de 2018
Estado de ejecución físico (GESPROY) (anexar soporte)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto	Diciembre 26 de 2017 – Acuerdo 022 de 2017
Observaciones	Proyecto en proceso contractual
Impacto :	El POD definirá las actuaciones con impacto departamental, regional y nacional y con ello orientará la gestión pública de los municipios, todos de manera concertada. Las decisiones de orden poblacional deberán procurar la eliminación de los conflictos entre las diferentes etnias, y lo que se decida en temas ambientales mejorará la convivencia con los ecosistemas que se encuentran en el territorio y se visualizará para el largo plazo las inversiones necesarias para mejorar la

	OCAD REGION DEL LLANO	 Versión: 4
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

	infraestructura vial y de servicios básicos
Pertinencia:	El Mejoramiento de la planeación y gestión para el ordenamiento territorial del Departamento de Vaupés, a través de la formulación de un Plan de Ordenamiento Departamental y el fortalecimiento de los mecanismos para la gobernanza en el ordenamiento del territorio departamental; esta estructurado en el cumplimiento de las competencias otorgadas en la Ley 1454 de 2011 y las orientaciones dadas por la Comisión de Ordenamiento Territorial – COT y el DNP
Registro Fotográfico y/o ubicación	 

	OCAD REGION DEL LLANO	 Versión: 4
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

Proyecto No. 20:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	Ampliación y dotación de las sedes educativas de Teresita, Buenos Aires y Piedra Ñi del departamento de Vaupés
Código BPIN	2017000070027
Valor total del proyecto	\$11.027.890.571,00
Sector de inversión	Educación
Valor total SGR	\$11.027.890.571,00
Valor total otras fuentes	No aplica
Tiempo de ejecución Físico financiero	15 Meses
Fuente de Financiación SGR (Especificar por Fuente)	FDR \$5.686.854.925,00 FCR 60% \$5.341.035.646,00
Entidad pública designada como ejecutora	Departamento de Vaupés
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	Departamento de Vaupés
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	68.60 Puntos del 12 de diciembre de 2017
Fecha Cumplimiento Requisitos Previos Etapa Contractual	Cumple – Febrero 1 de 2018
Estado de ejecución físico (GESPROY) (anexar soporte)	0,0%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,0%
Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto	Diciembre 26 de 2017 – Acuerdo 022 de 2017
Observaciones	En proceso de Contratación
Impacto :	Se van a construir tres (03) Bloques de Dormitorios de 638.15 M2 cada uno, para niños de sexo masculino en cada una de las instituciones Educativas de Teresita (Yavarate), Buenos Aires (Pacoa) y Piedra Ñi (Pacoa), para un total de 1.914.45 M2 a construir en el proyecto, el cual beneficia a 655 personas correspondiente a la planta estudiantil de las tres (03) Instituciones Educativas beneficiadas; se construirá:

	OCAD REGION DEL LLANO Rendición de Cuentas de los OCAD	 Versión: 4
---	--	--

Pertinencia:	
Registro Fotográfico y/o ubicación	

	OCAD REGION DEL LLANO	 Versión: 4
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

7. DEPARTAMENTO DE VICHADA


Proyecto No. 21:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	Pavimentación CARRERA 7 ENTRE CALLES 2 Y 13, LA PRIMAVERA. VIA PERIMETRAL DESDE RUTA 4015 HASTA BARRIO CASTILLO REAL Y BRIGADA 28 A COLEGIO CARRANZA Puerto Carreño, La Primavera, Vichada
Código BPIN	2017000070002
Valor total del proyecto	\$7.499.993.994,00
Sector de inversión	Transporte
Valor total SGR	\$7.499.993.994,00
Valor total otras fuentes	No aplica
Tiempo de ejecución Físico financiero	9 Meses
Fuente de Financiación SGR (Especificar por Fuente)	FCR 60% \$7.499.993.994,00
Entidad pública designada como ejecutora	Departamento de Vichada
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	Departamento de Vichada
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	48.50 Puntos del 3 de agosto de 2017
Fecha Cumplimiento Requisitos Previos Etapa Contractual	Cumple- octubre 17 de 2017
Estado de ejecución físico (GESPROY) (anexar soporte)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto	Agosto 11 de 2017 – Acuerdo 017 de 2017
Observaciones	En proceso de contratación
Impacto :	• CONTRIBUCION AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2014-2018) Todos por un nuevo país • ESTRATEGIA: Competitividad e infraestructura estratégica • OBJETIVO: Proveer la infraestructura y servicios de logística y transporte para la integración territorial

	OCAD REGION DEL LLANO Rendición de Cuentas de los OCAD	 Versión: 4
---	--	--

	• PROGRAMA: Infraestructura red vial regional • PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL • CONSTRUYAMOS VICHADA 2016-2019 • ESTRATEGIA: Vichada competitivo • PROGRAMA: e. Programa Departamental de infraestructura vial y de transporte. • PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL • Puerto Carreño: "Puerto Carreño Somos Todos" • La Primavera: "Luchemos por una Primavera para todos" • ESTRATEGIA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL • Puerto Carreño: Sector Transporte • La Primavera: LUCHEMOS POR UNA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y ECONÓMICA • PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL • Puerto Carreño: "Construcción de vías para la paz" • La Primavera: "Lucho por una Infraestructura vial y de Transporte"
Pertinencia:	• SOCIALES • La población beneficiaria en su gran mayoría está conformada por los habitantes de la zona urbana del municipio de Puerto Carreño y de La Primavera. Por otro lado se espera mediante la ejecución de este proyecto disminuir los tiempos de desplazamiento de los usuarios del municipio, de igual forma mejorar las vías de los usuarios que transitan por las vías que ingresan desde los accesos de las cabeceras municipales y se dirigen a otros sectores del municipio. • ECONOMICOS • La región de los Llanos orientales, específicamente de la cabecera municipal de Puerto Carreño, es una región que se mueve económicamente por el comercio gracias a la cercanía de la frontera con Venezuela, por ello contar con vías en buen estado promueve o eleva tránsito de personas por la cabecera en distintos ámbitos o intereses en

	OCAD REGION DEL LLANO	 Versión: 4
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

	pro de la economía de la región. Mayor cantidad de vías pavimentadas disminuirán los tiempos de desplazamiento de distintos puntos de la cabecera. Por otro lado, es de vital importancia las vías complementarias a la ruta 4015 como son las vías del municipio de la Primavera.
Registro Fotográfico y/o ubicación	 

	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	
		Versión: 4

Proyecto No. 22:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	Implementación de la estrategia de recuperación nutricional comunitaria dirigida a niñas y niños indígenas de 0 a 5 años con desnutrición o en riesgo de desnutrición en los municipios de Cumaribo, La Primavera, Vichada
Código BPIN	2017000070007
Valor total del proyecto	\$2.544.949.282
Sector de inversión	Salud y Protección Social
Valor total SGR	\$2.544.949.282
Valor total otras fuentes	\$0.00
Tiempo de ejecución Físico financiero	16 meses
Fuente de Financiación SGR (Especificar por Fuente)	FCR \$1.272.474.641 FDR \$1.272.474.641
Entidad pública designada como ejecutora	Departamento del Vichada
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	N/A
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	52,60 puntos del 19 de octubre de 2017
Fecha Cumplimiento Requisitos Previos Etapa Contractual	Pendiente de cumplir requiasistos
Estado de ejecución físico (GESPROY) (anexar soporte)	0%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0%
Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto	Octubre 30 de 2017 – Acuerdo 020 de 2017
Observaciones	Ejecutor pendiente de cumplir requisitos previos- etapa contractual
Impacto :	- 300 personas de poblaciones vulnerables atendidas en acciones de promoción social. - Servicio de asistencia técnica comunitaria Promover la siembra y cuidado de cultivos para el autoconsumo.

	OCAD REGION DEL LLANO Rendición de Cuentas de los OCAD	 Versión: 4
---	--	--

	Apoyando al menos 3 organizaciones de base.
Pertinencia:	- Con la alternativa a través de la red pública de salud del departamento de Vichada se garantizará el desarrollo de la estrategia de recuperación nutricional comunitaria para niñas y niños de cero a cinco años estableciendo como objetivo contribuir con el mejoramiento del estado nutricional de niñas y niños de cero a 59 meses y sus familias de zonas rurales dispersas en los municipios de Cumaribo y la Primavera en el departamento de Vichada
Registro Fotográfico y/o ubicación	 




Órgano Colegiado de
Administración y Decisión
REGION DEL LLANO

OCAD REGION DEL LLANO

Rendición de Cuentas de los OCAD



Versión: 4



	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	
		Versión: 4

Proyecto No. 23:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	Fortalecimiento de las costumbres ancestrales de las comunidades indígenas y pescadores de Puerto Carreño y Cumaribo del Departamento de Vichada
Código BPIN	2017000070014
Valor total del proyecto	\$1.944.696.151
Sector de inversión	Agricultura y Desarrollo rural
Valor total SGR	\$1.944.696.151
Valor total otras fuentes	\$0.00
Tiempo de ejecución Físico financiero	10 meses
Fuente de Financiación SGR (Especificar por Fuente)	FCR \$1.944.696.151
Entidad pública designada como ejecutora	Departamento del Vichada
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	N/A
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	53.90 Puntos del 19 de Octubre de 2017
Fecha Cumplimiento Requisitos Previos Etapa Contractual	Pendiente de cumplir requisitos
Estado de ejecución físico (GESPROY) (anexar soporte)	0%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0%
Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto	Octubre 30 de 2017 – Acuerdo 020 de 2017
Observaciones	Ejecutor pendiente de cumplir requisitos previos- etapa contractual
Impacto :	- Mejorar los niveles de conocimiento ancestrales de las comunidades indígenas y pescadores en los municipios de Puerto Carreño y Cumaribo - Fortalecer las costumbres ancestrales de las comunidades

	OCAD REGION DEL LLANO Rendición de Cuentas de los OCAD	 Versión: 4
---	--	--

	indígenas y pescadores
Pertinencia:	- Plan Nacional de Desarrollo: Todos por un nuevo país (2014 – 2018) - Programa: Inclusión productiva de pequeños productores rurales. - Plan Departamental de Desarrollo: Construyamos Vichada (2016-2019) - Programa: Ordenamiento pesquero.
Registro Fotográfico y/o ubicación	LOCALIZACIÓN  ASOCIACIONES PESCADORES  COMUNIDADES INDÍGENAS  OCAD REGION DEL LLANO: Arauca – Casanare – Guainía – Guaviare – Meta – Vaupés – Vichada 

	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

Versión: 4

Proyecto No. 24:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	Mejoramiento de la vía ruta 40VC03 la Y (inicio vía la dignidad) municipio de Pto Carreño - Pto Nariño municipio de Cumaribo, Vichada
Código BPIN	2017000070028
Valor total del proyecto	\$11.663.991.602,71
Sector de inversión	Transporte
Valor total SGR	\$11.663.991.602,71
Valor total otras fuentes	\$ 0.00
Tiempo de ejecución Físico financiero	10 meses
Fuente de Financiación SGR (Especificar por Fuente)	FCR \$8.400.000.000 FDR \$3.263.991.602,71
Entidad pública designada como ejecutora	Departamento del Vichada
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	Departamento del Vichada
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	58.10 Puntos del 19 de Octubre de 2017
Fecha Cumplimiento Requisitos Previos Etapa Contractual	Pendiente de cumplir requisitos
Estado de ejecución físico (GESPROY) (anexar soporte)	0%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0%
Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto	Octubre 30 de 2017 – Acuerdo 020 de 2017
Observaciones	Ejecutor pendiente de cumplir requisitos previos- etapa contractual
Impacto :	- CONTRIBUCION AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2014-2018) Todos por un nuevo país - ESTRATEGIA: 1052 - Competitividad e infraestructura estratégicas - OBJETIVO: 10527 - Proveer la infraestructura y servicios de logística y transporte para la integración territorial.

	OCAD REGION DEL LLANO Rendición de Cuentas de los OCAD	 Versión: 4
---	--	--

	- PROGRAMA: 2402 - Infraestructura red vial regional - PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL - CONSTRUYAMOS VICHADA 2016-2019 - ESTRATEGIA: Eje 3. Por un Vichada competitivo - PROGRAMA: e. Programa Departamental de infraestructura vial y de transporte. - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 1. PUERTO CARREÑO, SOMOS TODOS 2016- 2019 - 2. MI COMPROMISO ES CUMARIBO 2016-2019 - ESTRATEGIA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 1. Eje Estratégico 2: DIMENSIÓN ECONÓMICA - Puerto Carreño comprometido con el desarrollo y fortalecimiento agropecuario. - 2. PROGRAMA 2: AMBIENTE CONSTRUIDO - PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 1. MEJORAMIENTO DE VÍAS PARA LA PAZ - 2. Subprograma: Movilidad e Infraestructura Vial, fluvial y aérea
Pertinencia:	- El proyecto reflejará su pertinencia respecto a la mejora de la red vial secundaria del departamento de Vichada, lo cual permite el tránsito vehicular continuo en aquellas zonas de la región que lo necesitan.
Registro Fotográfico y/o ubicación	LOCALIZACION  OCAD DEPARTAMENTAL

	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

Versión: 4



	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	
		Versión: 4

Proyecto No. 25:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	Mejoramiento de la red vial secundaria y terciaria rutas 4013 Primavera - Pto. Carreño, 40vc02 La Primavera - Cumaribo y 40avc02 acceso Insp. Nueva Antioquia Vichada
Código BPIN	2017000070029
Valor total del proyecto	\$26.454.891.204
Sector de inversión	Transporte
Valor total SGR	\$26.454.891.204
Valor total otras fuentes	\$0.00
Tiempo de ejecución Físico financiero	12 meses
Fuente de Financiación SGR (Especificar por Fuente)	FCR \$10.467.692.628,30 FDR \$9.987.198.575,70 FCR \$6.000.000.000
Entidad pública designada como ejecutora	Departamento del Vichada
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	Departamento del Vichada
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	71.00 Puntos del 19 de Octubre de 2017
Fecha Cumplimiento Requisitos Previos Etapa Contractual	Pendiente de cumplir requisitos
Estado de ejecución físico (GESPROY) (anexar soporte)	0%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0%
Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto	Octubre 30 de 2017 – Acuerdo 020 de 2017
Observaciones	Ejecutor pendiente de cumplir requisitos previos- etapa contractual
Impacto :	- CONTRIBUCION AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2014-2018) Todos por un nuevo país - ESTRATEGIA: 1052 - Competitividad e infraestructura estratégicas - OBJETIVO: 10527 - Proveer la infraestructura y servicios de logística y transporte para la integración territorial.

	OCAD REGION DEL LLANO Rendición de Cuentas de los OCAD	 Versión: 4
---	--	--

	- PROGRAMA: 2402 - Infraestructura red vial regional - PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL - CONSTRUYAMOS VICHADA 2016-2019 - ESTRATEGIA: Eje 3. Por un Vichada competitivo - PROGRAMA: e. Programa Departamental de infraestructura vial y de transporte. - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 1. PUERTO CARREÑO, SOMOS TODOS 2016- 2019 - 2. MI COMPROMISO ES CUMARIBO 2016-2019 - 3. LUCHEMOS POR UNA PRIMAVERA PARA TODOS - ESTRATEGIA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 1. Eje Estratégico 2: DIMENSIÓN ECONÓMICA - Puerto Carreño comprometido con el desarrollo y fortalecimiento agropecuario. - 2. PROGRAMA 2: AMBIENTE CONSTRUIDO - 3. LINEA ESTRATEGICA 2 □ □ LUCHEMOS POR UNA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y ECONOMICA □ - PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 1. MEJORAMIENTO DE VÍAS PARA LA PAZ - 2. Subprograma: Movilidad e Infraestructura Vial, fluvial y aérea. - 3. PROGRAMA ESTRATEGICO 2.1. Lucho por una Infraestructura vial y de Transporte
Pertinencia:	- El proyecto reflejará su pertinencia respecto a la mejora de la red vial secundaria y terciaria del departamento de Vichada, lo cual permite el tránsito vehicular continuo en aquellas zonas de la región que lo necesitan.
Registro Fotográfico y/o ubicación	

	OCAD REGION DEL LLANO Rendición de Cuentas de los OCAD	 Versión: 4
---	--	--




LOCALIZACION



Ruta 4013
Primavera - Pto.
Carreño
VICHADA

Localización específica



	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

Versión: 4

Proyecto No. 26:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	Mejoramiento De la calidad de vida, de las familias sin vivienda, a través de un proyecto de construcción en la urbanización villa del Carmen del municipio de Puerto Carreño
Código BPIN	2017000070034
Valor total del proyecto	\$2.982.000.000
Sector de inversión	Vivienda
Valor total SGR	\$2.982.000.000
Valor total otras fuentes	\$0.00
Tiempo de ejecución Físico financiero	12 Meses
Fuente de Financiación SGR (Especificar por Fuente)	FCR \$2.982.000.000
Entidad pública designada como ejecutora	Departamento del Vichada
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	Departamento del Vichada
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	52.70 Puntos del 19 de Octubre de 2017
Fecha Cumplimiento Requisitos Previos Etapa Contractual	Pendiente por cumplir requisitos
Estado de ejecución físico (GESPROY) (anexar soporte)	0%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0%
Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto	Octubre 30 de 2017 – Acuerdo 020 de 2017
Observaciones	Ejecutor pendiente de cumplir requisitos previos- etapa contractual
Impacto :	- Contribuye a disminuir el déficit cuantitativo de vivienda en el departamento de Vichada. - Contribuye a garantizar la vida digna de los Vichadences. - Contribuye a la disminución de NBI. - Contribuye a la disminución de los índices de hacinamiento departamental - Se constituye la ejecución del proyecto como generador

	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

Versión: 4

	de empleo en el departamento
Pertinencia:	- Alineado con el plan de desarrollo departamental “Construyamos Vichada 2016 – 2019” Meta: Contribuir a la superación de la pobreza como mejoramiento del bienestar y el aumento de la calidad de vida de los vichadenses mediante la construcción de vivienda digna. - Alineado con el Plan Nacional de Desarrollo con el programa de Acceso a soluciones de vivienda.
Registro Fotográfico y/o ubicación	 OCAD REGION DEL LLANO: Arauca – Casanare – Guainía – Guaviare – Meta – Vaupés – Vichada 

	OCAD REGION DEL LLANO	 Versión: 4
	Rendición de Cuentas de los OCAD	




	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	
		Versión: 4

Proyecto No. 27:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	Fortalecimiento de la estrategia de transporte escolar para zonas urbanas y rurales de los municipios de Puerto Carreño, La Primavera, Santa Rosalía, Cumaribo
Código BPIN	20170000070044
Valor total del proyecto	\$5.999.010.160
Sector de inversión	Educación
Valor total SGR	\$5.999.010.160
Valor total otras fuentes	\$ 0.00
Tiempo de ejecución Físico financiero	14 meses
Fuente de Financiación SGR (Especificar por Fuente)	FCR \$2.999.505.080 FDR \$2.999.505.080
Entidad pública designada como ejecutora	Departamento del Vichada
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	Departamento del Vichada
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	64.20 Puntos del 19 de Octubre de 2017
Fecha Cumplimiento Requisitos Previos Etapa Contractual	Cumple 26de Enero de 2018
Estado de ejecución físico (GESPROY) (anexar soporte)	0%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0%
Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto	Octubre 30 de 2017 – Acuerdo 020 de 2017
Observaciones	Ejecutor pendiente de cumplir requisitos previos- etapa contractual
Impacto :	- Contribuye a mitigar la deserción escolar. - Contribuye a garantizar la vida digna de los Vichadenses. - Contribuye a la disminución de NBI. - Contribuye a la disminución de los índices de hacinamiento departamental - Se constituye la ejecución del proyecto como generador de

	OCAD REGION DEL LLANO	 Versión: 4
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

	empleo en el departamento.
Pertinencia:	- Alineado con el decreto 348 de 2015 emanado por el Ministerio del Transporte. - Alineado con el plan de desarrollo departamental “Construyamos Vichada 2016 – 2019”, meta de resultado “Disminuir la deserción escolar en 3 puntos porcentuales.
Registro Fotográfico y/o ubicación	   OCAD REGION DEL LLANO: Arauca – Casanare – Guainía – Guaviare – Meta – Vaupés – Vichada

	OCAD REGION DEL LLANO Rendición de Cuentas de los OCAD	 Versión: 4
---	--	--

**CONSOLIDADO PROYECTOS APROBADOS
SEMESTRE II DE 2017**

Departamento	Fecha aprobación y N° acuerdo	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	SECTOR	FCR 60%	FDR	OTRAS FUENTES	VALORES TOTALES
ARAUCA	Acuerdo 020 - 30 Octubre de 2017	2017000070036	Mejoramiento y pavimentación de la vía rural Arauquita-Aguachica-Panamá, Municipio de Arauquita, Departamento de Arauca	Transporte	9,959,431,019			9,959,431,019
	Acuerdo 020 - 30 Octubre de 2017	2017005810576	Construcción subestación eléctrica Puerto Nidia 34500/13800 kv 2 mva, construcción línea de subtransmisión Tame - Puerto Nidia 34.5 kv, en el municipio de Tame, departamento de Arauca	Minas y Energía	13,462,124,371			13,462,124,371
	Acuerdo 020 - 30 Octubre de 2017	2017000070026	Construcción de un puente peatonal de integración regional entre la vereda La Colorada sector Los Cauchos del Municipio de Sacama - Casanare y la vereda Agua Blanca sector Mundo Nuevo del Municipio de Tame - Arauca	Transporte	1,364,606,875			1,364,606,875

	OCAD REGION DEL LLANO Rendición de Cuentas de los OCAD	 Versión: 4
---	--	--

	Acuerdo 021 - 20 Noviembre de 2017	2017000070048	Rehabilitación de la vía sobre el Dique en el Sector Ohiti - La Embajada en el Municipio de Arauca Departamento de Arauca.	Transporte	10,885,000,000			10,885,000,000
					35,671,162,265	\$ -	\$ -	35,671,162,265
CASANARE	Acuerdo 017 - 11 Agosto de 2017	2016000070025	Implementación de cincuenta (50) zonas wi-fi en el departamento de Casanare, Orinoquía	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	3,487,871,825			3,487,871,825
	Acuerdo 020 - 30 Octubre de 2017	2017000070026	Construcción de un puente peatonal de integración regional entre la vereda La Colorada sector Los Cauchos del Municipio de Sacama - Casanare y la vereda Agua Blanca sector Mundo Nuevo del Municipio de Tame - Arauca	Transporte	1,420,305,114		17,016,424	1,437,321,538
	Acuerdo 020 - 30 Octubre de 2017	2017000070040	Apoyo y fortalecimiento de la estrategia de acceso y permanencia "Estudiantes con servicio de Transporte Escolar" en las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento de Casanare	Educación	26,235,395,425			26,235,395,425
						\$ -	17,016,424	31,160,588,789
					31,143,572,365	\$ -		

 Sistema General de Regalías	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

GUAINIA	Acuerdo 017 - 11 Agosto de 2017	20170000 70017	Mejoramiento y pavimentación segunda fase de la vía interna del corregimiento de San Felipe	Transporte	8,696,585,232			8,696,585,232
	Acuerdo 017 - 11 Agosto de 2017	20170000 70024	Construcción de puentes vehiculares en Cangrejo y Caño Pato San Felipe, Cacahual	Transporte	12,405,029,053	3,746,585,090	17,016,424	16,168,630,567
	Acuerdo 020 - 30 Octubre de 2017	20170000 70004	Construcción de dos polideportivos y una cancha sintética en los corregimientos de Barranco Minas, San Felipe	Deporte y Recreación		4,407,277,122		4,407,277,122
	Acuerdo 020 - 30 Octubre de 2017	20170000 70043	Implementación del programa de alimentación escolar PAE 2018, vamos pa'lante Guainía, en el municipio de Inírida	Educación		6,373,785,142	15,145,860	6,388,931,002
					21,101,614,2854	14,527,647,35	32,162,284	35,661,423,923
GUAVIARE	Acuerdo 017 - 11 Agosto de 2017	20170000 70005	Fortalecimiento a la producción agropecuaria a través de la adquisición de bancos de maquinaria agrícola en el departamento del Guaviare	Agricultura y Desarrollo Rural	7,434,450,080			7,434,450,080
	Acuerdo 018 - 11 Septiembre de 2017	20170000 70030	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial terciaria del departamento del Guaviare	Transporte	8,035,886,067	6,964,113,573		14,999,999,640

	OCAD REGION DEL LLANO		
	Rendición de Cuentas de los OCAD		

Versión: 4

	Acuerdo 018 - 11 Septiembre de 2017	2017000070037	Construcción electrificación rural en media y baja tensión de 13 veredas en el municipio Calamar y 2 veredas en el municipio de El Retorno - departamento del Guaviare	Minas y Energía	754,588,372	8,879,849,865	2,777,908	9,637,216,145
					16,224,924,519	15,843,963,439	2,777,908	32,071,665,865
META	Acuerdo 020 - 30 Octubre de 2017	2017000070042	Apoyo financiero con oportunidades para la formación en educación superior con calidad para los estudiantes del departamento del Meta	Educación		8,000,000,000		8,000,000,000
	Acuerdo 022 - 26 Diciembre de 2017	2017000070051	Mejoramiento de la producción ganadera en los municipios del Departamento del Meta	Agricultura y Desarrollo Rural		3,268,058,042		3,268,058,042
	Acuerdo 022 - 26 Diciembre de 2018	201700500368	Servicio de Transporte Escolar como estrategia de permanencia en el Departamento del Meta	Educación	13,316,309,689.86	5,860,671,600		19,176,981,290
					13,316,309,690	17,128,729,642	\$ -	30,445,039,332

	OCAD REGION DEL LLANO		
	Rendición de Cuentas de los OCAD		

Versión: 4

VAUPÉS	Acuerdo 021 - 20 Noviembre de 2017	2017000070023	Construcción DE VIVIENDAS UNIFAMILIAR EN EL GRAN RESGUARDO INDÍGENA DEL VAUPÉS COMUNIDAD DE 13 DE JUNIO, MUNICIPIO DE MITU Y EN EL RESGUARDO YAIGOJE APAPORIS COMUNIDAD BOCAS DE UGA, MUNICIPIO DE TARAIRA EN EL DEPARTAMENTO DE Vaupés	Agricultura y Desarrollo Rural	11,602,941,991.20				11,602,941,991
	Acuerdo 022 - 26 Diciembre de 2018	2017000070018	Adecuación del modelo integral de atención en salud "MIAS" para el departamento de Vaupés	Salud y protección social		900,000,000	142,164,000		1,042,164,000
	Acuerdo 022 - 26 Diciembre de 2018	2017000070021	Mejoramiento de la Planeación y Gestión para el Ordenamiento Territorial del Departamento de Vaupés	Vivienda, Ciudad y Territorio		653,259,621			653,259,621
	Acuerdo 022 - 26 Diciembre de 2018	2017000070027	Ampliación y dotación de las sedes educativas de Teresita, Buenos Aires y Piedra Ñi del departamento de Vaupés	Educación	5,341,035,646	5,686,854,925			11,027,890,571
					16,943,977,637	7,240,114,546	142,164,000		24,326,256,183

 Sistema General de Regalías	OCAD REGION DEL LLANO		 Versión: 4
	Rendición de Cuentas de los OCAD		

VICHADA	Acuerdo 017 - 11 Agosto de 2017	2017000070002	Pavimentación CARRERA 7 ENTRE CALLES 2 Y 13, LA PRIMAVERA. VIA PERIMETRAL DESDE RUTA 4015 HASTA BARRIO CASTILLO REAL Y BRIGADA 28 A COLEGIO CARRANZA Puerto Carreño, La Primavera, Vichada	Transporte	7,499,993,994.00			7,499,993,994
	Acuerdo 020 - 30 Octubre de 2017	2017000070007	Implementación de la estrategia de recuperación nutricional comunitaria dirigida a niñas y niños indígenas de 0 a 5 años con desnutrición o en riesgo de desnutrición en los municipios de Cumaribo, La Primavera, Vichada	Salud y Protección Social	1,272,474,641	1,272,474,641		2,544,949,282
	Acuerdo 020 - 30 Octubre de 2017	2017000070014	Fortalecimiento de las costumbres ancestrales de las comunidades indígenas y pescadores de Puerto Carreño y Cumaribo del Departamento de Vichada	Agricultura y Desarrollo rural	1,944,696,151			1,944,696,151
	Acuerdo 020 - 30 Octubre de 2017	2017000070028	Mejoramiento de la vía ruta 40VC03 la Y (inicio vía la dignidad) municipio de	Transporte	8,400,000,000	3,263,991,603		11,663,991,603

 Sistema General de Regalías	OCAD REGION DEL LLANO		
	Rendición de Cuentas de los OCAD		


			Pto Carreño - Pto Nariño municipio de Cumaribo, Vichada					
	Acuerdo 020 - 30 Octubre de 2017	20170000 70029	Mejoramiento de la red vial secundaria y terciaria rutas 4013 Primavera - Pto. Carreño, 40vc02 La Primavera - Cumaribo y 40avc02 acceso Insp. Nueva Antioquia Vichada	Transporte	16,467,692,628	9,987,198,576		26,454,891,204
	Acuerdo 020 - 30 Octubre de 2017	20170000 70034	Mejoramiento De la calidad de vida, de las familias sin vivienda, a través de un proyecto de construcción en la urbanización villa del Carmen del municipio de Puerto Carreño	Vivienda, Ciudad y Territorio	2,982,000,000			2,982,000,000
	Acuerdo 020 - 30 Octubre de 2017	201700000 70044	Fortalecimiento de la estrategia de transporte escolar para zonas urbanas y rurales de los municipios de Puerto Carreño, La Primavera, Santa Rosalía, Cumaribo	Educación	2,999,505,080	2,999,505,080		5,999,010,160
					41,566,362,494	17,523,169,899	\$ -	59,089,532,394
				TOTALES	FCR 60%	FDR	VALOR TOTAL	248,425,668,750
					175,967,923,254	72,263,624,880		

	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

Versión: 4

**VALOR FUENTES APROBADAS POR DEPARTAMENTO
PERIODO JULIO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017**

Departamento	FCR 60%	FDR	Otras Fuentes	TOTALES
Arauca	35,671,162,264.73	0.00	0.00	35,671,162,264.73
Casanare	31,143,572,364.88	0.00	17,016,424.00	31,160,588,788.88
Guainía	21,101,614,284.69	14,527,647,354.31	32,162,284.00	35,661,423,923.00
Guaviare	16,224,924,518.52	15,843,963,438.58	2,777,908.00	32,071,665,865.10
Meta	13,316,309,689.86	17,128,729,642	0.00	30,445,039,332.00
Vaupés	16,943,977,637.20	7,240,114,546.00	142,164,000.00	24,326,256,183.20
Vichada	41,566,362,494.30	17,523,169,899.41	0.00	59,089,532,393.71
Total	175,967,923,254.18	72,263,624,880.44	194,120,616.00	
			248,425,668,750.62	




	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

Versión: 4

NUMERO DE PROYECTOS APROBADOS POR DEPARTAMENTO PERIODO JULIO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017


Departamento	No. Proyectos Aprobados
Arauca	3
Casanare	3
Guainía	4
Guaviare	3
Meta	3
Vaupés	4
Vichada	7
Total	27



VALOR APROBADO POR SECTOR PERIODO JULIO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

Sector	Vr. Aprobado SGR	Nro. Proyectos Aprobados
Educación	76,828,208,448.40	6
Agricultura y Desarrollo rural	24,250,146,264.20	4
Transporte	109,130,451,671.33	9
Deporte y Recreación	4,407,277,122.00	1
Minas y Energía	23,099,340,516.21	2
Salud y Protección Social	3,587,113,282.00	2
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	3,487,871,825.48	1
Vivienda Ciudad y Territorio	3,635,259,621.00	2
Total	248,425,668,750.62	27

	OCAD REGION DEL LLANO Rendición de Cuentas de los OCAD	 Versión: 4
---	--	--



C. DESTINACION DE RECURSOS DEL SGR PARA PROYECTOS DE INVERSION CON ENFOQUE DIFERENCIAL

Recursos destinados a financiar este tipo de proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas.

El parágrafo 1 del artículo 34 de la Ley 1530 establece que del total de los recursos designados para financiar proyectos de impacto local, se destinara un porcentaje hasta 8% para iniciativas con enfoque diferencial para las Comunidades Negras, Afro Descendientes, raizal y Palenqueras y hasta otro 8% para iniciativas con enfoque diferencial para las Comunidades Indígenas.

Teniendo en cuenta que en nuestra Región, sus Departamentos tienen gran población indígena, se realizo un análisis de los proyectos en donde se menciona la población beneficiada de Comunidades Negras, Afro Descendientes, raizal, Palenqueras y Comunidades; no están presentados con enfoque diferencial, si benefician a población perteneciente:

	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

Versión: 4

			POBLACION BENEFICIADA	
Departamento	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	P. Objetivo	P. Enfoque Dif.
Casanare	2017000070040	Apoyo y fortalecimiento de la estrategia de acceso y permanencia "Estudiantes con servicio de Transporte Escolar" en las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento de Casanare	7.013	Indígena: 140 Afro: 24
GUAINIA	2017000070017	Mejoramiento y pavimentación segunda fase de la vía interna del corregimiento de San Felipe	800	Mestizo: 600
	2017000070024	Construcción de puentes vehiculares en Cangrejo y Caño Pato San Felipe, Cacahual	4.524	Indígenas: 588
	2017000070004	Construcción de dos polideportivos y una cancha sintética en los corregimientos de Barranco Minas, San Felipe	4.147	Indígenas: 985
	2017000070043	Implementación del programa de alimentación escolar PAE 2018, vamos pa'lante Guainía, en el municipio de Inírida	5.307	Indígena: 3.017
GUAVIARE	2017000070030	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial terciaria del departamento del Guaviare	8.405	Afro: 532 Indígena: 242
META	2017000070042	Apoyo financiero con oportunidades para la formación en educación superior con calidad para los estudiantes del departamento del Meta	139	Indígena: 6 Afro: 6
	201700500368	Servicio de Transporte Escolar como estrategia de permanencia en el Departamento del Meta	12.687	Indígenas: 357 Afro: 32 Mestizo: 12.298
VAUPES	2017000070023	construcción de viviendas unifamiliar en el gran resguardo indígena del Vaupés comunidad de 13 de junio, municipio de Mitu y en el resguardo Vaigoje Apaporis comunidad bocas de Uga, Municipio de Taraira en el departamento de Vaupés	460	Indígenas: 460
	2017000070018	Adecuación del modelo integral de atención en salud "MIAS" para el departamento de Vaupés	44.079	Indígenas: 29.357 Mestiza: 14017 Afro: 705
	2017000070021	Mejoramiento de la Planeación y Gestión para el Ordenamiento Territorial del Departamento de Vaupés	44.500	Indígena: 30.489 Afro: 445
	2017000070027	Ampliación y dotación de las sedes educativas de Teresita, Buenos Aires y Piedra Ni del departamento de Vaupés	655	Indígena: 655
VICHADA	2017000070007	Implementación de la estrategia de recuperación nutricional comunitaria dirigida a niñas y niños indígenas de 0 a 5 años con desnutrición o en riesgo de desnutrición en los municipios de Cumaribo, La Primavera, Vichada	300	Indígena: 300

 Sistema General de Regalías	OCAD REGION DEL LLANO	
	Órgano Colegiado de Administración y Decisión REGION DEL LLANO	
Versión: 4		

	2017000070014	Fortalecimiento de las costumbres ancestrales de las comunidades indígenas y pescadores de Puerto Carreño y Cumaribo del Departamento de Vichada	2.616	Indígenas : 2.592
	2017000070034	Mejoramiento De la calidad de vida, de las familias sin vivienda, a través de un proyecto de construcción en la urbanización villa del Carmen del municipio de Puerto Carreño	150	Indígenas: 45
	2017000007004 4	Fortalecimiento de la estrategia de transporte escolar para zonas urbanas y rurales de los municipios de Puerto Carreño, La Primavera, Santa Rosalía, Cumaribo	4.011	Indígenas: 1.779

D. OTRAS DECISIONES

1. AUTORIZACIONES DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN LAS SIGUIENTES BIENALIDADES , durante el periodo comprendido del 1 de Julio al 31 de Diciembre de 2017:

Autorización No. 1:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA A TRAVES DE LA ADQUISICION DE BANCOS DE MAQUINARIA AGRICOLA EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
Código BPIN	2017000070005
Tipo de ajuste	El proyecto presenta un tiempo de ejecución de 22 meses, se aprueba la entrega del bien o servicio para la bienalidad 2019-2020

Autorización No. 2:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	IMPLEMENTACION DE CINCUENTA (50) ZONAS WI-FI EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, ORINOQUIA
Código BPIN	2016000070025
Tipo de ajuste	El proyecto presenta un tiempo de ejecución de 21 meses, se aprueba la entrega del bien o servicio para la bienalidad 2019-2020

Autorización No. 3:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN SEGUNDA FASE DE LA VÍA INTERNA DEL CORREGIMIENTO DE SAN FELIPE
Código BPIN	2017000070017

	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	
		Versión: 4

Tipo de ajuste	El proyecto presenta un tiempo de ejecución de 14 meses, se aprueba la entrega del bien o servicio para la bienalidad 2019-2020
-----------------------	---

Autorización No. 4:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN CANGREJO Y CAÑO PATO SAN FELIPE, CACAHAUAL
Código BPIN	2017000070024
Tipo de ajuste	El proyecto presenta un tiempo de ejecución de 20 meses, se aprueba la entrega del bien o servicio para la bienalidad 2019-2020

Autorización No. 5:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
Código BPIN	2017000070030
Tipo de ajuste	El proyecto presenta un tiempo de ejecución de 22 meses, se aprueba la entrega del bien o servicio para la bienalidad 2019-2020

Autorización No. 6:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSION DE 13 VEREDAS EN EL MUNICIPIO CALAMAR Y 2 VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETORNO - DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
Código BPIN	2017000070037
Tipo de ajuste	El proyecto presenta un tiempo de ejecución de 21 meses, se aprueba la entrega del bien o servicio para la bienalidad 2019-2020

Autorización No. 7:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA RURAL ARAUQUITA- AGUACHICA-PANAMA, MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Código BPIN	2017000070036
Tipo de ajuste	El proyecto presenta un tiempo de ejecución de 16 meses, se aprueba la entrega del bien o servicio para la bienalidad 2019-2020

Autorización No. 8:

ITEM	Descripción
------	-------------

	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	
Versión: 4		

Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PUERTO NIDIA 34500/13800 KV 2 MVA, CONSTRUCCIÓN LINEA DE SUBTRANSMISIÓN TAME - PUERTO NIDIA 34.5 KV, EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Código BPIN	2017005810576
Tipo de ajuste	El proyecto presenta un tiempo de ejecución de 22 meses, se aprueba la entrega del bien o servicio para la bienalidad 2019-2020

Autorización No. 9:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL DE INTEGRACIÓN REGIONAL ENTRE LA VEREDA LA COLORADA SECTOR LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE SACAMA -CASANARE Y LA VEREDA AGUA BLANCA SECTOR MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA
Código BPIN	2017000070026
Tipo de ajuste	El proyecto presenta un tiempo de ejecución de 11 meses, se aprueba la entrega del bien o servicio para la bienalidad 2019-2020

Autorización No. 10:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN DE DOS POLIDEPORTIVOS Y UNA CANCHA SINTETICA EN LOS CORREGIMIENTOS DE BARRANCO MINAS, SAN FELIPE
Código BPIN	2017000070004
Tipo de ajuste	El proyecto presenta un tiempo de ejecución de 14 meses, se aprueba la entrega del bien o servicio para la bienalidad 2019-2020

Autorización No. 11:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	APOYO FINANCIERO CON OPORTUNIDADES PARA LA FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DEL META
Código BPIN	2017000070042
Tipo de ajuste	El proyecto presenta un tiempo de ejecución de 86 meses, se aprueba la entrega del bien o servicio para las siguientes bienalidades (2019-2020,2021-2022 y 2023-2024)

Autorización No. 12:

ITEM	Descripción
------	-------------

	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	
		Versión: 4

Nombre del proyecto	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL COMUNITARIA DIRIGIDA A NIÑAS Y NIÑOS INDÍGENAS DE 0 A 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN O EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE CUMARIBO, LA PRIMAVERA, VICHADA
Código BPIN	2017000070007
Tipo de ajuste	El proyecto presenta un tiempo de ejecución de 16 meses, se aprueba la entrega del bien o servicio para la bienalidad 2019-2020

Autorización No. 13:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIAARIA RUTAS 4013 PRIMAVERA - PTO. CARREÑO, 40VC02 LA PRIMAVERA - CUMARIBO Y 40AVC02 ACCESO INSP. NUEVA ANTIOQUIA VICHADA
Código BPIN	2017000070029
Tipo de ajuste	El proyecto presenta un tiempo de ejecución de 12 meses, se aprueba la entrega del bien o servicio para la bienalidad 2019-2020

Autorización No. 14:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN EL GRAN RESGUARDO INDÍGENA COMUNIDAD 13 DE JUNIO, MUNICIPIO DE MITU Y EL RESGUARDO YAIGOJE APAPORIS COMUNIDAD BOCAS DE UGA, MUNICIPIO DE TARAIRA DEPARTAMENTO DE VAUPÉS
Código BPIN	2017000070023
Tipo de ajuste	El proyecto presenta un tiempo de ejecución de 18 meses, se aprueba la entrega del bien o servicio para la bienalidad 2019-2020

Autorización No. 15:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	REHABILITACIÓN DE LA VIA SOBRE EL DIQUE EN EL SECTOR OHITI - LA EMBAJADA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Código BPIN	2017000070048
Tipo de ajuste	El proyecto presenta un tiempo de ejecución de 19 meses, se aprueba la entrega del bien o servicio para la bienalidad 2019-2020

	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	
		Versión: 4

Autorización No. 16:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN GANADERA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
Código BPIN	2017000070051
Tipo de ajuste	El proyecto presenta un tiempo de ejecución de 12 meses, se aprueba la entrega del bien o servicio para la bienalidad 2019-2020

Autorización No. 17:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	MEJORAMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE VAUPÉS
Código BPIN	2017000070021
Tipo de ajuste	El proyecto presenta un tiempo de ejecución de 10 meses, se aprueba la entrega del bien o servicio para la bienalidad 2019-2020

Autorización No. 18:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	AMPLIACIÓN Y DOTACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE TERESITA, BUENOS AIRES Y PIEDRA ÑI DEL DEPARTAMENTO DE VAUPÉS
Código BPIN	2017000070027
Tipo de ajuste	El proyecto presenta un tiempo de ejecución de 15 meses, se aprueba la entrega del bien o servicio para la bienalidad 2019-2020

Autorización No. 19:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA TAME – PUERTO RONDÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Código BPIN	2017000070013
Tipo de ajuste	El proyecto presenta un tiempo de ejecución de 19 meses, se aprueba la entrega del bien o servicio para la bienalidad 2019-2020

	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	
		Versión: 4

2. Liberación de recursos que deben ser considerados por el OCAD para su aprobación según lo dispuesto en el artículo 6 del acuerdo 037 de 2016, durante el periodo comprendido del 1 de Julio al 31 de Diciembre de 2017:

Ajuste No. 1:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y CALAMAR, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
Código BPIN	2015000070005
Valor total del proyecto	\$4.199.251.930,51
Tipo de ajuste	Liberación total de recursos justificado en la liquidación del convenio con FONADE. Proyecto sin cierre financiero.
Valor Liberado por el OCAD	\$2.163.337.994,71 FDR

3. Liberación de recursos informadas al OCAD y consideradas por la entidad ejecutora, durante el periodo comprendido del 1 de Julio al 31 de Diciembre de 2017:

Ajuste No. 1:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICÍA EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.
Código BPIN	2016000070004
Valor total del proyecto	\$3.034.750.000,00
Tipo de ajuste	Liberación total de recursos de recursos contemplada en el artículo 18 del acuerdo 038 de 2016 y el artículo 10, Inciso 2, acuerdo 037 de 2016
Valor Liberado por el OCAD	\$3.034.750.000,00 FDR

Ajuste No. 2:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INIRIDA, GUAINIA
Código BPIN	2015000070021
Valor total del proyecto	\$6.281.641.483,00
Tipo de ajuste	Liberación de recursos contemplada en el artículo 10, Inciso 2, acuerdo 037 de 2016
Valor Liberado por el OCAD	\$3.193.156,00 FDR

	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	
		Versión: 4

Ajuste No. 3:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	IMPLEMENTACIÓN MODELO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINIA, ORINOQUÍA
Código BPIN	2013000070039
Valor total del proyecto	\$1.887.356.000,00
Tipo de ajuste	Liberación de recursos contemplada en el artículo 10, Inciso 2, acuerdo 037 de 2016
Valor Liberado por el OCAD	\$112.644.000,00 FDR

3. Ajustes informados al OCAD y considerados por las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del SGR, durante el periodo comprendido de JULIO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

Ajuste No. 1:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE INÍRIDA, DEPARTAMENTO DE GUAINÍA 2017.
Código BPIN	2016000070022
Valor total del proyecto	\$3.721.958.705,23
Tipo de ajuste	Redistribución de costos de las actividades Incluir ítems nuevos

Ajuste No. 2:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA CASANARE, VICHADA
Código BPIN	2013000070032
Valor total del proyecto	\$81.967.441.917,00
Tipo de ajuste	Redistribución de costos de las actividades

Ajuste No. 3:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO CARREÑO, LA PRIMAVERA,

	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

Versión: 4

	SANTA ROSALÍA Y CUMARIBO.
Código BPIN	2016000070006
Valor total del proyecto	\$3.468.995.288,00
Tipo de ajuste	Redistribución de costos de las actividades

Ajuste No. 4:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA CENTRAL DE CASANARE, ETAPA 1 SECTOR SOCEAGRO - VEREDA LA ESMERALDA, MUNICIPIOS DE VILLANUEVA Y TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE, ORINOQUIA
Código BPIN	2015000070014
Valor total del proyecto	\$88.586.284.720,01
Tipo de ajuste	Redistribución de costos de las actividades

Ajuste No. 5:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	AMPLIACIÓN Y DOTACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL "ETAPA 1" DEL DEPARTAMENTO DE VAUPÉS, ORINOQUÍA
Código BPIN	2015000070007
Valor total del proyecto	\$11.352.775.296,30
Tipo de ajuste	Redistribución de costos de las actividades

4. Aprobar de asunción de compromisos en una bienalidad, que afecten presupuestos de posteriores bienalidades:

Autorización No. 1:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y Terciaria RUTAS 4013 PRIMAVERA - PTO. CARREÑO, 40VC02 LA PRIMAVERA - CUMARIBO Y 40AVC02 ACCESO INSP. NUEVA ANTIOQUIA VICHADA
Código BPIN	2017000070029
Tipo de ajuste	Autorizar la asunción de compromisos en una bienalidad, que afecten presupuestos de posteriores bienalidades de este proyecto

	OCAD REGION DEL LLANO	 Versión: 4
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

5. Proyectos no aprobados y puestos a consideración del OCAD

Ajuste No. 1:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CANALIZACIÓN, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN EN RÍOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Código BPIN	2015000070031
Valor total del proyecto	\$15.422.728.202,00
Tipo de ajuste	Proyecto no aprobado

6. Ajustes, aclaraciones actas y acuerdos de anteriores sesiones aprobados por el OCAD

Ajuste No. 1:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL MUNICIPIO DE INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA-FASE I.
Código BPIN	2016000070012
Valor total del proyecto	\$11.532.775.296,30
Tipo de ajuste	Informar a los miembros del OCAD de aclaraciones a las actas y acuerdos de anteriores sesiones por errores de transcripción en las aprobaciones realizadas en este proyecto

Ajuste No. 2:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ZONAS URBANAS Y RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO CARREÑO, LA PRIMAVERA, SANTA ROSALÍA, CUMARIBO
Código BPIN	2016000070044
Valor total del proyecto	\$5.999.010.160,00
Tipo de ajuste	Informar a los miembros del OCAD de aclaraciones a las actas y acuerdos de anteriores sesiones por errores de transcripción en las aprobaciones realizadas en este proyecto


	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

Versión: 4

Ajuste No. 3:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	APOYO FINANCIERO CON OPORTUNIDADES PARA LA FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DEL META.
Código BPIN	2017000070042
Valor total del proyecto	\$8.000.000.000,00
Tipo de ajuste	Informar a los miembros del OCAD de aclaraciones a las actas y acuerdos de anteriores sesiones por errores de transcripción en las aprobaciones realizadas en este proyecto

Otras Desiciones	N° de ajustes
Autorizaciones de entrega de bienes y servicios	19
Liberación de recursos considerados por el OCAD	1
Liberación de recursos considerados por la Entidad Ejecutora	3
Ajustes considerados por las entidades ejecutoras	5
Compromiso de Recursos de la Siguiete bienalidad	1
Proyectos no aprobados y puestos a consideración del OCAD	1
Ajustes, aclaraciones actas y acuerdos de anteriores sesiones aprobados por el OCAD	3
TOTAL	33



7. Elección Secretaria Técnica del OCAD Región del Llano

Los miembros del OCAD de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 045 de 2017 en su artículo 3.1.2.2; designan a la secretaria de planeación de la Gobernación del DEPARTAMENTO DE ARAUCA como secretaria técnica del OCAD REGION DEL LLANO, tal y como consta en el “Formato de Elección de la Secretaría Técnica del OCAD”, el cual se encuentra diligenciado y firmado, y que hace parte integral del acta No. 18 de 22 de diciembre de 2017.

	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

Versión: 4

8. Aprobación del Informe de Rendición de cuentas Semestre 1 de 2017

Se presento ante los miembros del OCAD, según lo establecido en el Acuerdo 045 de 2017, el informe de Rendición de cuentas correspondiente al periodo 1 de 2017 como se registro en el Acuerdo 017 del 11 de agosto de 2017.

9. Información de cierre de proyectos de inversión financiados con recursos SGR

La Entidad Ejecutora Departamento de Guaviare informo mediante oficio enviado por correo electrónico a la Secretaria Técnica el cierre del proyecto BPIN 2013000070047 FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS Y COMUNITARIOS INDIGENAS EN TODO EL DEPARTAMENTO, GUAVIARE, ORINOQUIA en el mes de Agosto de 2017.

	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

Versión: 4

COMPARATIVO INFORME PRIMER SEMESTRE 2017 Y SEGUNDO SEMESTRE 2017

a. Comparativo Valor Total Aprobado SGR


Departamento	Vr. Aprobado SGR Semestre 1 de 2017	Vr. Aprobado SGR Semestre 2 de 2017	Total, Aprobado SGR
Arauca	\$ 49,932,819,170	\$ 35,671,162,265	\$ 85,603,981,435
Casanare	\$ 21,441,202,568	\$ 31,143,572,365	\$ 52,584,774,933
Guainía	\$ 22,197,141,402	\$ 35,629,261,639	\$ 57,826,403,041
Guaviare	\$ 49,888,611,892	\$ 32,068,887,957	\$ 81,957,499,849
Meta	\$ 13,343,962,560	\$ 30,445,039,332	\$ 43,789,001,892
Vaupés	\$ 4,191,879,479	\$ 24,184,092,183	\$ 28,375,971,662
Vichada	\$ -	\$ 59,089,532,394	\$ 59,089,532,394
Total	\$ 160,995,617,072	\$ 248,231,548,135	\$ 409,227,165,207



	OCAD REGION DEL LLANO	 Versión: 4
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

b. Comparativo Numero de Proyectos Aprobados por Departamento con recursos SGR


Departamento	Nro. Proyectos Semestre 1-2017	Nro. Proyectos Semestre 2-2017	Total, Proyectos Aprob.
Arauca	2	3	5
Casanare	2	3	5
Guainía	5	4	9
Guaviare	6	3	9
Meta	1	3	4
Vaupés	1	4	5
Vichada	0	7	7
Total	17	27	44



 Sistema General de Regalías	OCAD REGION DEL LLANO	 Versión: 4
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

c. Comparativo Numero de Proyectos Aprobados por Sector con recursos SGR

Sector	Semestre 1 de 2017	Semestre 2 de 2017
Tecnologías de la Información y la	0	1
Salud y protección social	0	2
Transporte	3	9
Educación	6	6
Vivienda ciudad y territorio	0	2
Inclusión Social	1	0
Agricultura	3	4
Recreación y deporte	1	1
Justicia	1	0
Comercio Industria y Turismo	1	0
Minas y Energía	1	2
Total	17	27



	OCAD REGION DEL LLANO	
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

Versión: 4

ANEXOS

- Fichas de los 27 proyectos emitida de Gesproy Estado de Proyectos

Para Constancia se firma el presente informe el día 10 del mes de Febrero de 2018.

ORIGINAL FIRMADO

JOSÉ ALÍ DOMINGUEZ MARTINEZ
Secretario técnico
OCAD Región del Llano

Proyectó: Bellanid Romero Romero – Profesional OCAD región del Llano

	OCAD REGION DEL LLANO	 Versión: 4
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

REGION DEL LLANO

NUESTROS DEPARTAMENTOS



ARAUCA



	OCAD REGION DEL LLANO	 Versión: 4
	Rendición de Cuentas de los OCAD	

ANEXOS

Anexo No. 1

27 Fichas Proyectos Estado Gesproy