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INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Mejoramiento y pavimentacion segunda fase de la via interna del corregimiento de  San Felipe
Proyecto
Cddigo BPIN 2017000070017 Sector reclasificado SMSE Transporte - Red urbana
Localizacion Departamento Municipio No. 800
GUAINIA SAN FELIPE Beneficiarios
Plazo Plazo Plazo Fecha Fecha
inicial transcurrido estimado Inicio Final
(meses) (meses) (meses)
Productos Unidad Cantidad
Via urbana mejorada Metros lineales de 1409.27
vias urbanas

APROBACION

Ocad Regién Del Llano Fase FACTIBILIDAD - Destino recursos EJECUCION
FASE 3
‘ Entidad Ejecutora ‘ GUAINIA ‘Entidad Interventora ‘ GUAINIA ‘
Acuerdo \ Fecha \ Ocad
017 | 11/08/2017 | Regién Del Llano
Ajustes
No. ‘ Numero ‘ Tipo Ocad Acuerdo ‘ Fecha

FUENTES DE FINANCIACION

Fuentes Entidad aportante Valor Valor compromisos Valor pagos Saldo por fuente
2 (5)=(2)-(4)
SUBTOTAL 8,696,585,232 100.00 0 8,696,585,232
SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS
Fondo De GUAINIA 8,696,585,232 100.00 0 8,696,585,232
Compensacion
Regional
TOTAL FUENTES 8,696,585,232 100.00 0 8,696,585,232
APROBADAS
TOTAL FUENTES 8,696,585,232 100.00 0 8,696,585,232
EJECUCION Estado: SIN CONTRATAR
Recursos (Millones de pesos) Tiempo [Meses)
Ohd a
oM oM oM oM oM oM
2. Girado W Frogramada

CONTRATACION

Contratos

Tipo

Valor

Pagos %
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INDICADORES
Indicador Meta Unidad Cantidad % Ejecucion
Ejecutada
Via urbana mejorada 1409.27 Metros lineales 0 .00

% Ejecucion de Indicadores del Proyecto
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Ejecucin_Realizada
CONSISTENCIA EN L8 PROGRAMACION DE CUMPLIMIENTO PROGRAMACION ACTUAL

PROYECTOS

TIEMPO DE INICIO DE CONTRATACION CUMPLIMIENTO DEL PLAZO INICIAL RELACION AVANCE FINANCIERO VS. AVANCE
FISICO

Calculado en meses para proyectos con programacion en
R

Calculado entre la fecha de aprobacion y la apertura del primer
GESPROY-SG

proceso de contratacion

| |
Froyecia [i]
“ Endi diaed i
|
Erticad 5
[ Fromed o i
Pramedia 5 M onal
W acan [
L
o 1 z 3 4 5 & T o 1
flicsos flicsos
Fusnie: GESFROY-5GR

Fucnie: GESFROY-3GR

PROGRAMACION VS EJECUCION

# Periodo Periodo % Programacion inicial % Programacion actual % Ejecutada % Avance
acumulada acumulada acumulada Financiero

ALERTAS
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