RESOLUCIONNo. |757 [DE2023

POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA EL CIERRE DE UN PROYECTO
FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
PROYECTO BPIN No. 20181301010085, CUYO OBJETO CONSAGRA
MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACION DE LAS VIAS TERCIARIAS DE
ARAUQUITA, ARAUCA

EL GOBERNADOR ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el

articulo 305 de la constitucion politica, articulo 119 de la Ley 2200 de 2022, Ley 2056 de
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2020, Decreto 1821 de 2020, Decreto 804 de 2021 y demas consideraciones
concordantes

CONSIDERANDO

Que el Acto Legislativo No. 5 de 2011, constituy6 el Sistema General de Regalias (SGR)
y modificd los articulos 360 y 361 de la Constitucién Politica, este Ultimo a su vez
modificado por el acto legislativo No. 5 del 2019, sistema cuyo funcionamiento e
implementacion fue regulado por la Ley 1530 de 2012. Norma derogada por el articulo
211 de la Ley 2056 de 2020, con excepcion de los articulos 106 al 126 y 128.

Que a partir del 1 de enero de 2021, mediante la Ley 2056 del 2020 y su decreto
reglamentario 1821 de 2021, se regula la organizacién y el funcionamiento del Sistema
General de Regalias.

Que el articulo 37 de la ley 2056 de 2020, determina que: “Los proyectos de inversion
que se financien con cargo al Sistema General de Regalias seran ejecutados por quien
designe las entidades u érganos de que tratan los articuios 35 y 36 de la presente Ley.
Asimismo, la enfidad ejecutora estaré a cargo de la contratacion de la interventoria, de
conformidad con lo previsto en la presente ley.

Las entidades ejecutoras de recursos del Sistema son responsables de suministrar de
forma veraz, oportuna e idonea, la informacién de la gestion de los proyectos que se
requiera e implementar las acciones que sean pertinentes para encauzar el desempefio
de los proyectos de inversion y decidir, de manera motivaca, sobre la continuidad de
los mismos, sin perjuicio de las acciones de control a las que haya lugar.” (...).

Que de acuerdo con el articulo 2.2.4.2.1.4. Del Decreto 1082 de 2015, “(...) Las
entidades administradoras, beneficiarias y ejecutoras son responsables de suministrar
de forma veraz, oportuna e idénea dicha informacién para realizar el monitoreo,
seguimiento, control y evaluacién,; identificar las situaciones que puedan afectar la
correcta utilizacion de los recursos y el cumplimiento de los resultados programados;
asi como de implementar de forma inmediata las acciones de mejora que se requieran
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RESOLUCION No. ? l 5 2 DE 2023

POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA EL CIERRE DE UN PROYECTO FINANCIADO
CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
PROYECTO BPIN No. 20181301010085

5. Qué el articulo 2.2.4.2.6.1.del Decreto 1082 de 2015 establece que ..."CIERRE DE
PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE
REGALIAS (SGR). Corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversion
financiados con recursos del Sistema General de Regalias (SGR) realizar su cierre
dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalizacion de los mismos, expedir el acto
administrativo correspondiente y reportario en el mes siguiente...”

6. Que, Teniendo en cuenta que el acto administrativo de cierre del proyecto denominado
MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACION DE LAS VIAS TERCIARIAS DE
ARAUQUITA, ARAUCA, identificado con cédigo BPIN No. 20181301010085, no se
suscribié en el tiempo establecido de acuerdo al articulo 2.2.4.2.6.1 del Decreto 1082
de 2015; este ente territorial considera que es necesario dar tramite al mismo con el
objeto de culminar satisfactoriamente con el proceso de cierre en el aplicativo
GESPROY - SGR.

7. Que el articulo 164 de Ley 2056 de 2020, establecié que el Sistema de, Seguimiento,
Control y Evaluacién (SSCE) tiene como la finalidad velar por el uso eficiente y eficaz
de los recursos del Sistema General de Regalias. El Sistema desarrollara funciones de
vigilancia y control de caracter administrativo, en ejercicio de la atribucién estatal de
dirigir en forma general la economia nacional y de la propiedad del Estado sobre los
recursos naturales no renovables, con enfoque preventivo, sin perjuicio de las funciones
que correspondan a las autoridades competentes en materia de inspeccién, vigilancia y
control fiscal o disciplinario; y de investigacién, acusacién y juzgamiento de caracter
penal.

8. Que el articulo 1.2.10.1.8. del decreto 804 de 2021, determiné que para efectos del
cierre de los proyectos financiados con recursos del SGR que se terminen o se
encuentren terminados y péndientes de cierre por el vencimiento del plazo establecido
para la liquidacién de los contratos, conforme con el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007
(...) DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS. La liquidacién de los
contratos se hard de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de
condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto (...)
o por modalidades contractuales celebradas por la entidad ejecutora que impidan su
cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la terminacién del proyecto, su cierre
procedera con el balance financiero realizado por la entidad ejecutora en el cual se
identifiquen los recursos aprobados, ejecutados y los saldos susceptibles de reintegro
con la respectiva fuente de financiacién, ademas del cumplimiento de los demas
requisitos establecidos por el DNP para el cierre de los proyectos.
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RESOLUCION No. 3 ? 5 2 ‘;DE 2023

POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA EL CIERRE DE UN PROYECTO FINANCIADO
CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
PROYECTO BPIN No. 20181301010085

8. Qué al proyecto denominado MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACION DE LAS VIAS
TERCIARIAS DE ARAUQUITA, ARAUCA, identificado con cédigo BPIN No. 20181301010085,
mediante Acuerdo No. 028 del 31 de agosto de 2018, del OCAD REGION LLANO, el
Departamento de Arauca fue designada como ejecutora del Proyecto por un valor de
$19.034.306.198,99 vy entidad designada para la contratacién del apoyo a la Supervisién por un
valor de $37.400.000,00; asi mismo se nombré al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS,
como entidad designada para la contratacion de la interventoria con un valor a contratar de
$504.056.316,00 )

10. Qué el DEPARTAMENTO DE ARAUCA es el ejecutor del proyecto, denominado
MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACION DE LAS VIAS TERCIARIAS DE
ARAUQUITA, ARAUCA, identificado con cédigo BPIN No. 20181301010085, por valor
aprobado inicialmente por de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON
NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($19.624.980.059,99) tal como se contempl6 en el
acta No. 024 de! 27 de agosto de 2018 y Acuerdo No. 028 del 31 de agosto de 2018 del
OCAD REGIONAL DEL LLANO, de los cuales DIECINUEVE MIL QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
CATORCE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($19.575.762.514,99) son
recursos de Sistema General de Regalias, adicionando Ilos recursos
correspondientes al presupuesto de la vigencia en el bienio 2017-2018 del
Departamento de Arauca, mediante Decreto numero 703 de octubre 8 de 2018,
posteriormente el Proyecto le fue adicionade un valor de $3.000.000.000,00. Con
recursos propios de la entidad, Gebernacion de Arauca, mediante ordenanza No. 023
de 2019 y $102.434.367 por parte de la entidad encargada de contratar la interventoria
Instituto Nacional de Vias — INVIAS. '

11. Que Ia trazabilidad del proyecto desde su aprobacién hast'a su cierre fue la siguiente:

CODIGO BPIN 20181301010085
SECTOR Transporte } S
EJECUTOR DESIGNADO Departamento de Arauca

INSTANCIA ENCARGADA DE
ADELANTAR LA INTERVENTORIA
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE S/N
REQUISITOS 02/11/2019

Instituto Nacional de Vias - INVIAS

VY
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RESOLUCION No.

1752

DE 2023

POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA EL CIERRE DE UN PROYECTO FINANCIADO
CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
PROYECTO BPIN No. 20181301010085

VALOR TO J'AL DEL PROYECTO

1$22.724.817.790,67

_ SOLICITUD DE RECURSOS AL SGR

AsngnaCIOn para la Paz Proyectos de
infraestructura de transporte para la
implementacién Acuerdo Paz

$ 9.874.000.000,00

Fondo de Desarrollo Regional - Proyectos de

infraestructura de transporte para la

$9.701.762.514,99

lmplementacxon Acuerdo Paz

. OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)

RECURSOS PROPIOS

$ 3.005.403.363,68

MUNICIPIO DE ARAUQUITA

$41.217.545,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

$ 102.434.367,00

. ESTADO
ESTADO DE EJECUCION GESPROY
FISICO | 99.68%
ESTADO DE EJECUCION GESPROY 09,40 %

FINANCIERO

_ CONTRATOS DERIVADOS DEL PROYECTO

CONTRATO PRINCIPAL ODE OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE

Departamento de Arauca

3596
ACTO DE APERTURA PROCESO 03/12/2018
MODALIDAD DE CONTRATACION Licitacion publica
NUMERO DE CONSTANCIA 18-21-6863

N°. DE PROCESO CONTRACTUAL

LP-08-23-2018

ACTO ADMINISTRATIVO DE
ADJUDICACION DEL CONTRATO

Resolucion 4074 del 27/12/2018

N°. DE CONTRATO

636 de 2018

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL VIAS TERCIARIAS 2019
R/ Alfonso Sarmiento Gonzalez

NIT

901241191-0

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

1221 del 18/02/2021
1321 del 18/02/2021
2019-05337 del 16/12/2019
1919 del 26/02/2019
2119 del 26/02/2019
2019-05336 del 16/12/2019

REGISTRO PRESUPUESTAL

1221 del 18/02/2021 .

1322 del 18/02/2021 'f%\
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RESOLUCION No.

1752

DE 2023

POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA EL CIERRE DE UN PROYECTO FINANCIADO
CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
PROYECTO BPIN No. 20181301010085

2019-4742 del 19/12/2019
1619 del 26/02/2019
1819 del 26/02/2019
2019-4741 del 18/12/2019

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL

$18.879.306.198,99

FECHA DE SUSCRIPCION DEL

CONTRATO PRINCIPAL 31/12/2018
FECHA ACTA DE INICIO 22/07/2019
VALOR ADICIONAL No 01 $2.997.403.363,68
FECHA DE ADICIONAL DE VALOR No. 01 |16/12/2019
NUEVO VALOR DEL CONTRATO $21.876.709.562,67
FECHA ADICIONAL DE TIEMPO No. 01 17/03/2020
FECHA DE SUSPENSION No.1 24/03/2020
FECHA DE REINICIO No. 1 19/06/2020
FECHA DE ADICIONAL DE TIEMPO No. 2 |28/08/2020
CECHA ACTADE TERINACIONDE 5200
FECHA DE TERMINACION FINAL 25/11/2020
FECHA ACTA DE LIQUIDACION 12/11/2021

VALOR PAGADO DEL CONTRATO

$21.876.708.638,72

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

No. AA022067 de Equidad de Seguros

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CiViL
EXTRACONTRACTUAL

No. AAQ22068 de Equidad de Seguros

_ CONTRATODE

INTERVENTORIA

ENTIDAD CONTRATANTE

Instituto Nacional de Vias — INVIAS

SUPERVISOR

Juan Gabriel Rodriguez Solano

DOCUMENTO QUE ACREDITA LA
SUPERVISION

Resolucion No 52-752 del 11/04/2019

ACTO DE APERTURA PROCESO

642 del 13/02/2019

MODALIDAD DE CONTRATACION

Concurso de meritos

NUMERO DE CONSTANCIA

CO1.PCCNTR.907607

N°. DE PROCESO CONTRACTUAL

CMA-DO-SRT-191-2018

ACTO ADMINISTRATIVO DE
ADJUDICACION DEL CONTRATO

Resolucion 1420 del 27/03/2019

N°. DE CONTRATO

752 del 15/05/2019
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1752

POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA EL CIERRE DE UN PROYECTO FINANCIADO
CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
PROYECTO BPIN No. 20181301010085

RESOLUCION No. DE 2023

CONTRATISTA

CONSORCIO INGESCOR DBB R/ Donal
Bogota Bautista

NIT

901269386-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

201119 del 20/12/2019
14023 del 10/02/2023
2019 del 11/01/2019
17321 del 20/01/2021

REGISTRO PRESUPUESTAL

120619 del 31/12/2019
14023 del 10/02/2023
6919 del 12/04/2019
17321 del 20/01/2021

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL

$ 504.031..164,00

FECHA DE SUSCRIPCION DEL

CONTRATO PRINCIPAL 15/05/2019
FECHA ACTA DE INICIO 22/07/2019
VALOR ADICIONAL No 01 $102.434.367.00
FECHA DE ADICIONAL DE VALOR No. 01 | 30/12/2019
NUEVO VALOR DEL CONTRATO $606.465.531
FECHA ADICIONAL DE TIEMPO No. 01 | 30/12/2019
FECHA DE SUSPENSION No.1 24/03/2020
FECHA DE PRORROGA No, 01 A LA

SUSPENSION No. 01 07/05/2020
FECHA DE REINICIO No. 1 19/06/2020
FECHA DE ADICIONAL DE TIEMPO No.2 | 26/08/2020
FECHA DE TERMINACION FINAL 27/10/2021
FECHA ACTA DE LIQUIDACION 28/07/2022

VALOR PAGADO DEL CONTRATO

$605.306.400,00

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

APO

SUPERVISOR Y DOCUMENTO

21-44-10-1294229 Seguros del Estado
GLORIA YESSENIA BARRIENTOS URREGO -

DE
NOMBRAMIENTO Minuta del contrato.
ACTO DE APERTURA PROCESO N. A,
MODALIDAD DE CONTRATACION CONTRATACION DIRECTA
N°. DE PROCESQO CONTRACTUAL CD-08-08-2019
ACTO ADMINISTRATIVO DE

ADJUDICACION DEL CONTRATO

N. A
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RESOLUCIONNo. 175727 IpE2023

POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA EL CIERRE DE UN PROYECTO FINANCIADO
CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
PROYECTO BPIN No. 20181301010085

N°. DE CONTRATO 222 DE 2019
CONTRATISTA DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ GAVIRIA
NIT 1090457492-0

15621 del 18/02/2021

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 2819 del 06/03/2019

1521 del 18/02/2021

REGISTRO PRESUPUESTAL 3819 del 26/06/2019

VALOR DEL CONTRATO $ 37.400.000,00
FECHA DE  SUSCRIPCION  DEL

CONIRATO 26/06/2019
FECHA ACTA DE INICIO 22/07/2019
FECHA DE SUSPENSION No. 1 240312020
FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA

SUSPENSION No. 1 07/05/2020
FECHA DE REINICIO No. 1 19/06/2020
FECHA ACTA DE TERMINACION 16/08/2020
VALOR PAGADO $ 37.400.000
MODALIDAD DE CONTRATACION  |RESOLUCION
No. DE ACTO ADMINISTRATIVO 3386 del 21/11/2018

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA

ENTIDAD CONTRATANTE ORINOQUIA CORPORINOQUIA

NIT 832000283-6
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 919 del 26/02/2019
REGISTRO PRESUPUESTAL 619 del 26/02/201¢
VALOR PAGADO $ 78.504.150,00
MODALIDAD DE CONTRATACION RESOLUCION

12.Que el proyecto MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACION DE LAS VIAS
TERCIARIAS DE ARAUQUITA, ARAUCA, identificado con cddigo BPIN No.
20181301010085 presentd Ajustes Objetivo General del Proyecto y ajustes Entldadx\

Ejecutora Py i\
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RESOLUCION No.

1752 peaons

POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA EL CIERRE DE UN PROYECTO FINANCIADO

PROYECTO BPIN No. 20181301010085

Ajustes Objetivo General' del Proyecto

CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

Objetivo General Fecha Operacion Operacion

Mejorar la intercomunicacion terrestre de 21/05/2018 Insercion
una parte de la poblacién rural de la entidad

territorial ,

Mejorar la intercomunicacin terrestre de 17/12/2018 Mo
una parte de la poblacion rurai de la entidad

territorial
Ajustes en el Valor del Proyecto

Nombre del Ejecutor | Fecha Operacion Operacion

Departamento de Arauca

23/09/2015

Modificacién

13.Que el proyecto MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACION DE LAS VIAS

TERCIARIAS DE ARAUQUITA, ARAUCA,
20181301010085 presentd un balance en términos de los resultados, el alcance del

proyecto produjo un impacto positivo en el cumplimiento de las siguientes metas:

identificado con cédigo BPIN No.

14. Que la ejecucion de pagds al contratista se dio de la siguiente manera:
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GOBERNACION DE ARAUCA-

Objetivo Nombre Unidad | Cantidad Afo Mes Cantidad % de
Especifico Producto | Producto | Producto | Reporte | Reporte | Ejecutada | Ejecucién
Mejorar vias Via terciaria- | Kilometros
terciarias del mejorada - : de vias 18.26 2020 Noviembre 18.26 100
municipio terciaria
Mejorar vias Servicio de
te,r,?m;;ii“[ g‘;?,gﬁ‘:f?;zi | K‘(’fe”\‘/?;rsos 55,3090 | 2020 |Noviembre| 55,3080 100
SiIG
Mejorar vias Via terciaria’:
terciarias del con Kilémetros
municipio mantenimiento| devias 18,26 2020 | Noviembre 18,26 100
periddicoo .| terciaria
rutinatio
Mejorar vias Estudios de Numero de
terciarias del preinversion. | estudios de 6 2020 Noviembre 6 100
municipio preinversion

\\
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RESOLUCIONNo. 1752 DE2023

POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA EL CIERRE DE UN PROYECTO FINANCIADO
CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
PROYECTO BPIN No. 20181301010085

CONTRATO No. 636 DE 2018

pedicion . : g L \
05/08/2019 40208319 - Anticipo $ 4.684.971.842,00
Asignacién para la Paz- . ‘
05/08/2019 | b/ ectos de infraestructura de | 40206619 Anticipo $ 4.754.661.257,50
transporte para la . $1.138.330.894,72
15/11/2019 implementacin Acuerdo Paz 51975019 Parcial 1
23/12/2019 55907119 Parcial 2 $ 1.496.976.316,39
20/12/2019 Recursos propios 2019-07555 Anticipo $ 1.498.701.681,64
Adicional
Asignacion para la Paz-
Proyectos de infraestructura de .
18/05/2020 iransporte para la 63375020 Parcial 3 $ 2.950.840.400,21
implementacién Acuerdo Paz
24/09/2020 Recursos propios 2020-04461 Parcial 4 $ 1.086.711.994,42
22/12/2020 75342020 Parcial 5 $ 950.934.251,49
22/12/2020 75343420 Parcial 5 $ 1.168.428.794,89
22/12/2020 | Fondo de Desarrollo Regional - 75758420 Parcial 5 | $ 114.605.588,90
Proyectos de infraestructura de :
22/12/2020 transporteparala 75728720 Parcial 5 $ 936.994.368,40
implementacién Acuerdo Paz
27/12/2021 96313421 Liquidacién $ 682.331.484,49
11/02/2022 97959422 Ligquidacién $ 2.000,00
10/06/2022 Recursos propios 2022-02264 Liquidacion $411.988.763,47
CONTRATO No. 752 DE 2019
,;i*E,e‘Ch de | L
. expedicion e - Documento
Asignacion para la Paz- :
07/11/2019 | Froyectos deinfraestiuctura de 51565119 PAGO 1 $9,482,991.00
transporte para la
implementacién Acuerdo Paz
Asignacion para la Paz- ;
04/12/2019 Proyectos de infraestructura de 52736819 PAGO 2 $35,159,621.00
transporte para la
29/01/2020 implementacion Acuerdo Paz 57115220 PAGO 3 $53,469,556.0 C;‘X
—
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1752

POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA EL CIERRE DE UN PROYECTO FINANCIADO
CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
PROYECTO BPIN No. 20181301010085

RESOLUCION No. DE 2023

29/01/2020 57125220 PAGO 4 $50,076,985.00
05/02/2020 58289820 PAGO 5 $52,634,890.00
16/04/2020 61405220 PAGO 6 $52,831,835.00
21/07/2020 65529820 PAGO 7 $7,976,808.00
31/07/2020 659559820 PAGO 8 $42,211,870.00
25/09/2020 68147220 PAGO 9 $19,753,524.00
15/10/2020 70765420 PAGO 10 $53,690,420.00
24/12/2020 76002720 PAGO 11 $38,574,683.00
30/12/2020 76342320 PAGO 12 $39,454,617.00
27/M12/2021 96514521 PAGO 13 $47,554,233.00
08/05/2020 PROPIOS (INVIAS) 111481820 PAGO 14 $55,004,180.00
29/05/2020 PROPIOS (INVIAS) 768220 PAGO 15 $47,430,187.00

. CONTRATO No. 222 DE 2019

29/09/2020 SGR - Asignacion para la 70219620 ME(N%&LS'%%%ES $ 48.992.311,55
inversion regional 60% -
29/09/2020 ~ Proyectos de 70219820 LOGISTICA $ 2.400.000,00
infraestructura de
09/02/2020 transporte para la 97863022 MENSUALIDAD $ 3.500.000,00
implementacién-Acuerdo
09/02/2020 Paz 97863222 MENSUALIDAD $3.500.000,00

LICENCIAS O PERMISOS AMBIENTALES ~ RESOLUCION 3386/2018
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Gobierno
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RESOLUCIONNo. /7 § 7 DE2023

POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA EL CIERRE DE UN PROYECTO FINANCIADO
CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
PROYECTO BPIN No. 20181301010085

Fondo de Desarrolio
Regional - Proyectos de Permiso
12/03/2019 infraestructura de transporte 31399319 ) $ 78.504.150,00

X s Ambiental
para la implementacion
Acuerdo Paz

15. De acuerdo con las fuentes de financiacién los montos asignados y pagados fueron asi:

Fuente Valor Aprobado Valor Pagos Saldo
por Pagar
Propios $41.217.545,00 $0,00 $41.217.545,00

Fondo de Desarrollo Regional -
Proyectos de infraestructura de
transporte para la implementacién
Acuerdo Paz

$9.618.264.664,99 $9.618.264.664,99

Asignacién para la Paz- Proyectos de
infraestructura de transporte para la $0.142.929.999,51 $9.142.929.999,51
implementacion Acuerdo Paz

SGR Asignacion para la paz - proyectos »
de infraestructura de transporte para la $731.070.000,49 $729.885.717,49 $1.184.283,00
implementacién del acuerdo de paz

SGR - Asignacion para la inversion

regional 60% - Proyectos de
infraestructura de transporte para Ia $83.497.850,00 . -$7.002.000,00 $76.495.850,00

implementacion Acuerdo Paz

Aportes en especie $8.000.000,00 $8.000.000,00
Recursos propios $3.099.837.730,68 $3.099.836.8086,53 $924.15
Total $22.724.817.790,67 $22.605.91 9.188,52|$239.152.842,21

16. actas de liquidacion de los contratos derivados del proyecto el balance financiero fue

el siguiente:
BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO
\1* | DESCRIPCION

1 | Valor del Proyecto $22.724.817.790,67

2 Valor contratado $22.607.079.243,67
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RESOLUCIONNo. |7 52  DE2023

POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA EL CIERRE DE UN PROYECTO FINANCIADO
CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
PROYECTO BPIN No. 20181301010085

3 | Saldono contrato $117.738.547,00 $117.738.547,00
del proyecto
4 Valor pagado $22.605.919.188,52 $22.605.919.188,52
Saldo contratado
5 no ejecutado : $1.160.055,15
6 Saldo por liberar : ($239.152.842,21)

Saldo por liberar
SGR Asignacion
para la paz -

proyectos de
infraestructura de $1.184.283,00
transporte para la
implementacién del
acuerdo de paz

Saldo por liberar
SGR - Asignacion
para la inversién
regional 60% - o
Proyectos de $76.495.850,00
infraestructura de .
transporte para la
implementacién
Acuerdo Paz

Saldo liberar ‘
propios $41.218.469,15
TOTAL $22.724.817.790,67 | $22.724.817.790,67 | $22.724.817.790,67 | $22.724.817.790,67

17. Que segun la fuente de los recursos de financiacion del Sistema General de Regalias
fueron manejados a través de la cuenta Unica dispuesto en el Sistema de Presupuesto
y Giro de Regalias — SPGR, del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico en el SPGR.

18. Que mediante Decreto 033 de 2021 se realizo la homologacion de las fuentes de
financiacion en cumplimiento del articulo 205 de la Ley 2056 de 2020; por lo que el
proyecto mencionado se homologa a la fuente Asignacién Directas 20% SGR.

19. Que el departamento de Arauca cumplié con lo establecido en el CAPITULO 2
SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION (SMSCE)
DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, SECCION 6, articulo 2.2.4.2.6.1 del Decreto
1082 de 2015, las circulares SSCE001 y 002 de 2012, 062 de 2013 y 069 de 2013 de
la Direccion de Regalias en lo referente al reporte de informacién SSCE en los
aplicativos GESPROY ~ SGR y CUENTAS - SGR.

20. Que la Secretaria de Planeacion Departamental con fundamento en la informacion
registrada por la supervision en los diferentes aplicativos de informacién, SECOP |, SIID
y GESPROY-SGR, corroboré la informacion cargada; verificando los datos técnicos y
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RESOLUCIONNo. 17527  bDE2023

POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA EL CIERRE DE UN PROYECTO FINANCIADO
CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
PROYECTO BPIN No. 20181301010085

financieros del proyecto denominado MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACION DE
LAS VIAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA, ARAUCA, identificado con codigo BPIN No.
20181301010085.

Con fundamento en las anteriores consideraciones;

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Realizar el cierre del proyecto MEJORAMIENTO Y
CARACTERIZACION DE LAS VIAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA, ARAUCA,
identificado con cédigo BPIN No. 20181301010085, financiado con recursos provenientes
de asighaciones directas, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores.

ARTICULO SEGUNDO: liberar el saldo relacionado con el proyecto MEJORAMIENTO Y
CARACTERIZACION DE LAS VIAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA, ARAUCA,
identificado con cédigo BPIN No. 20181301010085, correspondiente a los recursod del
Sistema General de Regalias por un valor de SETENTA Y SIETE MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS ($77.680.133,00),
correspondientes a UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES ($1.184.283,00) por fuente denominada SGR Asignacién para la paz -
proyectos de infraestructura de fransporte para la implementacion del acuerdo de paz y
SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($76.495.850,00) de la fuente denomindada SGR -
Asignacioén para la inversion regional 60% - Proyectos de infraestructura de transporte para
la implementacién Acuerdo Paz.

ARTICULO TERCERO: Comunicar a través del Despacho, el presente acto administrativo a
la unidad ejecutora para que realice el tramite de cierre del proyecto en el aplicativo del
GESPROY e informe a la Secretaria de Hacienda Departamental realizar el respectivo
proceso de liberacién y reintegro al presupuesto de la Entidad Territorial.

ARTICULO CUARTO: Comunicar a través del Despacho el presente acto administrativo
dentro del mes siguiente de expedida esta resolucién a la secretaria de PLANEACION
DEPARTAMENTAL y al Sistema de Seguimiento, Control y Evaluacién SSCE para los fines
pertinentes. .

ARTICULO QUINTO: Recursos: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso
alguno en via gubernativa, de conformidad con lo preceptuado en el articulo 75 de lag\g\
1437 de 2011, por el cual se expide el Cédigo de Procedimiento Administr atlvo y devle

contencioso administrativo. A
: \
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RESOLUCIONNo. | /572  DE2023

POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA EL CIERRE DE UN PROYECTO FINANCIADO
CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
PROYECTO BPIN No. 20181301010085

ARTICULO SEXTO: Ordénese la publicacion del presente Acto Administrativo en la Gaceta
Departamental.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Arauca, a los é 5 jUL 2023

!
N ot (‘w{g@b
WILINTON RODRIGWEZ BENAVIDEZ
Gobernggor del Departamento de Arauca.

Encargado mediante Decreto 077 del 23/01/2023

ACTIVIDAD NOMBRE COMPLETO CARGO FIRMA
i i Apoyo Técnico SGR _ Contrato B / .
Proyect6 y Digité Kelly Romero 356 de 2023 WM
Revisé y aprobé Secretaria de Infraestructura —d

Aspectos Administrativos Lisett Katherine Avila Balta Fisica Departamental

. Vo. Bo. Secretaria de . "

? Planeacion — Aspectos Maria Constanza Morales Leén Secretaria de Planeacion
. ” Lo Departamental

\ Técnicos y Financieros

Revisé y aprobé

Aspectos Juridicos

Asesor del Despacho

Agustin Padilla Sequera (Coordinacién Area Juridica)
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