rResoLuctoNNo. 26 8 3 pE2023

‘ MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA EL CIERRE DE UN PROYECTO
* FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
‘PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE
UNIDADES‘PRQDUCTIVAS PARA LA GENERACION DE INGRESOS DE FAMILIAS S,
EN SITUACION DE POBREZA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, BPIN No. %ﬂa‘iyﬁ
2019000070026

EL GOBERNADOR ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

,En uso de sus facultades constitucionales y legales, en espeCIal las conferidas por el
Jarticulo 305de la Constitucién Politica; articulo 119 de la Ley 2200 de 2022, Ley 2056 de
2020, Decreto 1821 de 2020, Decreto 804 de 2021 y demas disposiciones concordantes

CONSlDERANDO

1. Que el Acto Legislativo No. 5 de 2011, constltuyo el Slstema General de Regalias
(SGR) y modificéd los articulos 360 y 361 de la Constitucion Politica, este Gltimo a su
vez modificado por el acto legislativo No. 5 del 2019, 'sistema cuyo funcionamiento e

~ implementacion fue regulado por la Ley 1530 de 2012. Norma Derogada por el articuio
211 de la Ley 2056 de 2020, con excepcion de los articuios 106 al 126 y 128. b

2. Que, a partir del 1 de enero de 2021. mediante la Ley 2056 del 2020 y su decreto
,reglamentario 1821 de 2021, se” regula la organizacion y el funcionamiento del
Sistema General de- Rega!»as i e

&
&

3. Que el artlculo 37 de la ley 2056 de 2020 determma gue: “Los proyectos de inversion
- que se financien con cargo. al Sistema General de Regalias serén ejecutados por
quien designe las entidades u ¢rganos de que tratan los articulos 35 y 36 de la
presente Ley, Asi mismo, la entidad ejecutora estara a cargo de la,contratacion de la

: lnterventorla de Conformldad con lo previsto en la presente ley. wf

Las ent/dades ejecutoras de recursos de! Sistema son responsables de suministrar de
forma veraz, oportuna e idénea, la informacién de la gestion de los proyectos que se
requiera e implementar las acciones que sean pertinentes para encauzar ef
desempefio de los proyectos de inversion y decidir, de manera motivada, sobre la
‘continuidad de los m!smos sin- perjuicio de las ace lones de. control a las que haya
Iugar £ -

74, Que de acuerdo con el amculo 2.2.4.2.1.4 Del Decreto 1082 de 2015, “(...) Las
entidades administradoras, beneficiarias y ejecutoras son responsables de suministrar
de forma veraz, oportuna e idénea dicha informacion para realizar el monitoreo,
segwmiente control y evajuacion; identificar las situaciones que. puedan afectar la
correcta utilizacién: de-los recursos y el cumplimiento de los resultados programados;
asi como.de implementar deforma inmediata las acciones de mejora que se requieran

(;..7)”'{ ‘1 o

5. Que el ért‘l.éu!o 2242 'k.*f{del Décreto 1082 de 201>5Aé‘s'€>ablece “Cierre de proyectcs
financiados- con recursas del Sistema General de Regalias (SGR). Corresponde a las
entldades ejecu*@ras/ de proyectos de inversién financiados con recursos del Sistema
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RESOLUCION No. 25 83 _ DE 2023

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA EL CIERRE DE UN PROYECTO
FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE UNIDADES

PRODUCTIVAS PARA LA GENERACION DE INGRESOS DE FAMILIAS EN SITUACION DE

/7

POBREZA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, BPIN No. 2019000070026

General de Regalias (SGR) realizar su cierre denfro de los seis (6) meses siguientes a
fa finalizacion de los mismos, expedir el acto adminisirativo correspondiente y
reportario en el mes siguiente (...)”

QUé, teniendo en cuenta que el acto administrativo de cierre del proyecto denominado
IMPLEMENTACION Y- FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARA

- LA GENERACION DE INGRESOS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EN

suscribié ¢n el tiempo establecido de acuerdo a lo preceptuado en el articulo
2.2.4.2.6.1del Decreto 1082 de 2015; este ente territorial considera que es necesario
dar tramite al mismo con el objeto de culminar satisfactoriamente con el proceso de
cierre en el aplicativo GESPROY — SGR.

EL DEPA;TAMENTO DE ARAUCA con cédigo BPIN No. 2019000070026, no se

Que el articulo 164 de Ley 2056 de 2020, establecié que el Sistema de Seguimiento,
Control y Evaluacion (SSCE) tiene como finalidad velar por el uso eficiente y eficaz de
los recursos del Sistema General de Regalias. El Sistema desarrollara funciones de
vigilancia y control de caracter administrativo, en ejercicio de la atribucion estatal de
dirigir en forma general la economia nacional y de la propiedad del Estado sobre los
recursos. naturales: no renovables, con enfoque preventivo, sin perjuicio de las
funciones que correspondan a las autoridades competentes en materia de inspeccion,
vigilancia y control fiscal o dlsmphnarlo y de investigacign, acusacién y juzgamiento de
caracter pena( /

,Que el articulo 1 2 10 1 8. del Decreto 804 de 2021, determin6 que para efectos del
cierre de los proyectos financiados con recursos del SGR que se terminen o se
encuentren terminados y pendientes de cierre por el vencimiento del plazo establecido
para la liquidacion de los contratos, conforme con el articulo 11 de la Ley 1150 de
2007 o por modalidades ‘contractuales celebradas por la entidad ejecutora que
impidan su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la terminacion del
proyecto, su cierre procedera con el balance financiero realizado por la entidad
ejecutora en el cual se identifiquen los recursos aprobados, ejecutados y los saldos
susceptibles de reintegro con la respectiva fuente de financiacion, ademas del
cumplimiento de los demés requisitos establecidos por el DNP para el cierre de los
proyectos.

Qué el departamento de Arauca es el ejecutor del proyecto, denominado
IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARA
LA GENERACION DE INGRESOS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EN
EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA con cddigo BPIN No. 2019000070026, aprobado
mediante acta No. 034 del 16 de julio de 2019 y acuerdo 041 de julio 16 de 2019 del
OCAD Region del Llano, FONDO DE COMPENSACION REGIONAL, por valor
correspondiente 2 DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES
QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
($10.762.508: 355 ,00) .
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RESOLUCIONNo. 2B 8 3, pE2023

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA EL CIERRE DE UN PROYECTO
v FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE UNIDADES
PRODUCTIVAS PARA LA GENERACION DE INGRESOS DE FAMILIAS EN SITUACION DE
POBREZA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, BPIN No. 2019000070026

10. Que por error involuntario al proyecto le fue disminuido. en plataformas SUIFP y
Gesproy, el valor correspondiente a NOVENTA Y CUATRO PESOS CON QUINCE
CENTAVOS ($94.15), toda vez que mediante solicitud de ajuste informativo, se le
realizé reduccién de valor en SUIFP, quedando un valor correspondiente a DIEZ MIL
SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO
SESENTA PESOS CON OCHEN@TA Y CINCO CENTAVOS ($10.762.508.160,85).

11. Que al proyecto le fue adlcmryado recursos propios por un valor de CIENTO CUATRO
MILLONES QUINIENTOSY QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTE M/CTE
($104.515.320,00) incorporados al presupuesto de inversion del departamento de
Arauca correspondiente a la Vigencia 2019 mediante Decreto 664 del 13 de agosto de
2019y ordenanza No. 053 de 2021.

12. Que el proyecto IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE UNIDADES
PRODUCTIVAS PARA LA GENERACION DE INGRESOS DE FAMILIAS EN
SITUACION DE POBREZA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA con cédigo BPIN
No. 2019000070026, presento el Ajuste de valor de acuerdo al Decreto de aprobacion
No. 1410 de fecha 30 de diciembre de 2021, expedido por el Departamento de Arauca
quedando un valor final del proyecto correspondiente de DIEZ MIL QUINIENTOS
TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCO
PESOS ($10 539.683.005 00)

13, Qué,la traZabilida’d del proyecto desde su aprobacién hasta §u cierre fue la siguiente:
B E. ; - . & ’::;&W

CODIGO BPIN 2019000070026
SECTOR , AC-45 COMERCIO, INDUSTRIAY TURISMO  #*
EJECUTOR DESIGNADO S DEPARTAMENTO DE ARAUCA ~~
: : ~ SIN ;
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 108307
VALOR TOTAL DEL PROYECTO" " $10.867.023.575,00

VALOR FINAL DEL PROYECTO DE ACUERDO AJUSTE $ 10.644.198.230, 85

SOLICITUD DE RECURSOS AL SGR

FONDO DE COMPENSACION REGIONAL ' $10.762.508.255, 00 v

FONDO DE COMPENSACION REGIONAL (AJUSTE 1) $ 10.762.508.160,85
FONDO DE COMPENSAC!ON REGIONAL (AJUSTE 2) $10.539.683.005, 00
o o ‘ - ; OTRAS FUENTES '(DlSCRlMlNAR)
FUENTE DE FINANC!ACION $ 104.515.320,00
FUENTE DE FINANCIACION $0,00 y
FUENTE DE FINANCIACION $0,00 g
ESTADO DE EJECUCION GESPROY FISICO 97.63%
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RESOLUCION No. 9683 DE2023

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA EL CIERRE DE UN PROYECTO
FINANCIADO‘ CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIéN Y FORTALECIMIENTO DE UNIDADES
PRODUCTIVAS PARA LA GENERACION DE INGRESOS DE FAMILIAS EN SITUACION DE
POBREZA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, BPIN No. 2019000070026

ESTADO DE EJECUC!ON GESPROY FNANCI&:RO | 99.32%
‘ ON‘ RA‘ S DERIVADOS DEL PROYE[ '
ATO PRINCIPAL O DE OBR/

T50-05-02.2019
“/| SECOPI '

N DE PROCESO CONTRACTUAL- T
PUBLICACION -
MODALIDAD DE CONTRATAC!ON

"I SUBASTA

ACTO DEAPERTURA PROCESO ' - o | 2727

R 7 104/09/2019
ACTO ADMINIQTRATIVO DE ADJUDICACION DEL ,
CONTRATO . g RESOLUCION 2922 DEL 18/09/2019
N° DE CONTRATO : ; .| 326 DE2019

, 7 TUNION TEMPORAL PRODUCTIVIDAD 2019 R/

CONTRATISTA | ARGELIS SANCHEZ QUINTANA
NIT i 7] 901323620-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 2421 DEL 18/02/2021 7

_ 7319 DEL 22/08/2019*;

R EaIbLE 2421 DEL 18/02/2021
REGISTRO PRESUPUESTAL 5519 DEL 09/10/2019 /
VALORDEL CONTRATO ~~ ~ = =~ $10.125.000.000,00 ~
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATC' o 26/09/2019 -7
FECHAACTADEINICIO -7 " v 23/10/2019 7
FECHADE SUSPENSIONNo. 1 " - - = 17/03/2020 7,
FECHA DEREINICIO 1 - Ll 16/09/2020 ©
FECHA DE MODIFICATORIQ No. 01 - ' 06/11/2020 7~/
NUEVO VALOR DEL CONTRATO - $10.095.555.000,00
FECHA DE SUSPENSIONNo.2 = " 14/12/2020 +,
FECHA DE REINICIONo.2 e 12/02/2021 7
FECHA DE SUSPENSION No. 03° 17/03/2021 7

FECHA DE ADICIONAL DE PLAZO-No 1Y

MODIFICATORIO No. 02 19/08/2021

PLAZO ADICIONAL - . 2 MESES

NUEVO VALOR DEL CONTRATO ; $10.096.742.600,00 ./

FECHA DE REINICIO No. 3 ‘ ; 27/08/2023

FECHA DE SUSPENSION No. 04 -~ ) 19/12/2021 /' »

FECHA DE PRORROGA No. 01 A LA SUSPENS!ON Ho: 04 |03/01/2022 7

FECHA DE MODIFICATORIO No. 03 07/02/2022 ¥/

NUEVO VALOR DEL CONTRATO $9.849.582.000,08"

FECHA DE REINICIO No. 04 01/02/2022 y/f

FECHA ACTA DE TERMINACION 14102/2022 j v

FECHA ACTA DE LIQUIDACION - 050812022 *

VALOR TOTAL PAGADO DEL CONTRATO - $9.849.582.000,00”
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RESOLUCION No. 2 § 8 J . DpE2023

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA EL CIERRE DE UN PROYECTO
FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE UNIDADES
PRODUCTIVAS PARA LA GENERACION DE INGRESOS DE FAMILIAS EN SITUACION DE
POBREZA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, BPIN No. 2019000070026

POLIZA DE CUMPLIMIENTO o No. 3092821 DE LIBERTY SEGUROS S.A.f
POLIZA DE RESONSABILIDAD CiVIL ’

N/A

LIBIA KARELIA GALVIS RODRGUEZ /

SUPERVISORY-DOCUMENTO DE NOMBRAMIENTO Resolucion No. 3343-del 23/10/2019

N°. DE PROCESO CONTRACTUAL =" - CM-05-05-2019 v
ACTO DE APERTURA PROCESO 2841 DEL 16/09/2019 *
MODALIDAD DE CONTRATACION CONCURSO DE MERITOS
ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION DEL s
CONTRATO 3010 DEL 25/09/2919
N°. DE CONTRATO 331DEL2019 ¥
CONSORCIO GENERACION DE INGRESOS R/ KILIA

CONTRATISTA . MARIA SOTO ALVAREZ ___ ~
NIT , 901326235-2  © L

. R , 7419 DEL 22/08/2019 f,ﬁ
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 2521 DEL 18/02/2021

2021-01994 DEL 02/06/2021
5619 DEL 11/10/2019 //

REGISTRO PRESUPUE’STAL ‘ ' ‘ 2521 DEL 18/02/2021
‘ S 2021-02636 DEL 31/08/2021 v
VALOR DEL CONTRATO “ $ 522.576.600,00
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 30/09/2019 ¢
FECHAACTADEINICIO : 23/10/2019 7,
FECHA DE SUSPENSION No. 1 17/03/2020 ©
FECHA DE REINICIO 1 16/09/2020 7
FECHADE SUSPENSIONNo. 2 1411212020 7,
FECHA DE REINICIO No. 2 - 12/02/2021 7
FECHA DE SUSPENSION No:3 o+ . 17/03/2021 © .
FECHADEL ADICIONAL DE PLAZO No 01 19/08/2021;:5/
PLAZO ADICIONAL No. 01" S R ; > MESES/ :
FECHA DEL ADICIONAL DEL VALOR No. 01 19/08/2021 7 )
VALOR DE ADICIONAL No. 01 $ 104.515.320,00 g’}‘
NUEVO VALOR DEL CONTRATO- $627.091.920,00
FECHA DE REINICIO No. 3 27/08/2023
FECHA DE SUSPENSION No. 4 19/11/2021 */
FECHA PRORROGA No. 1 DE SUSPENSION No. 4 03/01/2022 f'
FECHA DE REINICIO No. 04 01/02/2022 *
FECHA DE RECIBO FINAL P 1410212022 */
FECHA DE LIQUIDACION 'y 28/09/2022 ¢
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RESOLUCION No.

q

2683 npe2023

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA EL CIERRE DE UN PROYECTO
FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE UNIDADES
PRODUCTIVAS PARA LA GENERACIéN DE INGRESOS DE FAMILIAS EN SITUACION DE
'POBREZA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, BPIN No. 2019000070026

VALOR PAGADO

7T$ 627.091.920,00

'No. 475-47-994000039497 DE ASEGURADORA
SOLIDARIA 7

e

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

SUPERVISOR Y DOCUMENTO DE NOMBRAMIENTO

APOYO ALA SUPERVISION

ELKIN VLAD!RM!R ACOSTA
HOLMAN EDUARDO FUENTES GARRIDO

Secretarios de Planeacion — MINUTA DEL CONTRATO
4| No. 365 DE 2019 ‘

-

ACTO DE APERTURA PROCESO

AN A

MODALIDAD DE CONTRATACION

/] CONTRATACION DIRECTA

N°. DE PROCESO CONTRACTUAL

* | CD-05-33-2019

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION DEL

CONTRATO N. A /
N°. DE CONTRATO 365 DEL 2019
CONTRATISTA JESSICA PAOLA GONZALEZ MILLAN *
NIT 11167881682 7
7619 DEL 23/08/2019 7
R 7616 DEL 23/08/12019 /
S 4220 DEL 20/09/2020 /,
CERTIFIGADO DE DISPONIBILIDAD: 5221 DEL 18/02/2021 |
4323 DEL 17/02/2023 *
5623 DEL 17/02/2023 /
4120 DEL 2210912020
4323 DEL 17/0212023
SRR 6019 DEL 23/10/2019
REGISTRO PRESUPUESTAL ° . 5221 DEL 18/02/2021 *
5623 DEL 17/02/2023 *
L 5919 DEL 23/10/2019 ¢
VALOR DEL CONTRATO $50.700.000 7
FEGHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 231012019~
FECHA ACTA DE INICIO 23710120197,
FECHA DEL ADICIONAL DE VALOR Y PLAZO No. 01 221002020 7
VALOR DEL ADIGIONAL No. 01 §20.350.000 7 _
NUEVO VALOR DEL CONTRATO §71.050.000,00
[TIEMPO DEL ADICIONAL No. 01 5 MESES Y 15 DIAS
FECHA DE SUSPENSION No. 1 14112120207/
FECHA ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA 2211212020
VALOR PAGADO 1$56.690.000,00
S _APOYO A LA SUPERVIS!

SUPERVISOR Y DOCUMENTO DE NOMBRAMIENTO

ELKIN VLADIRMIR ACOSTA

HOLMAN EDUARDO FUENTES GARRIDO

Secretarios de Planeacion — MWUTA DEL CONTRATO
No. 369 DE 2019

ACTO DE APERTURA PROCESO

N.A. ‘ /

MODALIDAD DE CONTRATACION

CONTRATACION DIRECTA

| N°. DE PROGESO CONTRACTUAL

CD-05-34-2019
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“ RESOLUCION No.

DE 2023

2683

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA EL CIERRE DE UN PROYECTO
FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE UNIDADES
- PRODUCTIVAS PARA LA GENERACION DE INGRESOS DE FAMILIAS EN SITUACION DE
POBREZA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, BPiN No. 2019000070026

N°. DE CONTRATO

369 DEL 2019 ~

CONTRATISTA

LAURA DANIELA CASTELLANOS AGUILAR ~

1098783882-6 ¢ s

NIT .

CERT!FICADO'DE DISPONIBILIDAD

7719 DEL 23/08/2019 ~
7819 DEL 23/08/2019, ’
2721 DEL 18/02/2021 ;

5523 DEL 17/03/2023
] 6119 DEL 25/1 012019j ‘
' 6219 DEL 28/10/20197"
REGISTRO PRESUPUESTAL 2721 DEL 1810212021 *
5523 DEL 17/02/2023
VALOR DEL CONTRATO $30.800.000,00 ~
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 24/10/2019 *
FECHA DE MODIFICATORIO No. 1 30/10/2019"
FECHA ACTA DE INICIO 31/10/2019 ¢
FECHA DE SUSPENSION No. 1 04/05/2020
FECHA DE REINICIO No.-01 09/11/2020 ¢
FECHADE TERMINACION 05/12/2020 ~ .
$ 28.800.000 /

VALOR PA DO~

OYO ALA SUPERVISION

SUPERV!SOR Y DOCUMENTO DE NOMBRAM!ENTO

HOLMAN EDUARDO FUENTES GARRIDO
Secretario de Planeamon — MINUTA DEL CONTRATO
No. 421 DE 2020

ACTO DEAPERTURA PROCESO N. A
MODALIDAD DE CONTRATACION CONTRATAC!ON/DIRECTA

N°, DE PROCESO CONTRACTUAL: .- CD-05-41-2020

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJLD!CAC!ON DEL |y a

CONTRATO - S

N°. DE CONTRATO 421 DE 2020 . 7

CONTRATISTA DANIELA RODRIGUEZ GALINDEZ
NIT 1020775602-3- .~ -

CERTIFICADC DE DISPONIBILIDAD

4320 DEL 22/09/2020 ~
5521 DEL 18/02/2021

5621 DEL 18/02/2021 7,
4123 DEL 17/02/2023

REGISTRO PRESUPUESTAL

4420 DEL 13/1072020 -
5521 DEL 18/02/2021 ¢

5621 DEL 18/02/2021 f
4123 DEL 17/02/2023 ¢
VALOR DEL CONTRATO : $10.450.000,00
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 08/10/2020 ’
FECHA ACTA DE INICIO 14/10/2020
FECHA DE TERMINACION ) 28/12/2020
VALOR PAGADO ‘ s $9.475.000,00
: Vi
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RESOLUCION No. 2683

9

DE 2023

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA EL CIERRE DE UN PROYECTO
FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE UNIDADES
PRODUCTIVAS PARA LA GENERACION DE INGRESOS DE FAMILIAS EN SITUACION DE
POBREZA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, BPIN No. 2019000070026

14. Que el proyecto IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE UNIDADES
PRODUCTIVAS PARA LA GENERACION DE INGRESOS DE FAMILIAS EN
SITUACION DE POBREZA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA con cédigo BPIN
No. 2019000070026 presentd un balance en términos de lps resultados, el alcance del
proyecto produjo un impacto positivo en la poblacién beneficiada.

Objetvo

Especifico

Unia

Nombre Producto | o oy 49

Cantidad
Producto

Cantidad
Ejecutada

%de ||
Ejecucion ¢

1| Mejorar la calidad
de vida,

| convivenciay el
it respeto por los
derechos

|| humanos de las
familias

|| beneficiarias del
0 proyecto

Servicio de
asistencia técnica
y Nimero de
acompafiamiento personas
productivo y
empresarial

Febrero

e

3945

15.. Que i'a‘ evj"eyt_;u'cién de pagos al contratista se dio de la siguiente manera:

CONTRATO No. 326 DE 2019

"~ TOTAL

07/111/2019 Fondo de Compensacion Regional 51593419 Anticipo $5.062.500.000,00 4
12050021 | SCR-Asignacion paralainversion - gag7g45s Acta parcial 1 $3.002.49450000 ]
_Tegional 60% . ‘ |
s0/08i002 | SOR-Asignacion paralainversion - 445esag99 Liquidacion $ 1.784.587.500,00
: ‘... Tegional 60/0} _

$9.849.582.000,00

CONTRATO 331 DE 2018

15/11/2019 Fondo de Compensacion Regional 52007119 Anticipo $ 261.288.300.00 s
. S . .. ; ;‘[
24/08/2021 SGR - Asignacion para lainversion /. ggqqna01 Parcial 1 $ 156.517.368,00
regional 60% '
oonoepp | SCR-Asignacion paralainversion /1 on704099 Acta Final $104.770.932,00 7
i regional 60%
03/09/2021 Propios 2021-04787 Anticipo Adicional $52.267.660,00
01/04/2022 _Prapios 202201632 Acta Parcial 2 §31.354.596,00°
1110/2022 Propios ’ 2022-05874 Liquidacion $20.873.064,00 ¢
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RESOLUCION No.  »2 6 8 3, DE 2023

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA EL CIERRE DE UN PROYECTO
‘ FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE UNIDADES
PRODUCTIVAS PARA LA GENERACION DE INGRESOS DE FAMILIAS EN SITUACION DE
POBREZA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, BPIN No. 2019000070026

o

Propios ' 2022-08634 Liqﬁidacién $30.000,00 -

sl TOTAL: S $§27.091 920,00

'CONTRATO 365 DE 2019

041122019 Fondo de Compensacion Regional .~ 52753019 Mensualidad $ 3.700.000,00
2611212019 Fondo de Compensacion Regional 56067119 Mensualidad $3.700.000,00
26/12/2019 Fondo de Compensacion Regional .+ 56067319 Logistica $ 2.000.000,00 o
07/02/2020 Fondo de Compensacién Regional 58350220 Mensualidad $ 3.700.000,00
11/03/2020 , Fondo de Compensacion Regional 59417020 Mensualidad $3.700.000,00
300312020 .|~ Fondode Compensacion Regional # | 61075320 Logistca 5200000000 7
3010412020~ Fondo de Compensacién Regional 62036020 | Mensualidad $3.700.00000
210512020 | Fondo de Compensacion Regional 63506620 | Mensualidad $3.700.00000
23/06/2020, . | Fondo de Compensacién Regional 64569120 . Mensualidad $3.700.000,00 4
11082020 | Fondode Compensacion Regional 6121320 | Mensualdad $3.700.000,00
130812020 | . . Fondode Compensacion Regional 66327820 | Mensualidad $3.700.00000 ¢
30/09/2020 S Fondo de Compensacion Regional .~ | 70253120 Mensualidad $3.700.000,00 ¢
C B/11/2020- 1+ Fondo de Compensacion Regional | 74491420 | Méhsualidad $3700.00000
2611112020 | Fondode Compensacion Regional 74491820  Mensualidad '$/3.700.000,00
15122020 = Fondode Compensacion Regional 75176020 | Mensualidad $3700.00000
23/12/2020 Fondo de Compensacion Regional f,f" 75805020 Logistica $ 2.000.000,00 /
20/04/2020 SGR - Asignacion para fa inversion regional 80% 82956721 Mensualidad $2.590.000,00 A:
TOTAL §56.690.00000

CONTRATO 369 DE 2019
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RESOLUCIONNo. ¢ 6 B3  DE2023

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA EL CIERRE DE UN PROYECTO
FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE UNIDADES
PRODUCTIVAS PARA LA GENERACION DE INGRESOS DE FAMILIAS EN SITUACION DE
POBREZA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, BPIN No. 2019000070026

23/2/2019l ‘ 55907319 Mensualidad $3.400.000,00 ~
07/02/2020 Fondo de Compensacion Regional ’:f‘ 58348820 Mensualidad $3 400.000,00 ¢
07/02/2020 Fondo de Compensacion Regional 58348920 Logistica $2.000.000,00
07/02/2020 Fondo de Compensacion Regional 58349020 Mensualidad $3.400.000,00
12/03/2020 Fondo de Compensacion Regional 50462420 Mensualidad $3.400.000,00
12/03/2020 Fondo de Compensacion Regional ¢ 59462920 Logistica $2.000.000,00 -
11/05/2020 Fondo de Compensacion Regional 63160620 Mensualidad $ 3.400.000,00
12/06/2020 Fondo de Compensacion Regional 64258320 Mensualidad $3.400.000,00 / ’
23/12/2020: y Fqndo de Compensacion Regional 75803320 Logistica $1.000.000,00
1 o Asf*grr;agcié?]’;fggﬁ/o‘a iversion 1 g4189021 Mensualidad §3.400.00000 /
- : - TOTAL o $28.800.00000 7

~CONTRATO 421 DE 2020

 Valor

09/12/2020 Fondo de Compensacion Regional 74941820 Mensualidad $3.400.000,00
2811212020 | Fondode Compensacion Regional” | 76055020 Mensualidad $3 400.000,00 |
14j05/2001 | SOR-Asignadion paralainversion” - ga776594 Mensudlidad $1700000,00

regional 60% £
04josp001 | SCR-Asignacion parafainversion —  ggo75454 Logistica $975.000,00

regional 60% ,

o TOTAL $9.475.00000 ]

16. De acuerdo con las actas de liquidacion de los contratos derivados del proyecto el
balance financiero fue el siguiente:

L

7 BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

DESCRIPCION| VR / VR VR VR VR
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RESOLUCIONNo. 45 8 3 pe2023

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA EL CIERRE DE UN PROYECTO

'FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIO’N Y FORTALECIMIENTO DE UNIDADES
PRODUCTIVAS PARA LA GENERACION DE INGRESOS DE FAMILIAS EN SITUACION DE
POBREZA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, BPIN No. 2019000070026

Valor i s
alor dell ¢ 40762.508.255
Proyecto inicial
Valor del s
proyecto segun | 1, 765 508.160,854
ajuste 1
Valor del SGR| §10.539.68291085| 440 539.682.910,85 |
segun ajuste 2|
Valor adicional $104.515.320 { ’
Recursos 104515320001 440451532000|  $104.515.320,00
propios :
Valor Final del| $10.644.198.230,85 Py
proyecto ‘ S/
Valor .
contratado $10.484.408.600,00
SGR
Saldo del SGR e
no Contrato de[ $ 55274310,85 $27809956085
proyecto -
Saldo Propios
no confratado $0,00
Valor - Pagado © $10.467.123.6004°  $10.467.123.600 1
SGR -
Valor pagado o
Propios " ?104.515.320,00 $104.515.320,00| _—
T B ’ ’/
Saldo no : © 1 $17.285.000,00
ejecutado sgr / )
Saldo por i 7 -
liberar- - ajuste $94.15 $94.15 $94.15
informado
Saldo - -por
liberar  ajuste v
de valor $222.825.250,00 $222.825.250,00 $222.825.250,00
(Decreto. " 1410 '
de 2021)
Saldo por
liberar -
72.559.310,85
contratadc no / $
ejecutado
TOTAL $10,867.023.480,85 $10.867.023.480,85| $10.867.023.480,85 $10.867.023.480,85
TOTAL, SALDO A LIBERAR DEL SGR
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RESOLUCION No. 2 663 DE 2023

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA EL CIERRE DE UN PROYECTO
‘ FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE UNIDADES
PRODUCTIVAS PARA LA GENERACION DE INGRESOS DE FAMILIAS EN SITUACION DE
POBREZA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, BPIN No. 2019000070026

Saldo por liberar ajuste informado $94.15
Saldo por liberar ajuste de valor ' $222.825.250,00
Saido por liberar contratado no ejecutado - $72.559.310,85
TOTAL T | 7$295.384.655,00

17. Que segun la fuente de los recursos de financiacion Fondo de Compensacion
regional, homologada a |la fuente SGR- Asignacién para la inversion regional 60%,
fueron manejados a fravés de la cuenta corriente maestra Unica del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico.

18. Que mediante Decreto 033 de 2021, se realizé la homologacién de las fuentes de
financiacién del Sistema General de Regalias, en cumplimiento del articulo 205 de la
Ley 2056 de 2020, por lo anterior la fuente de financiacién del proyecto mencionado
se homologa a la fuente de financiacién Asignaciones Directas 20% SGR.

/49, Que el departamento de Arauca cumplié con lo establecido en el CAPITULO 2

SISTEMA DE MONITOREQ, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION (SMSCE)
DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, SECCION 6, articulo 2.2.4.2.6.1 del
Decreto.1082 de 2015, las circulares SMSCEQ01 y 002 de 2012, 062 de 2013 y 069
de 2013 de la. Dlreccwn de Regahas en lo referente al reporte de informacion SSCE
en. los aphcatlvos GESPROY SGR y CUENTAS - SGR

20. Que la’ secretana de planeacion departamental con fundamento en la informacién
presentada por la supervisién, la cual hace parte integrante del expediente contractual,
corrobor6 la informacién cargada en el aplicativo GESPROY-SGR; verificando los
datos  técnicos 'y econémicos del  proyecto IMPLEMENTACION Y
FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARA LA GENERACION DE
INGRESOS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EN EL DEPARTAMENTO
DE ARAUCA con cédigo BPIN No. 2019000070026.

Con fundamento en las anteriores consideraciones;

RESUELVE S
-
ARTICULO PRIMERO: Realizar el cierre del proyecto IMPLEMENTACION Y
FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARA LA GENERACION DE
INGRESOS DE FAMILIAS EN SITUACION DE PpBREZA EN EL DEPARTAMENTO DE
ARAUCA con cédigo BPIN No. 2018000070026, financiado con recursos provenientes de
asignaciones dlrectas tenlendo en cuenta las consideraciones anterior; /es
f

ARTICULO SEGUNDO Liberar el saldo relacionado con el proyecto IMPLEMENTACION
Y FORTALEC?MIENTO DE UNiDADES PRODUCTIVAS PARA LA GENERACION DE
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RESOLUCION No. 206 8 3 De2023

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA EL CIERRE DE UN PROYECTO
'FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE UNIDADES
PRODUCTIVAS PARA LA GENERACION DE INGRESOS DE FAMILIAS EN SITUACION DE
POBREIZA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, BPIN No. 2019000070026

INGRESOS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EN EL DEPARTAMENTO DE
ARAUCA con codigo BPIN No. 2019000070026, por un valor de DOSCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA~ 'Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 295.384.655 00) ‘correspondientes a
recursos SGR- Asignacion para la inversion regional 60%. s

; ARTICULO TERCERO: Comunicar a través del despacho, el presente acto administrativo
/' a la unidad ejecutora para que realice el tramite de cierre del proyecto en el aplicativo del

GESPROY e informe a la secretaria de hacienda departamental realizar el respectivo
proceso de liberacién y reintegro la cuenta corriente maestra unica del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico.

ARTICULO CUARTO: Comunicar a través del Despacho el presente acto administrativo
dentro del mes siguiente de expedida esta resolucién a la secretaria de PLANEACION
DEPARTAMENTAL y al Sistema de Seguimiento, Control y Evaluacién SSCE para los
fines pertinentes.

ARTICULO QUINTO: Recursos: Contra el presente Acto Administrativo, no procede
recurso alguno en via gubernativa, de conformidad con lo preceptuado en el articulo 75 de
la ley 1437 de 2011, por el cual se expide el Cédigo de Procedimiento Administrativo y de

;,‘Io Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEXTO: Ofdéhese la publicaciéon del presente Acto Administrativo en la
Gaceta Departamental.

Dada en Arauca, aios 25 SEP 2@23 N
A [ imw__h(’/ ;/

WILINTONRO\ﬁRlGUEZ BENAVIDEZ
Gobernadordel depart,amento d@f Arauca.

Encargado mémante Décréto 077 del 2623

ACTIVIDAD NOMBRE COMPLETO CARGO FIRMA

Proyecto y Digitd Kelly Romero Rincon Apgg:ﬁ;fgrggz 2521695 - M/}% L ”"ﬁ}’
Revisé y aprobo Aspectos Administrativos Maria Constanza Secretaria de Planeacion @0«

Morales Ledn Departamental o
Vo. Bo. Secretaria de Planeacién — Aspectos Maria Constanza Secretaria de Planeacién % A P T,
Técnicos y Financieros VMiorales Lebn Departamental = [ - 2 “\?
Aprobd Aspectos Juridicos Agustin Padilla Sequera (Co?rzei::;igi[ E:esaij:;Zica) o Y
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