



BORRADOR

[← Volver](#)

Año: 2023
Versión: 398

Usuario creador: JESUS ORLAND O SUAVITA CORDERO

Equipo: CO1.PPI.22387510 / 5/01/2023 10:22 AM (UTC -5 horas)((UTC -05:00) Bogotá, Lima, Quito) / 27/01/2023 1:46 PM (UTC -5 horas)((UT C-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / 7/02/2023 9:58 AM (UTC -5 horas)((UT C-05:00

[EDITAR NUEVO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES](#)

Búsqueda de adquisiciones

Buscar:

Código UNSPSC: [Agregar códigos UNSPSC](#)

Modalidad de selección: [Agregar](#)

[Eliminar filtros](#)

- 1 Información general
- 2 **Adquisiciones planeadas**
- 3 Necesidades adicionales
- 4 Versiones previas

Adquisiciones planeadas

Cuando importas datos desde un documento Excel, el sistema sólo añadirá nueva información. Si quieres actualizar o borrar datos, debes hacerlo manualmente.

Adquisiciones planeadas (2)

[Opciones ▾](#) [Usar el excel ▾](#)

<input type="checkbox"/>	Código UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Fecha estimada de presentación de ofertas	Duración del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos
<input type="checkbox"/>	72101500 72141700 72141500	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO BANADIA EN LA VEREDA SAN JOAQUÍN, SECTOR CRITICO LAS DELICIAS, EN EL MUNICIPIO (...)	Mayo	Mayo	3 Mes (s)	Contratación directa (con ofertas)	Regalías
<input type="checkbox"/>	80101500 80101600 81101500	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO BANADIA EN (...)	Mayo	Mayo	3 Mes (s)	Contratación régimen especial (con ofertas) - Régimen especial	Regalías

[← Volver](#)

[Borrar](#) [Finalizar](#) [Guardar](#) [>](#)