

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto		IMPLEMENTACIÓN DE CINCUENTA (50) ZONAS WI-FI EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, ORINOQUÍA										
Código BPIN		2016000070025			Sector reclasificado SMSE			Comunicaciones - Servicios en comunicaciones				
Localización		Departamento		Municipio				No. Beneficiarios		287,721		
		CASANARE		Todo El Departamento								
Plazo inicial (meses)		Plazo transcurrido (meses)		Plazo estimado (meses)		Fecha Inicio		Fecha Final				
Productos							Unidad		Cantidad			
1.-Servicio de acceso a zonas wifi							Número		50			
2.- Capacitaciones del uso de las TIC en zonas Wifi.							Número		50			
3. Eventos de promoción de la oferta TIC en zonas Wifi.							Número		19			
4.- Publicaciones en medios masivos de comunicación regional.							Número		19			

APROBACIÓN

Ocad	Región Del Llano		Fase	FACTIBILIDAD - FASE 3	Destino recursos	EJECUCION	
Entidad Ejecutora		CASANARE		Entidad Interventora		CASANARE	
Acuerdo		Fecha		Ocad			
017		11/08/2017		Región Del Llano			
Ajustes							
No.	Número	Tipo		Ocad		Acuerdo	Fecha

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Fuentes	Entidad aportante (1)	Valor (2)	%	Valor compromisos (3)	Valor pagos (4)	Saldo por fuente (5)=(2)-(4)
SUBTOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		3,487,871,825	100.00	37,181,760	0	3,487,871,825
Fondo De Compensación Regional	CASANARE	3,487,871,825	100.00	37,181,760	0	3,487,871,825
TOTAL FUENTES APROBADAS		3,487,871,825	100.00	37,181,760	0	3,487,871,825
TOTAL FUENTES		3,487,871,825	100.00	37,181,760	0	3,487,871,825

EJECUCIÓN

Estado:
CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO





CONTRATACIÓN

N° Contratos	Tipo	Valor	Pagos	%
1	Ejecución inversión	37,181,760	0	.00
		37,181,760	0	.00



INDICADORES

Indicador	Meta	Unidad	Cantidad Ejecutada	% Ejecución
Capacitaciones Ofrecidas Y Realizadas	50	Número	0	.00
Adquisicion De Equipos De Comunicacion	50	Porcentaje	0	.00
Publicaciones aprobadas totales	19	Número	0	.00
Eventos De Sensibilizacion Y Apropiacion De Proyectos	19	Número	0	.00





Fecha reporte

Thursday February 8 2018 4:17 PM

ALERTAS

Tipo Alerta	Eventos	Sin subsanar
Información inconsistente-II	GESPROY-SGR	1
	SUBTOTAL	1
No reporte de información-NRI	GESPROY-SGR	1
	SUBTOTAL	1
	TOTAL	2