

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto		Implementación de la estrategia de recuperación nutricional comunitaria dirigida a niñas y niños indígenas de 0 a 5 años con desnutrición o en riesgo de desnutrición en los municipios de Cumaribo, La Primavera, Vichada										
Código BPIN		2017000070007			Sector reclasificado SMSE			Salud - Prestación de servicios de salud				
Localización		Departamento		Municipio				No. Beneficiarios		300		
		VICHADA		CUMARIBO								
		VICHADA		LA PRIMAVERA								
Plazo inicial (meses)		Plazo transcurrido (meses)		Plazo estimado (meses)		Fecha Inicio			Fecha Final			
Productos								Unidad		Cantidad		
Servicio de asistencia técnica comunitaria								Número de organizaciones		3		
Servicio de promoción social para poblaciones vulnerables								Número de personas		300		


APROBACIÓN

Ocad	Región Del Llano		Fase	FACTIBILIDAD - FASE 3	Destino recursos	EJECUCION		
Entidad Ejecutora		VICHADA			Entidad Interventora			
Acuerdo		Fecha			Ocad			
020		30/10/2017			Región Del Llano			
Ajustes								
No.	Número	Tipo			Ocad		Acuerdo	Fecha

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Fuentes	Entidad aportante (1)	Valor (2)	%	Valor compromisos (3)	Valor pagos (4)	Saldo por fuente (5)=(2)-(4)
SUBTOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		2,544,949,282	100.00	0	0	2,544,949,282
Fondo De Compensación Regional	VICHADA	1,272,474,641	50.00	0	0	1,272,474,641
Fondo De Desarrollo Regional	VICHADA	1,272,474,641	50.00	0	0	1,272,474,641
TOTAL FUENTES APROBADAS		2,544,949,282	100.00	0	0	2,544,949,282
TOTAL FUENTES		2,544,949,282	100.00	0	0	2,544,949,282

EJECUCIÓN Estado: SIN CONTRATAR





CONTRATACIÓN

Fecha reporte
Thursday February 8 2018 6:22 PM

N° Contratos	Tipo	Valor	Pagos	%	

INDICADORES

Indicador	Meta	Unidad	Cantidad Ejecutada	% Ejecución
Personas atendida en acciones de promoción social para poblaciones vulnerables	300	Número	0	.00
Organizaciones de base apoyadas técnicamente	3	Número	0	.00





Fecha reporte

Thursday February 8 2018 6:22 PM

ALERTAS

Tipo Alerta	Eventos	Sin subsanar
No reporte de información-NRI	GESPROY-SGR	0
	SUBTOTAL	0
	TOTAL	0