
Calle 20- Carrera 21 Esquina. ARAUCA, ARAUCA 

PBX (57) (7) 8852476. www.arauca.gov.co 

  

 

Arauca, 28 de agosto de 2024 
 
 

Ingeniero 
RENSON JESUS MARTINEZ PRADA 

Gobernador de Arauca 
Arauca 

 
 

Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS POR 
LIQUIDAR DE LA GOBERNACION DE ARAUCA CON CORTE AL 15 DE 
AGOSTO DE 2024. 

 

 
Respetuoso saludo, 

 
En cumplimiento del Rol de Evaluación y Seguimiento de la Oficina de Control Interno 

da inicio al Proceso Evaluador de una muestra de Contratos y Convenios pendientes por 

liquidar tomando como referencia la información suministrada por las diferentes 

dependencias, debido a la dificultad que se viene presentado en la administración 

departamental al momento de realizar la liquidación de los contratos. 

 

Esta debilidad relacionada con la falta de oportunidad en la liquidación de contratos y 

convenios, viene siendo alertada a la Entidad por la Oficina de Control Interno en sus 

diferentes informes, dado que es un incumplimiento permanente a los Procedimientos 

vigentes, al Manual de Contratación y Supervisión vigente. 

Objetivos 

 

• Verificar y evaluar la gestión contractual en lo que respecta al proceso de 

liquidación de los contratos, de conformidad con las disposiciones legales 

vigente. 

• Comprobar el cumplimiento de requisitos técnicos, legales y de oportunidad 

establecidos en los Procedimientos vigentes y el Manual de Contratación y 

Supervisión vigente. 

 

 

1. Metodología. 

 

El presente documento se elaboró con base en la información suministrada por 

cada una de las secretarias de la Gobernacion, y en la cual se relacionan los 

contratos y convenios pendientes por liquidar al 15 de agosto del 2024. 

Alcance. 

 

Contratos pendientes por liquidar de las dependencias de la Gobernación de 

Arauca con corte al 15 de agosto de 2024. 

 

2. Periodicidad del Informe: Seguimiento e informe ocasional. 
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3. Desarrollo. 

 

Luego de revisada la información entregada por las diferentes dependencias, 

correspondiente a los contratos y convenios pendientes por liquidar, se puede evidenciar 

que hay un gran número de dichos contratos, que, a pesar de tener el tiempo establecido 

en el manual de contratación para la liquidación, a la fecha no ha surtido efecto dicho 

proceso, por lo cual es fundamental realizar acciones que permitan realizar el proceso 

de liquidación de contratos y convenios. A continuación, se relaciona los contratos y 

convenios por dependencia que a la fecha se encuentran sin liquidar: 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

 

La secretaría de desarrollo social, tiene pendiente por liquidar un total de VEINTIÚN (21) 

contratos, de los cuales SEIS (6) ya superaron los 30 meses para su liquidación, SEIS 

(6) están próximos a vencer y NUEVE (9) están dentro de los tiempos correspondientes 

para su liquidación.  

 

VIGENCIA OBJETO ESTADO FECHA DE 
TERMINACION 

(Acta de 

Recibo Final) 

MESES OBSERVACIONES 

2013 NTERVENTORIA TECNICA AL PROYECTO 
APOYO NUTRICIONAL A PERSONAS DE LA 
TERCERA EDAD PRIORIZADOS POR LOS 
CENTROS VIDA DEL ANCIANO (C.V.A) EN 
EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

TERMINAD
O 

17/11/2013 127 FECHA DE TERMINACION 17 
DE NOVIEMBRE 2013  SOLO 
TIENE ACTA DE INICIO Y 0 
CAUSACIONES 
 
VIERNES 25 ENTREGAR 
INFORMACION 

2019 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL 
RECONOCIMIENTO, GARANTÍA, RESPETO 
Y GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE 
LAS MUJERES URBANAS Y RURALES EN 
EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

SUSPENDI
DO 

27/12/2019 55 SOLO TIENE ACTA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACION 27 
DE DICIEMBRE 2019 Y 1 
CAUSACION DEL 50% 
 
ESTADO SUSPENDIDO 

2013 DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL A 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL 
BASADA EN GÉNERO EN EL 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA, 2013. 

SUSPENDI
DO 

30/12/2013 127 FECHA DE TERMINACION 30 
DE DICIEMBRE DE 2013, 
SOLO TIENE ACTA DE INICIO 
Y 0 CAUSACIONES 
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2020 30% DE LOS RECURSOS RECAUDADOS Y 
PRESUPUESTADOS DE LA ESTAMPILLA 
DEL ADULTO MAYOR, DE ACUERDO A LO 
ORDENADO EN EL ARTICULO 13 DE LA 
LEY 1276 DEL 2009, CON DESTINO A LOS 
CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR, QUE FUERON REPORTADOS POR 
LOS MUNICIPIOS. IMPLEMENTACION DE 
POLITICAS PUBLICAS DEL ADULTO 
MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA, (CONVENIO, FINANCIACION A 
LOS CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR DEL MUNICIPIO DE ARAUCA). 

TERMINAD
O 

30/06/2021 37 Se encuentra en proceso de 
recolección documental por 
parte de la entidad de la 
entidad y requiriendo al 
contratista para que allegue 
los soportes correspondientes 
para el proceso de liquidación  

2020 IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL 
RECONOCIMIENTO, GARANTIA, RESPETO 
Y GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS CON ORIENTACION E 
IDENTIDAD DE GENERO DIVERSA EN EL 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

TERMINAD
O 

30/06/2021 37 No hay saldo para pago. Se 
han realizado solicitudes al 
operador para que entregue 
los productos del contrato, de 
lo contrario se realizaran 
acciones de incumplimiento. 
En el mes de Julio se envio 
primera solicitud y en Agosto 
reiterando. 
Quedaron de enviar el 
informe final y los productos 
del objeto contractual y a la 
fecha no lo han hecho. 

2020 IMPLEMENTACION DE LA POLITICA 
PUBLICA DEPARTAMENTAL DE LA MUJER 
POR UN ARAUCA CON EQUIDAD DE 
GENERO PARA LAS MUJERES 

TERMINAD
O 

30/08/2021 34 No hay saldo para pago. Se 
han realizado solicitudes al 
operador para que entregue 
los productos del contrato, de 
lo contrario se realizaran 
acciones de incumplimiento. 
En el mes de Julio se envio 
primera solicitud y en Agosto 
reiterando. 
Quedaron de enviar el 
informe final y los productos 
del objeto contractual y a la 
fecha no lo han hecho. 

2021 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
COMUNITARIO PARA LA GARANTIA DE 
DERECHOS DEL PUEBLO INDIGENA 
HITNU DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. 

TERMINAD
O 

16/06/2022 25 Se encuentra en proceso de 
recolección documental por 
parte de la entidad y 
requiriendo al contratista 
para que allegue los soportes 
correspondientes para el 
proceso de liquidación. 

2021 NTERVENTORIA TECNICA AL PROYECTO 
APOYO NUTRICIONAL A PERSONAS DE LA 
TERCERA EDAD PRIORIZADOS POR LOS 
CENTROS VIDA DEL ANCIANO (C.V.A) EN 
EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

TERMINAD
O 

30/12/2021 30 Se encuentra en proceso de 
recolección documental por 
parte de la entidad y 
requiriendo al contratista 
para que allegue los soportes 
correspondientes para el 

proceso de liquidación. 
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2020 70% DE LOS RECURSOS RECAUDADOS Y 
PRESUPUESTADOS DE LA ESTAMPILLA 
DEL ADULTO MAYOR, DE ACUERDO A LO 
ORDENADO EN EL ARTICULO 13 DE LA 
LEY 1276 DEL 2009, CON DESTINO A LOS 
CENTRO VIDA O DIA, QUE FUERON 
REPORTADOS POR LOS MUNICIPIOS. 
IMPLEMENTACION DE POLITICAS 
PUBLICAS DEL ADULTO MAYOR EN EL 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA, 
(CONVENIO, FINANCIACION A LOS 
CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR DEL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA) 

TERMINAD
O 

17/02/2022 29 Se encuentra en proceso de 
recolección documental por 
parte de la entidad de la 
entidad y requiriendo al 
contratista para que allegue 
los soportes correspondientes 
para el proceso de liquidación  

2020 70% DE LOS RECURSOS RECAUDADOS Y 
PRESUPUESTADOS DE LA ESTAMPILLA 
DEL ADULTO MAYOR, DE ACUERDO A LO 
ORDENADO EN EL ARTICULO 13 DE LA 
LEY 1276 DEL 2009, CON DESTINO A LOS 
CENTRO VIDA O DIA, QUE FUERON 
REPORTADOS POR LOS MUNICIPIOS. 
IMPLEMENTACION DE POLITICAS 
PUBLICAS DEL ADULTO MAYOR EN EL 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA, 
(CONVENIO, FINANCIACION A LOS 
CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR DEL 
MUNICIPIO DE SARAVENA) 

TERMINAD
O 

06/04/2022 27 Se encuentra en proceso de 
recolección documental por 
parte de la entidad de la 
entidad y requiriendo al 
contratista para que allegue 
los soportes correspondientes 
para el proceso de liquidación  

2020 30% DE LOS RECURSOS RECAUDADOS Y 
PRESUPUESTADOS DE LA ESTAMPILLA 
DEL ADULTO MAYOR, DE ACUERDO A LO 
ORDENADO EN EL ARTICULO 13 DE LA 
LEY 1276 DEL 2009, CON DESTINO A LOS 
CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR, QUE FUERON REPORTADOS POR 
LOS MUNICIPIOS. IMPLEMENTACION DE 
POLITICAS PUBLICAS DEL ADULTO 
MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA, (CONVENIO, FINANCIACION A 
LOS CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR DEL MUNICIPIO DE SARAVENA). 

TERMINAD
O 

06/04/2022 27 Se encuentra en proceso de 
recolección documental por 
parte de la entidad de la 
entidad y requiriendo al 
contratista para que allegue 
los soportes correspondientes 
para el proceso de liquidación  

2020 30% DE LOS RECURSOS RECAUDADOS Y 
PRESUPUESTADOS DE LA ESTAMPILLA 
DEL ADULTO MAYOR, DE ACUERDO A LO 
ORDENADO EN EL ARTICULO 13 DE LA 
LEY 1276 DEL 2009, CON DESTINO A LOS 
CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR, QUE FUERON REPORTADOS POR 
LOS MUNICIPIOS. IMPLEMENTACION DE 
POLITICAS PUBLICAS DEL ADULTO 
MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA, (CONVENIO, FINANCIACION A 
LOS CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA). 

TERMINAD
O 

17/01/2022 30 Se encuentra en proceso de 
recolección documental por 
parte de la entidad de la 
entidad y requiriendo al 
contratista para que allegue 
los soportes correspondientes 
para el proceso de liquidación  

2022 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE 
ASISTENCIA Y ATENCIÓN PARA ATENDER 
LA SITUACIÓN HUMANITARIA DEL 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

TERMINAD
O 

30/12/2022 19  VIGENCIAS EXPIRADAS  
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2019 INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTA AL PROYECTO MEJORAMIENTO 
DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR, MEDIANTE LA AMPLIACION Y 
DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA 
EXISTENTE (PRIMERA FASE) DEL 
MUNICIPIO DE ARAUCA 

TERMINAD
O 

03/06/2022 13 SE ESTA LIQUIDANDO  

2020 70% DE LOS RECURSOS RECAUDADOS Y 
PRESUPUESTADOS DE LA ESTAMPILLA 
DEL ADULTO MAYOR, DE ACUERDO A LO 
ORDENADO EN EL ARTICULO 13 DE LA 
LEY 1276 DEL 2009, CON DESTINO A LOS 
CENTRO VIDA O DIA, QUE FUERON 
REPORTADOS POR LOS MUNICIPIOS. 
IMPLEMENTACION DE POLITICAS 

PUBLICAS DEL ADULTO MAYOR EN EL 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA, 
(CONVENIO, FINANCIACION A LOS 
CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR DEL 
MUNICIPIO DE ARAUCA). 

TERMINAD
O 

30/08/2021 24 tiene acta de liquidacion  6 de 
octubre pero le falta el 
cambio de estado 

2023 TRANSFERIR A TÍTULO GRATUITO DE 
DONACIÓN MATERIAL PEDAGÓGICO, 
MUEBLES Y ENSERES AL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - 
ICBF- REGIONAL ARAUCA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA 
INFANCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA 

TERMINAD
O 

12/05/2023 14 Se encuentra en proceso de 
recolección documental por 
parte de la entidad  y 
requiriendo al contratista 
para que allegue los soportes 
correspondientes para el 
proceso de liquidación. 

2023 Fortalecimiento A LOS SUBSISTEMAS DE 
PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DE 
CAPACIDADES DE LIDERAZGO EN LOS 
JÓVENES DEL DEPARTAMENTO DE Arauca 

TERMINAD
O 

07/05/2024 2 Se encuentra en proceso de 
recolección documental por 
parte de la entidad  y 
requiriendo al contratista 
para que allegue los soportes 
correspondientes para el 
proceso de liquidación. 

2023 Fortalecimiento A UNIDADES 
PRODUCTIVAS DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y/O FAMILIAS DEL 
DEPARTAMENTO DE Arauca 

TERMINAD
O 

31/12/2023 7 Se encuentra en proceso de 
recolección documental por 
parte de la entidad  y 
requiriendo al contratista 
para que allegue los soportes 
correspondientes para el 
proceso de liquidación. 

2023 APOYO A LA IMPLEMENTACION DE 
ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN 
ASISTENCIA INTEGRAL Y PROTECCIÓN 
PARA LAS PERSONAS MAYORES EN EL 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA (PUERTO 
RONDON) 

TERMINAD
O 

13/04/2024 3 Se encuentra en proceso de 
recolección documental por 
parte de la entidad  y 
requiriendo al contratista 
para que allegue los soportes 
correspondientes para el 
proceso de liquidación. 
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2023 APOYO A LA IMPLEMENTACION DE 
ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN 
ASISTENCIA INTEGRAL Y PROTECCIÓN 
PARA LAS PERSONAS MAYORES EN EL 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA (SARAVENA) 

TERMINAD
O 

29/11/2023 8 Se encuentra en proceso de 
recolección documental por 
parte de la entidad  y 
requiriendo al contratista 
para que allegue los soportes 
correspondientes para el 
proceso de liquidación. 

2023 Fortalecimiento A LA POLÍTICA PUBLICA 

DE AFRODESCENDIENTE POR LA 
DIVERSIDAD ARAUCANA DEL 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA Tame, 
Saravena, Puerto Rondón, Fortul, Cravo 
Norte, Arauquita, Arauca 

TERMINAD

O 

22/12/2023 7 Se encuentra en proceso de 

recolección documental por 
parte de la entidad  y 
requiriendo al contratista 
para que allegue los soportes 
correspondientes para el 
proceso de liquidación. 

 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA 

La secretaría de Agricultura y Desarrollo sostenible, tiene pendiente por liquidar un total 

de Seis (6) contratos, de los cuales tres (3), ya se les venció el plazo de los 30 meses 

para su liquidación y tres (3) se encuentra dentro de los tiempos establecidos para su 

liquidación 

 

CTO OBJETO VIGENCIA FECHA DE TERMINACIÓN ESTADO ACTUAL 

474 

ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE 
PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES DE REGULACIÓN Y 
CALIDAD HÍDRICA EN ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE LOS 
ACUEDUCTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA 
(IMPLEMENTACIÓN DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES DE 
REGULACIÓN Y CALIDAD HÍDRICA) 

2023 25-01-2024 TERMINADO 

537 

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE BOMBAS SOLARES 
PARA LA REGULACIÓN HÍDRICA EN ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS DE SABANA ARAUCA (SISTEMA BOMBEO 
SOLAR). 

2023 21/04/2024 TERMINADO 

541 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y  
AMBIENTAL AL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO MEDIANTE LA 
INSTALACIÓN DE BOMBAS SOLARES PARA LA REGULACIÓN 
HÍDRICA EN ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DE SABANA ARAUCA 
(SISTEMA DE BOMBEO SOLAR). 

2023 21/04/2024 TERMINADO 

588 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN 
SUBTERRANEO PARA EL APROVISIONAMIENTO DE AGUA PARA 
LA PLANTA DE TRANSFORMACIÓN DE CACAO EN EL ARAUCA 

2023 05/08/2024 TERMINADO 

294 

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE 
UNA PLANTA DE TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE 
PLÁTANO FASE II, EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO 
DE ARAUCA. 2019 

21/11/2023 TERMINADO 
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295 

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE 
UNA PLANTA DE TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE 
PLÁTANO FASE II, EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO 
DE ARAUCA. 

2019 

21/11/2023 TERMINADO 

 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

La secretaría de planeación Departamental, tiene pendiente por liquidar un total de 

VEINTE (20) contratos, de los cuales SIETE (7), ya se les venció el plazo de los 30 meses 

para su liquidación, UNO (1) están próximos a vencer y DOCE (12) encuentra dentro de 

los tiempos establecidos para su liquidación. 

 

 

ESTADO No. 
CONTRATO 

OBJETO FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FECHA DE ACTA DE 
RECIBO FINAL 

Terminado con 
acta de recibo 
final 

472/2019 apoyo a la articulación de proyectos con el 
cumplimiento del plan de desarrollo nacional 
en el departamento de Arauca (apoyo y 
fortalecimiento a la competitividad turística 
mediante la promoción y planificación del 
turismo del departamento de Arauca) 

31/12/19 13/05/22 

Terminado sin 
acta de recibo 
final 

246/2022 Fortalecimiento del programa de tecno 
academia para desarrollar competencias 
orientadas a la innovación y formación por 
proyectos en el departamento de Arauca 

17/06/24 17/06/24 

Terminado con 
acta de recibo 
final 

280/2019 construcción y adecuación de espacio 
público para la renovación de la 
infraestructura física del municipio de 
Saravena, departamento de Arauca 

- 01/09/23 

Terminado con 
acta de recibo 
final 

287/2019 interventoría técnica, administrativa, 
financiera y ambiental al proyecto 
construcción y adecuación de espacio 
público para la renovación de la 
infraestructura física del municipio de 
Saravena, departamento de Arauca 

- 01/09/23 

Terminado con 
acta de recibo 
final 

441/2019 interventoría técnica, administrativa, 
financiera y ambiental al proyecto 
construcción y mejoramiento a nivel de 
doble calzada de la vía de acceso a la 
esmeralda-Saravena departamento de 
Arauca 

- 16/12/23 

Terminado con 
acta de recibo 
final 

570/2021 construcción de soluciones de vivienda de 
interés social prioritaria nucleada en el 
municipio de puerto rondón, departamento 
de Arauca 

05/03/23 25/04/24 
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Terminado con 
acta de recibo 
final 

591/2021 interventoría técnica, administrativa, 
financiera y ambiental al proyecto 
construcción de soluciones de vivienda de 
interés social prioritaria nucleada en el 
municipio de puerto rondón, departamento 
de Arauca. 

05/03/23 25/04/24 

Terminado con 
acta de recibo 
final 

597/2021 interventoría técnica, administrativa, 
financiera y ambiental al proyecto 
construcción de soluciones de vivienda de 
interés social prioritaria nucleada en el 
municipio de Cravo norte, departamento de 
Arauca. 

02/05/22 25/04/24 

Terminado con 
acta de recibo 
final 

594/2021 construcción de soluciones de vivienda de 
interés social prioritaria nucleada en el 
municipio de Cravo norte, departamento de 
Arauca 

02/05/23 25/04/24 

0 702/2021 interventoría técnica, administrativa, 
financiera y ambiental al proyecto 
construcción de los miradores de los 
municipios de Tame, Saravena y Arauquita, 
en el departamento de Arauca.  

28/02/23 28/07/23 

Terminado con 
acta de recibo 
final 

719/2021 estudio de vulnerabilidad sísmica 
proyectada para uso de oficinas 
administrativas en el edificio de terrazas del 
Arauca municipio de Arauca departamento 
de Arauca 

24/10/22 24/11/22 

Terminado con 
acta de recibo 
final 

255/2022 implementación de estrategias y procesos 
de articulación como apoyo a la prestación 
de los servicios de turismo en el 
departamento de Arauca 

17/11/23 07/12/23 

Terminado con 
acta de recibo 
final 

244/2022 interventoría técnica, administrativa y 
financiera al proyecto implementación de 
estrategias y procesos de articulación como 
apoyo a la prestación de los servicios de 
turismo en el departamento de Arauca 

10/08/23 07/12/23 

Fenecido 267/2008 aunar esfuerzos técnicos, administrativos, 
financieros, operativos y de gestión entre el 
departamento de Arauca y confiar, para la 
determinación de los hogares beneficiados y 
el fomento de los programas de vivienda de 
interés social a desarrollarse en los 
diferentes municipios del departamento de 
Arauca, con el fin de propender por el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes dando cumplimiento a las metas 
del plan departamental de desarrollo 2008- 
2011, en materia de vivienda y habitad 

Sin determinar No suscrita 

Fenecido 444/2009 convenio interadministrativo para la 
cofinanciación de proyectos de vivienda de 
interés prioritario (vip) y vivienda de interés 
social (vis) entre el departamento de Arauca 
y el municipio de Tame 

Sin determinar No suscrita 

Fenecido 413/2012 convenio interadministrativo para la 
cofinanciación de proyectos de vivienda de 
interés prioritario (vip) y vivienda de interés 
social (vis) entre el departamento de Arauca 

12/02/15 No suscrita 
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En proceso de 
liquidación 
judicial 

628/2016 estudios y diseños para la construcción, 
montaje y puesta en operación del centro 
agroindustrial y de comercialización del 
cacao en el municipio de Arauquita, 
departamento de Arauca 

29/08/17 No suscrita 

En proceso de 
liquidación 
judicial 

611/2016 interventoría técnica, administrativa, 
financiera y ambiental a la realización de 
estudios y diseños a detalle del puente 
arrecoston sobre el rio Cravo municipio de 
puerto rondón y el puente cabuyare sobre el 
caño cabuyare en el municipio de Arauca, 
departamento de Arauca. según contrato 
n0.611 de diciembre 29 de 2016. aceptación 
de la oferta sm-05-07-2016. con 
autorización de vigencia futura según 
ordenanza n0.010e de 2016. el presente 
contrato ejerce interventoría al contrato de 
consultoría no.617 del 29 de diciembre de 
2016. 

30/08/17 No suscrita 

En proceso de 
liquidación 
judicial 

617/2016 estudios y diseños a detalle del puente 
arrecoston sobre el rio Cravo municipio de 
puerto rondón y el puente cabuyare sobre el 
caño cabuyare en el municipio de Arauca, 
departamento de Arauca 

30/08/17   

En proceso de 
liquidación 
judicial 

631/2017 Estudios y diseños y formulación de 
proyectos para el mejoramiento y 
oportunidad de la inversión en el 
departamento de Arauca. (estudio y 
conceptualización para la estructuración del 
modelo de operación del parque ecoturístico 
del municipio de Tame). 

30/04/18 SIN DETERMINAR 

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

La secretaría de Educación Departamental, tiene pendiente por liquidar un total de CATORCE 

(14) contratos, los cuales están próximos a vencer: 

 

Número 

del 

Contrato 

Objeto del Contrato Estado de 

alertas de 

liquidación 

Estado del 

contrato  
 

555/2020 APOYO CON ENFOQUE DIFERENCIAL A LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA GARANTIZAR LA 

SOSTENIBILIDAD DE LA CONECTIVIDAD A TRAVES DEL 

PROGRAMA CONEXIÓN TOTAL IMPLEMENTADO POR EL 

MEN. 

Contrato 

Liquidado 

Liquidado 

582/2020 APOYO PARA LA DOTACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO 

DEL TIEMPO DE LOS ESTUDIANTES ATENDIDOS BAJO LA 

MODALIDAD DE INTERNADO EN EL DEPARTAMENTO DE 

ARAUCA 

Contrato 

Liquidado 

Liquidado 
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511/2021 APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE 

ALTERNANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. 

(ADECUACIÓN DE SEDES EDUCATIVAS (OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA + MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

+ PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD)). SEGUN 

CONTRATO DE OBRA N0.511 DE JULIO 21 DE 2021 

  Suspendido 

202/2023 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 

ESCOLAR -PAE- EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES 

PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA – 

POBLACION MAYORITARIAMENTE INDIGENA 

  Terminado 

235/2023 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

PARA FACILITAR EL ACCESO Y PERMANENCIA EN EL 

SISTEMA EDUCATIVO A LOS NIÑOS, NIÑAS, 

ADOLESCENTES Y JÓVENES MATRICULADOS EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

  Terminado 

278/2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO “PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 

FACILITAR EL ACCESO Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y 

JÓVENES MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE 

ARAUCA” 

  Terminado 

343/2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA 

Y FINANCIERA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- EN LAS SEDES 

EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA – POBLACION 

MAYORITARIAMENTE INDIGENA 

  Terminado 

483/2023 ADECUACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL COLEGIO 

AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

  Suspendido 

496/2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA ADECUACIÓN DEL 

ESCENARIO DEPORTIVO DEL COLEGIO AGROPECUARIO 

DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE 

ARAUCA 

  Suspendido 
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112854 APOYO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONECTIVIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE 

ARAUCA 

  Terminado 

517/2023 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS EDUCATIVAS DESDE 

LA INTEGRACIÓN DE ECOSISTEMAS STEM PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

  Ejecución 

531/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

  Terminado 

602/2023 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 

ASCENSOR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA, SEDE 

PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO 

DE   ARAUCA 

  Suspendido 

625/2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO A 

LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PEDRO NEL JIMÉNEZ, CENTRO POBLADO PANAMÁ DE 

ARAUCA, MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO 

DE ARAUCA 

  Terminado 
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SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA 

 

La secretaría de Gobierno y Seguridad ciudadana Departamental, tiene pendiente por 

liquidar un total de SEIS (6) contratos, los cuales se encuentran dentro de los tiempos 

establecidos para su liquidación 

 

No. CONTRATO AÑO DEL 
CONTRATO 

OBJETO ESTADO 
ACTUAL DEL 
CONTRATO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

336 2023 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
RESPUESTA A LOS PROCESOS DE 
REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO 
DE DESASTRES MEDIANTE EL BANCO 
DE MAQUINARIA AMARILLA EN EL 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 
CONTRATAR BANCO DE MAQUINARIA 
AMARILLA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y 
REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

TERMINADO SIN 
LIQUIDACIÓN 

11/07/2024 

337 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS DE RESPUESTA A LOS 
PROCESOS DE REDUCCIÓN DEL 
RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES 
MEDIANTE EL BANCO DE 
MAQUINARIA AMARILLA EN EL 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA E 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL A CONTRATAR BANCO DE 

MAQUINARIA AMARILLA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL 
RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA 

TERMINADO SIN 
LIQUIDACIÓN 

11/07/2024 

338 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA 
INUNDACIONES EN EL SECTOR 
LÍMITE ENTRE LAS VEREDAS LA 
ARENOSA Y LOS ANGELITOS A, 

MUNICIPIO DE ARAUQUITA, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

TERMINADO SIN 
LIQUIDACIÓN 

29/12/2023 

365 2023 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
MITIGACIÓN DEL DETERIORO DE LA 
CUENCA DEL RIO CRAVO NORTE 
VEREDA LA HOLANDA EN EL 
MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO 
DE ARAUCA 

TERMINADO SIN 
LIQUIDACIÓN 

16/05/2024 
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364 2023 INTERVENTORÍA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA MITIGACIÓN DEL 
DETERIORO DE LA CUENCA DEL RIO 
CRAVO NORTE VEREDA LA HOLANDA 
EN EL MUNICIPIO DE TAME 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

TERMINADO SIN 
LIQUIDACIÓN 

16/05/2024 

381 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA 
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CRAVO 
NORTE EN EL SECTOR CRITICO 
RESGUARDO INDIGENA PUYEROS DE 
LA VEREDA CRAVO CHARO EN EL 
MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO 
DE ARAUCA 

TERMINADO SIN 
LIQUIDACIÓN 

20/12/2023 

 
 

 

 
 

 

 

OFICINA ASESORA DE CULTURA 

La oficina de Cultura Departamental, tiene pendiente por liquidar un total de SEIS (6) 

contratos, de los cuales TRES (3), ya se les venció el plazo de los 30 meses para su liquidación, 

y TRES (3) encuentra dentro de los tiempos establecidos para su liquidación. 

 

VIGENCIA SECTOR PROYECTO CONTRATO SEMAFORO 

2013 CULTURA 
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 

AUDITORIO LLANERIAS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA 

318 VENCIDO 

2019 CULTURA 

APOYO A LA  DIFUSION Y PARTICIPACION CULTURAL MEDIANTE LA 
REALIZACION DE EVENTOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 

ARAUCA, EVENTO CULTURAL "EL ARUCO DE ORO" MUNICIPIO DE PUERTO 
RONDON 

471 VENCIDO 

2020 CULTURA 

PRESTAR SERVICIOS FINANCIEROS PARA DISPENSAR LAS TRANSFERENCIAS 
MONETARIAS NO CONDICIONADAS O INCENTIVOS ECONOMICOS A LOS 

ARTISTAS, CREADORES Y GESTORES CULTURALES EN ESTADO DE 
VULNERABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA , EN CUMPLIMIENTO 

CON LO ESTABLECIDO EL DECRETO LEGISLATIVO N°561-2020    

409 VENCIDO 

2020 CULTURA 
CONSTRUCCION DE LA CONCHA ACUSTICA PARA LA PROMOCION Y ACCESO 

EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTISTICOS EN EL MUNICIPIO DE 
CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. 

Interadministrativo 
No. 648 

 
EN TERMINOS 

2020 CULTURA 
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
BIBLIOTECA VIRTUAL FRAY IGNACIO MARIÑO DEL MUNICIPIO DE TAME 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

Interadministrativo 
No. 585 

EN TERMINOS. 

2024 CULTURA 

APOYO A LA  PROMOCION ,DIFUSION, Y PARTICIPACION CULTURAL 
MEDIANTE LA REALIZACION DE EVENTOS EN LOS MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA. Convenio 215 EN TERMINOS 
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SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL 

La secretaría de Hacienda Departamental, tiene pendiente por liquidar un total de DOS 

(2) contratos, de los todos se encuentran dentro del término para su liquidación. 

 

No. Contrato Objeto Estado Vigencia  Fecha a partir de la cual 

empiezan a contar los términos 

para la liquidación  

512 de 2022 Adquisición de un Servicio 

computarizado para la 

trazabilidad y el control integral 

de los productos generadores 

del impuesto al consumo en el 

departamento de Arauca 

Por 

Liquidar  

2023 02 de enero de 2024 

ORDEN DE 

COMPRA No. 

106905 DE 

2023 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, 

PARA LOS VEHICULOS  

ASIGNADOS AL GRUPO DE 

FISCALIZACIÓN OPERATIVA DEL  

PROGRAMA ANTICONTRABANDO 

DEL DEPARTAMENTO DE  

ARAUCA, EN EL MARCO DEL 

CONVENIO  

INTERADMINISTRATIVO PM 015 

DE 2019 SUSCRITO ENTRE  

LA FEDERACIÓN NACIONAL DE 

DEPARTAMENTOS Y EL  

DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

Por 

Liquidar  

2023 02 de Enero de 2024 

 

 

SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

La secretaría General y Desarrollo Institucional, tiene pendiente por liquidar un total de QUINCE 

(15) contratos, los cuales todos se encuentran dentro de los tiempos establecidos para su 

liquidación. 

 

No CONTRATO FECHA 

TERMINACION 

OBJETO OBSERVACIÓN 

1 617-2023 30/12/2023 ADQUISICIÓN DE ANTIVIRUS 

CON CONSOLA DE 

ADMINISTRACIÓN PARA 315 

EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

DEPARTAMENTAL 

Suspendió porque el ítem 02 

actualización especializada a 

personal del área de sistemas 

sobre ciberseguridad por turnos 

navideños no se puede 

suministrar 

2 578-2023 31/12/2023 FORTALECIMIENTO DE LA 

SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN MEDIANTE EL 

MANTENIMIENTO DE UPS QUE 

PROTEGE LOS SERVIDORES 

DE DATOS, UBICADOS EN EL 

Pendiente por liquidar, ya que 

recibieron liquidaciones hasta el 

10 de diciembre 
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DATACENTER DE LA 

GOBERNACIÓN DE ARAUCA 

3 344-2023 31/12/2023 SERVICIO DE VIGILANCIA 

FIJA Y SEGURIDAD PRIVADA 

PARA LAS INSTALACIONES DE 

LA GOBERNACIÓN DE 

ARAUCA Y OTROS INMUEBLES 

DE PROPIEDAD DEL 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

OK, el saldo por cobrar 

corresponde del 15 de 

diciembre al 31 de diciembre 

2023 

4 463-2023 29/09/2023 RESTAURACION Y 

ADECUACION DE BAÑOS DE 

LA GOBERNACION DEL 

Terminada la obra, el 

contratista no ha cobrado. 

Ampliacion de polizas para 

efectos de liquidacion pendiente 

por aprobar 

5 605-2023 22/12/2023 ADQUISICIÓN E 

INSTALACIÓN DE TRES (3) 

AIRES ACONDICIONADOS SE 

18000 BTU PARA EL 

DESPACHO DE LA 

GOBERNACIÓN DE ARAUCA 

Pendiente por liquidar, ya que 

recibieron liquidaciones hasta el 

10 de diciembre 

6 493-2023 26/12/2023 PRESTACION DE SERVICIOS 

PARA LA REALIZACION DE 

ACTIVIDADES DE BIENESTAR 

SOCIAL PARA LOS AFILIADOS 

A SINTRENAR Y ASEDAR Y 

LOS FUNCIONARIOS 

PUBLICOS DE LA 

GOBERNACION DE ARAUCA 

Pendiente por liquidar, ya que 

recibieron liquidaciones hasta el 

10 de diciembre 

7 197-2023 28/12/2023 SERVICIO DE MENSAJERÍA 

EXPRESA PARA LA ENTREGA 

DE COMUNICACIONES DE LA 

GOBERNACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

A NIVEL URBANO, 

DEPARTAMENTAL Y NACIONAL 

EL CONTRATISTA SE CONVOCO 

A MESAS TÉCNICAS POR 

INCUMPLIMIENTO DE 

SERVICIOS Y NO ASISTIO 

8 472-2023 31/12/2023 ADQUISICIÓN DE SERVICIO 

DE INTERNET POR FIBRA 

ÓPTICA PARA LA SEDE 

PRINCIPAL DE LA 

GOBERNACIÓN DE ARAUCA Y 

SUS SEDES: CASA 

DEPARTAMENTAL, CASA DE 

LA CULTURA, EDIFICIO 

APAMATE, ALMACÉN 

DEPARTAMENTAL, RENTAS 

AEROPUERTO Y ARCHIVO 

SEDE CENTRAL 

NO HAY ACTA DE 

CUMPLIMIENTO, NI DE 

TERMINACIÓN, NI DE 

LIQUIDACION  

9 206-2023 31/12/2023 ARRENDAMIENTO DE BIEN 

INMUEBLE PARA 

ALMACENAMIENTO DE 

ARCHIVO FISICO DE LA 

GOBERNACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

NO HAY ACTA DE 

CUMPLIMIENTO, NI DE 

TERMINACIÓN, NI DE 

LIQUIDACION  
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10 494 - 2023 29/12/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PARA LA REALIZACIÓN DE 

EXÁMENES MÉDICOS 

OCUPACIONALES EN RAZÓN 

AL INGRESO, PERIODICAS Y 

DE EGRESO DEL PERSONAL 

DE PLANTA DE LA 

GOBERNACIÓN DE ARAUCA. 

por falta de asistencia de los 

trabajadores, pese a la oferta 

del servicio y la disponibilidad 

médica y organización por parte 

de la Gobernación. 

11 611-2023 29/12/2023 MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO AL VEHÍCULO 

TOYOTA HILUX CON PLACA 

OBI-666 DE PROPIEDAD DE 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA- 

EN VIRTUD DEL INGRESO 

PAGO PÓLIZA DE 

INDEMNIZACIÓN POR 

SINIESTRO, SEGURO LA 

PREVISORA CONSIGNADO. 

NO HAY ACTA DE 

CUMPLIMIENTO, NI DE 

TERMINACIÓN, NI DE 

LIQUIDACION  

12 604-2023 29/12/2023 PAGO AVALÚO COMERCIAL 

DE DOS PREDIOS DE 

PROPIEDAD DE LA 

GOBERNACION DEL 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

DENOMINADOS:LA MONEDA 

EN LA VEREDA CAÑO SECO Y 

RODESIA EN LA VEREDA 

CAÑO COLORADO EN EL 

MUNICIPIO DE ARAUQUITA 

NO HAY ACTA DE 

CUMPLIMIENTO, NI DE 

TERMINACIÓN, NI DE 

LIQUIDACION  

13 OC 120298   IMPRESORA TVE Los equipos llegaron en epoca 

de fiestas, se devolvieron y 

volvieron hacer enviados 

llegaron el 20 de diciembre y la 

factura llego el 29 de diciembre 

14 OC 120297   IMPRESORA TVE Los equipos llegaron en epoca 

de fiestas, se devolvieron y 

volvieron hacer enviados 

llegaron el 20 de diciembre y la 

factura llego el 29 de diciembre 

15 TI-03-01-2023   ADQUISICIÓN DE 

COMBUSTIBLE PARA 

VEHÍCULOS Y PLANTA 

ELÉCTRICA AL SERVICIO DE 

LA GOBERNACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA, 

MEDIANTE LA TIENDA 

VIRTUAL DEL ESTADO 

COLOMBIANO - TVEC, 

ACUERDO MARCO PARA EL 

SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLE NACIONAL III 

El abogado encargado no llego 

a un acuerdo con el proveedor 

para subsanar inconvenientes 
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT 
 

La secretaría DE Infraestructura y Hábitat, tiene pendiente por liquidar un total de CINCUENTA Y 

DOS (52) contratos, de los cuales CUATRO (4)  ya venció el termino para liquidar, SEIS (6)  están 

próximos a vencer y los CUARENTA Y DOS  (42) restantes se encuentran dentro de los tiempos 

establecidos para su liquidación. 

 

NUMERO DE 

CONTRATO 

ESTADO OBJETO FECHA 

TERMINACION  

FECHA MAXIMA 

LIQUIDACION 

668-2018 TERMINADO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 

VÍA RURAL SECTOR EL PUENTE DEL 

COROZO  - ESCUELA BUENOS AIRES EN EL 

MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

20/12/2021 22/06/2024 

653-2018 TERMINADO INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE 

OBRAS DE URBANISMO EN EL MUNICIPIO 

DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUC 

23/11/2020 27/05/2023 

508-2014 Sin definir ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE 

AGUA Y SANEAMIENTO DE LAS 

COMUNIDADES INDÍGENAS DEL 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

Sin definir Sin definir 

524-2014 Sin definir INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL A LA ACTUALIZACION DEL 

PLAN MAESTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO 

EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA. 

Sin definir Sin definir 

569-2018 TERMINADO MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE SECTORES CRÍTICOS 

DEL TERRAPLÉN YE DE ZAMURACOS, LAS 

CAMAZAS, LA FLORIDA, EL ROSARIO EN LA 

VEREDA BOGOTA, MUNICIPIO DE ARAUCA 

27/06/2022 13/12/2024 

664-2018 TERMINADO INTERVENTORIA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO, 

REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

SECTORES CRÍTICOS DEL TERRAPLÉN YE 

DE ZAMURACOS, LAS CAMAZAS, LA 

FLORIDA, EL ROSARIO EN LA VEREDA 

BOGOTA, MUNICIPIO DE ARAUCA 

27/06/2022 13/12/2024 

172-2021 TERMINADO INTERVENTORIATECNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL AL PROYECTO MANTENIMIENTO 

RUTINARIO DE VÌAS TERCIARIAS DE LOS 

MUNICIPIOS DE ARAUCA Y CRAVO NORTE, 

MEDIANTE LA OPERACIÒN DEL BANCO DE 

MAQUINARIA AMARILLA DEL 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

07/04/2022 23/09/2024 

695-2018 EN PROCESO 

DE 

LIQUIDACION  

INTERVENTORIA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VIA 

PUERTO RONDON CRAVO NORTE, EN EL 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

18/03/2022 18/09/2024 
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696-2018 EN PROCESO 

DE 

LIQUIDACION  

MEJORAMIENTO DE LA VIA PUERTO 

RONDON - CRAVO NORTE, EN EL 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

18/03/2022 18/09/2024 

623-2019 TERMINADO CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y 

OPTIMIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO 

DEPARTAMENTAL DE ARAUCA 

  13/09/2024 

144-2018 TERMINADO MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA 

VIA TAME - PUERTO RONDÓN, EN EL 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

24/11/2023 12/05/2026 

303-2018 TERMINADO INTERVENTORIA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y 

PAVIMENTACIÓN DE LA VIA TAME - PUERTO 

RONDÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE 

ARAUCA 

24/11/2023 12/05/2026 

658-2018 SUSPENDIDO INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL A LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN A DOBLE 

CALZADA DESDE LA CALLE 15 CON 

CARRERA 37 SECTOR VILLA OLÍMPICA 

HACIA LA CARRERA 57 SECTOR BATALLÓN 

NAVAS PARDO, EN EL MUNICIPIO DE TAME-

ARAUCA 

    

334-2023 TERMINADO MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE 

DE LA VÍA MATAPALITO-CARACOL, 

MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO 

DE ARAUCA 

29/12/2023 16/06/2026 

370-2023 TERMINADO INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN 

PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA 

MATAPALITO-CARACOL, MUNICIPIO DE 

ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

29/12/2023 16/06/2026 

550-2023 TERMINADO INTERVENTORIA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN 

EL MUNICIPIO DE ARAUCA, 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

29/12/2023 16/06/2026 

561/2023 TERMINADO MEJORAMIENTO DE LA GUARDIA Y 

ALOJAMIENTO DEL BATALLON FLUVIAL DE 

INFANTERIA DE MARINA No.52 DE ARAUCA 

29/12/2023 16/06/2026 

507-2023 TERMINANDO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 

VÍA TAME - SAN SALVADOR, MUNICIPIO DE 

TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. 

11/12/2023 11/06/2026 

642-2017 EN PROCESO 

DE 

LIQUIDACION  

CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO 

POBLADO PUERTO NARIÑO DEL MUNICIPIO 

DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE 

ARAUCA. 

31/01/2023 31/07/2025 
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659-2017 EN PROCESO 

DE 

LIQUIDACION  

INTERVENTORIA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO NARIÑO 

EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

31/01/2023 31/07/2025 

641-2022 TERMINADO 

Y EN 

PROCESO DE 

LIQUIDACION  

AMPLIACION DE LAS REDES DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL 

MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE 

ARAUCA 

30/03/2023 02/11/2025 

407-2023 TERMINADO 

Y EN 

PROCESO DE 

LIQUIDACION  

CONSTRUCCION DE LAS REDES DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AREA 

URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

24/12/2023 26/12/2026 

397-2023 SUSPENDIDO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL 

ESPACIO PUBLICO DE LA URBANIZACION 

DE LAURELES, MUNICIPIO DE ARAUCA, 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

17/08/2024 17/02/2027 

616-2022 TERMINADO AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL 

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL 

SECTOR TERRANOVA, VEREDA MATA DE 

GALLINA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA. 

06/09/2023 05/04/2026 

539-2022 TERMINADO AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE 

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL 

ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA. 

22/09/2023 23/04/2026 

655-2021 TERMINADO AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN 

EL AREA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE 

ARAUCA 

08/07/2022 24/01/2025 

696-2021 TERMINADO INTERVENTORÍA TÉCNICA AL“APOYO A LA 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE MASIFICACION 

DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE 

GAS COMBUSTIBLE POR REDES EN LOS 

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 

ARAUCA (MUNICIPIO DE ARAUQUITA Y 

FORTUL)” 

15/11/2023 16/06/2026 

272-2022 TERMINADO INTERVENTORÍA TÉCNICA AL“APOYO A LA 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE MASIFICACION 

DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE 

GAS COMBUSTIBLE POR REDES EN LOS 

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 

ARAUCA (MUNICIPIO DE ARAUQUITA Y 

FORTUL)” 

11/12/2023 16/06/2026 

323-2022 TERMINADO APOYO AL PLAN DE MASIFICACIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE GAS 

COMBUSTIBLE POR REDES EN LOS 

MUNICIPIOS DE ARAUCA, CRAVO NORTE Y 

PUERTO RONDON DEL DEPARTAMENTO DE 

ARAUCA  

11/12/2023 29/05/2026 

464-2022 TERMINADO INTERVENTORÍA TÉCNICA AL APOYO A LA 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE MASIFICACIÓN 

DEL SERVICIO DOMICILIARIO DE GAS 

COMBUSTIBLE POR REDES EN LOS 

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 

04/11/2023 17/05/2026 
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ARAUCA 

577-2022 TERMINADO APOYO AL PLAN DE MASIFICACION DEL 

SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE GAS 

NAURAL COMBUSTIBLE POR REDES EN EL 

MUNICIPIO DE FORTUL DEL, 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA. 

27/11/2023 17/05/2026 

Acuerdo de 

Cooperación–

AC No. 05 

(3044581) de 

2021 

TERMINADO CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PLAN DE 

MASIFICACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 

DOMICILIARIO DE GAS COMBUSTIBLE POR 

REDES EN EL MUNICIPIO DE FORTUL 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

30/10/2023 30/04/2026 

Acuerdo de 

Cooperación–

AC No. 06 

(3044584) de 

2021 

TERMINADO CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PLAN DE 

MASIFICACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 

DOMICILIARIO DE GAS COMBUSTIBLE POR 

REDES (GLP) EN EL MUNICIPIO DE 

ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

11/11/2023 11/05/2026 

Acuerdo de 

Cooperación–

AC No. 07 

(3044580) de 

2021 

TERMINADO CONTRIBUCIÓN A LA GESTIÓN PARA EL 

DESARROLLO DEL PLAN DE MASIFICACIÓN 

DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE 

GAS COMBUSTIBLE POR REDES (GLP) EN 

EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

30/08/2023 27/02/2026 

Acuerdo de 

Cooperación–

AC No. 08 

(3044585) de 

2021 

TERMINADO CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL 

PLAN DE MASIFICACIÓN DEL SERVICIO 

PÚBLICO DOMICILIARIO DE GAS 

COMBUSTIBLE POR 

REDES (GLP) EN EL MUNICIPIO DE CRAVO 

NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

30/11/2023 30/05/2026 

Acuerdo de 

Cooperación–

AC No. 09 

(3044748) de 

2021 

TERMINADO CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL 

PLAN DE MASIFICACIÓN DEL SERVICIO 

PÚBLICO DOMICILIARIO DE GAS 

COMBUSTIBLE POR 

REDES (GLP) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

17/07/2023 17/01/2026 

Acuerdo de 

Cooperación–

AC No. 10 

(3054231) de 

2023 

TERMINADO CONTRIBUCIÓN A LA GESTIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL 

PLAN DE MASIFICACIÓN DEL SERVICIO 

PÚBLICO DOMICILIARIO DE GAS 

COMBUSTIBLE POR REDES EN EL 

MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO 

DE ARAUCA 

31/12/2023 31/06/2026 

548-2018 TERMINADO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

ELÉCTRICA PARA ATENDER PROYECTOS DE 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

PRIORITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE 

ARAUCA 

24/11/2023 24/05/2026 

492-2021 TERMINADO MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 

VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE 

FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

23/12/2021 05/12/2025 

476-2021 TERMINADO CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN 

EL CAÑO LOS PERROS SOBRE LA VIA 

ARAUQUITA-AGUACHICA SECTOR VEREDA 

GUAMALITO MUNICIPIO DE ARAUQUITA 

07/12/2022 20/01/2025 

http://www.arauca.gov.co/


Calle 20- Carrera 21 Esquina. ARAUCA, ARAUCA 

PBX (57) (7) 8852476. www.arauca.gov.co 

  

 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

468-2023 TERMINADO INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO 

CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE EN LA 

VEREDA EL ROSARIO CORREGIMIENTO 

SANTA BARBARA MUNICIPIO DE ARAUCA, 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

29/01/2024 28/07/2026 

538-2023 TERMINADO MEJORAMIENTO CONSTRUCCION DE OBRAS 

DE ARTE EN LA VEREDA EL ROSARIO, 

CORREGIMIENTO SANTA BARBARA, 

MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO 

DE ARAUCA 

29/01/2024 28/07/2026 

520-2016 TERMINADO CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA 

VIA TAMACAY - PUERTO JORDAN, EN EL 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

19/09/2023 19/04/2026 

526-2016 TERMINADO INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION Y 

PAVIMENTACION DE LA VIA TAMACAY - 

PUERTO JORDAN, EN EL DEPARTAMENTO DE 

ARAUCA 

19/09/2023 19/06/2026 

650-2017 TERMINADO  MEJORAMIENTO Y REHABILITACION EN 

PAVIMENTO FLEXIBLE DEL DIQUE VIA DEL 

MUNICIPIO DE ARAUCA, EN EL 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

29/12/2023 29/06/2026 

636-2017 TERMINADO INTERVENTORIA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL AL PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION EN 

PAVIMENTO FLEXIBLE DEL DIQUE VIA DEL 

MUNICIPIO DE ARAUCA, EN EL 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

29/12/2023 29/06/2026 

640-2017 Sin definir FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS 

SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE PUERTO JORDAN 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

06/10/2023 06/08/2026 

700-2017 Sin definir INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL A LA FORMULACIÓN DEL PLAN 

MAESTRO DE LOS SISTEMAS DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 

PUERTO JORDAN DEPARTAMENTO DE 

ARAUCA 

06/10/2023 06/04/2026 

436-2023 TERMINADO MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS 

SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE 

ARAUCA Y CRAVO NORTE MEDIANTE LA 

OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA 

AMARIILA ADSCRITO A LA SECRETARIA DE 

INSFRAESTRUCTURA FISICA 

DEPARTAMENTAL DE ARAUCA 

18/04/2024 18/10/2026 
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418-2023 TERMINADO INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL  AL MANTENIMIENTO 

RUTINARIO DE VIAS SECUNDARIAS EN LOS 

MUNICIPIOS DE ARAUCA Y CRAVO NORTE 

MEDIANTE LA OPERACIÓN DEL BANCO DE 

MAQUINARIA AMARIILA ADSCRITO A LA 

SECRETARIA DE INSFRAESTRUCTURA 

FISICA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA 

18/04/2024 18/10/2026 

620-2023 TERMINADO CONSTRUCCION DE UN BOX CULVERT 

MULTIPLE VIA LOS CABALLOS-CABUYARE 

SOBRE EL CAÑO CABUYARE, MUNICIPIO DE 

ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

23/07/2024 23/05/2027 

614-2023 TERMINADO INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE UN 

BOX CULVERT MULTIPLE VIA LOS 

CABALLOS-CABUYARE SOBRE EL CAÑO 

CABUYARE, MUNICIPIO DE ARAUCA 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

23/07/2024 23/01/2027 
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Conclusiones y Recomendaciones 

• Iniciar acciones concluyentes para evitar una posible pérdida de recursos 

Entregados a terceros a través de procesos de contratación, por prescripción en el 

trámite de recuperación de dichos recursos cuándo aplique, debido a la inoportunidad 

e inefectividad en los trámites de liquidación de contratos y convenios. 

• Generar controles preventivos, efectivos y alertas por parte de SIID a los supervisores 

para que se efectué las actividades tendientes a liquidar los contratos a su cargo dentro 

del plazo establecido en la ley 1150 de 2007 artículo 11, con el fin de evitar la pérdida de 

competencia de la entidad para liquidar, y lograr el aseguramiento del cumplimiento de la 

Normatividad y los procedimientos de la Entidad. 

 

• Se recomienda trabajar articuladamente entre las Áreas Técnicas, la gerencia de 

Contratación, secretaria de Hacienda y las demás dependencias involucradas cuyas 

actividades confluyen en la Liquidación de Contratos y Convenios. 

 

• Se sugiere reforzar las capacitaciones y socializaciones a los Supervisores, incluyendo 

entre otros, temas en relación con la calidad de la información registrada en los 

diferentes formatos que deben ser diligenciados con base en el procedimiento 

establecido para ello en el Sistema Integrado de Gestión y la normatividad vigente 

emitida, oportunidad en la entrega de los informes, productos, documentos y demás 

soportes, establecidos en las obligaciones y la realización de las actividades pactadas en 

el contrato, como en el manual de contratación y de supervisión. 

 

• Si bien es cierto las normas de contratación permite realizar liquidaciones de contratos 

hasta los 30 meses, la administración en cada uno de los contratos establece como 

medida administrativa interna que todas las liquidaciones se deben realizar dentro de 

los cuatro meses siguientes al recibo del bien o servicio, lo que se requiere por parte de 

los lideres de procesos supervisores y contratista comprometerse al cumplimiento de 

esta medida y así se podrían evitar demandas y otros contratiempos. 

 

 

        Atentamente, 
 

NORMA TERESA DUQUE RODRIGUEZ 

Asesor de Control Interno 
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